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RESUMEN 
El presente proyecto, que en adelante podrán observar su configuración, corresponde a una 
propuesta de solución viable para optimizar el producto entregado y los resultados, para el 
programa Red de Seguridad Alimentaria – ReSA® a través de la presentación de una alternativa 
de un sistema alimentario sostenible. 
Lo anterior,  teniendo en cuenta que ReSA® es un programa social, creado hace más de  14 
años y que está dirigido a familias pobres, vulnerables, victimas y étnicos que padecen de 
inseguridad alimentaria o se encuentran en alto riesgo de padecerla; atendiendo a esta población 
beneficiaria a  través de  capacitaciones/encuentros motivacionales, insumos para la construcción 
de huertas caseras, entrega de menaje y eventos como ferias agroalimentarias donde se presentan 
los resultados del  programa. 
Lo antes descrito, se realiza con el propósito de brindar seguridad alimentaria y nutricional, 
a las familias por medio de una alimentación saludable, que surja de la producción de alimentos 
de las huertas caseras y la redistribución del gasto para el autoconsumo, según cita el principal 
objetivo de ReSA® que es: 
“Mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de las familias objetivo del Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación mediante la producción de alimentos 
para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos 
y productos locales para contribuir con la disminución del hambre y el mejoramiento de la 
seguridad alimentaria en el país” (Prosperidad Social - ReSA®, 2015, pág. 17). 
No obstante, a pesar de mencionados y de las inversiones realizadas al programa, según la 
Encuesta de Seguridad Alimentaria – ENSIN 2010, “el fenómeno de hambre y desnutrición 
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persiste en gran parte del país”. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar & Ministerio de 
Salud Protección Social, 2011).  Lo cual conlleva a la necesidad de buscar la mejor alternativa 
vía proyecto que pueda resolver el problema mencionado.  
Por esta razón, en el presente documento se desarrollará la propuesta de implementación de 
Granjas Auto sostenibles, que permitan la producción para el autoconsumo, generando 
autonomía alimentaria, como y alternativa que mejoré la eficiencia en la atención de las 
poblaciones sujeto de atención del programa de una manera medible, que generé impactos 
positivos a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta sus limitantes y expectativas. 
Palabras clave:  alimentación saludable, autoconsumo, autonomía alimentaria, seguridad 
alimentaria y nutricional, sistema alimentario sostenible. 
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INTRODUCCION  
  
La capacidad futura de la humanidad para alimentarse está en peligro, a causa de la creciente 
presión y explotación de manera indebida sobre los recursos naturales, el aumento de la 
desigualdad y los efectos del cambio climático. Según la FAO en América Latina se puede observar 
la manera en que es afectada por las deficientes condiciones de vida caracterizadas por la pobreza 
y otros factores como los elevados índices de inequidad, desempleo, corrupción, inseguridad 
alimentaria, altas tasas de mortalidad y mortalidad infantil, entre otros, siendo los niños menores 
de cinco años uno de los que corren un mayor riesgo. (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations - FAO, 2017)  
Considerando que la seguridad alimentaria es un derecho universal, (Asamblea General de las 
Naciones Unidas - ONU, 10 diciembre 1948),  diversos gobiernos y organismos multinacionales 
han puestos sus esfuerzos en reducir significativamente el hambre y la desnutrición, según 
declaraciones de la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), 
el problema de la desnutrición por deficiencia en el consumo radica en el acceso inequitativo a los 
alimentos debido a que la mayoría de los recursos no llegan a las poblaciones más vulnerables 
debido a la corrupción originando en esas poblaciones más vulnerables (inseguridad alimentaria). 
El Estado Colombiano entre sus acciones incluye: 
“La formulación del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) 1996-2005, que 
fue aprobado mediante el documento CONPES 2847 de 1996, cuyo objetivo fue contribuir al 
mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana. Para su 
seguimiento se creó el Comité Nacional de Nutrición y Seguridad Alimentaria -CONSA-. 
Igualmente, se conformó el Comité Nacional de Prevención y Control de las Deficiencias de 
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Micronutrientes -CODEMI- para trabajar interinstitucionalmente en las metas definidas para esta 
línea de acción”. (Departamento Nacional de Planeacion - DNP, 2008, pág. 2) 
Entre estas acciones, se encuentra el programa ReSA®, quien busca implementar acciones 
que mejoren la seguridad alimentaria de las familias objeto de atención;  pero a  pesar de esto se 
observa que existen problemas relacionados con la inseguridad alimentaria de algunos grupos de 
la población colombiana, especialmente los más pobres y vulnerables, ubicados en las zonas rurales 
y las periferias urbana, en los que el consumo y la disponibilidad de alimentos se ven afectados por 
el comportamiento de la producción de la canasta básica y los factores que determinar su 
sostenibilidad y suficiencia.  
Por lo cual teniendo en cuenta lo anterior, se hace pertinente revisar las acciones y entregables 
del programa, teniendo en cuenta la persistencia de la inseguridad alimentaria, a pesar de la 
reducción de la pobreza los últimos años, y buscar vía proyecto una alternativa viable  
para brindar una mejor atención las poblaciones, a través de una propuesta que permita la 
optimización de recursos estatales para solucionar este problema.  
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO  
  
Objetivo General  
Plantear una propuesta de mejora vía proyecto con la metodología del PMI, con la cual se 
optimice el producto del programa Red de Seguridad Alimentaria – ReSA® que sea auto 
sostenible y permita la Seguridad Alimentaria de las familias beneficiarias del programa. 
 
Objetivos Específicos 
 Analizar la situación problema y plantear una alternativa de solución óptima vía 
proyecto. 
 Presentar la alternativa de solución utilizando los conocimientos adquiridos durante 
la especialización y según la metodología PMI. 
 Demostrar la viabilidad y pertinencia de la alternativa elegida. 
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1. ANTECEDENTES 
1.1.  Descripción Organización fuente del Problema o Necesidad. 
El Departamento Administrativo de la Prosperidad Social - Prosperidad Social, según el 
Decreto 2559 de 2015 es “El organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, planes 
generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la 
violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y su reintegración social y 
económica” (Prosperidad Social, 2017a).   
Asimismo, para lograr este propósito, el Decreto 2559 de 2015, señala que “Prosperidad Social 
trabaja integralmente en la formulación y ejecución de políticas sociales, además de realizar la 
coordinación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y el Centro de Memoria Histórica”  (Prosperidad Social, 2017a).  
Lo anterior como la entidad del Gobierno Nacional que encabeza del sector de la Inclusión Social 
y la Reconciliación, responsable de contribuir a la estabilización socioeconómica de poblaciones 
vulnerables y de los territorios marginados.  
Conforme a lo anterior, según el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 “Todos por un 
Nuevo País” y el Decreto 2559 de 2015, la oferta de Prosperidad Social debe enmarcarse en la 
población pobre, vulnerable y víctima del país, por lo cual es su responsabilidad brindar la atención 
prioritaria a este tipo de poblaciones a través de sus programas y proyectos; de allí surge su objetivo 
misional, el cual plantea que la entidad es la responsable de: 
“Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y 
proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación pobreza y 
pobreza extrema, la atención grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, 
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infancia y adolescencia, el desarrollo territorial y la atención y reparación a víctimas del conflicto 
armado(...) Ya sea directamente o por medio de  sus entidades adscritas o vinculadas, en 
coordinación con las entidades u organismos de estado competentes”.  (Decreto 2559, 2015, pág. 
Art 3) 
Por esta razón y con el fin de atender la necesidad de seguridad alimentaria y nutricional, la 
entidad cuenta dentro de su oferta con  programa ReSA®, el cual fue creado en el año 2003 y 
propende cumplir con uno de los   objetivos y estrategias de la entidad que busca el mejoramiento 
de la Seguridad Alimentaria en las comunidades objeto del sector, trabajado en la búsqueda 
acciones que fortalezcan la seguridad alimentaria y nutricional de la población más necesitada 
con miras a mejorar su calidad de vida (Departamento Nacional de Planeación, 2017b) 
En este sentido ReSA® es: 
“Una herramienta para impulsar proyectos productivos para generar alimentos para 
el autoconsumo (…), contribuir a la prevención del desplazamiento, fomentar el arraigo de 
la población campesina en su tierra y estimular el retorno de la población desplazada, 
recobrando en parte su capacidad productiva”. (Departamento Nacional de Planeación, 
2017a).  
Cuyo objetivo principal es. 
“Mejorar el acceso y consumo de los alimentos de las familias, (..) mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos saludables y el uso de 
alimentos y productos locales para contribuir con la disminución del hambre y mejorar la 
seguridad alimentaria” (Prosperidad Social - ReSA®, 2015).  
El programa funciona promoviendo alianzas de cooperación, cofinanciación y asistencia 
técnica con entidades, públicas y privadas, del orden central o descentralizadas, nacionales, 
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regionales o locales, para lograr la seguridad alimentaria.  Lo anterior a través de proyectos 
manejados a través de operadores con el seguimiento y vigilancia del programa. (Prosperidad 
Social, 2017a) 
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 
La atención a poblaciones pobres y vulnerables, para que estas salgan de su condición y 
mejoren su calidad de vida, es un rol y tarea del Estado, es por tal razón que a través de los años 
el Gobierno de Colombia ha encargado esta tarea a una entidad que ha atravesado por diversos 
procesos y cambios para llegar a lo que es hoy en día Prosperidad Social. 
Es así como por medio de la Ley 368 del 05 de mayo de 1997, se establece la creación de la 
Red de Solidaridad Social, como una entidad adscrita al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República -DAPRE, encargada de la financiación, implementación y 
coordinación de los programas y proyectos para la atención de la población pobre del país; por 
lo cual, atendiendo a su objetivo, en lo relacionado al contexto alimenticio el  03 de diciembre de 
2003, se crea el Programa Red de Seguridad Alimentaria – ReSA® y se autoriza su ejecución a 
través de la Resolución 3300. 
El programa se presenta como  
“Una herramienta para impulsar proyectos productivos para la generación de alimentos 
para el autoconsumo, (…) contribuir a la prevención del desplazamiento, fomentando el arraigo 
de la población campesina en su tierra, (…) estimular el retorno de la población desplazada a sus 
tierras, recobrando su capacidad productiva.”. (Departamento Nacional de Planeación, 2017a) 
Posteriormente, mediante la Resolución 5166 del 21 de enero de 2005, se adopta el 
reglamento operativo del programa, sin embargo, ese mismo año el 19 de Julio por el Decreto 
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2467, se fusiona la Red de Solidaridad Social, con la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional, convirtiéndose en la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional – Acción Social.   Por lo que el programa ReSA® pasa a ser parte de esta nueva 
entidad y dados estos nuevos cambios es necesario que se autorice la ejecución del mismo, se 
determinen sus funciones y los lineamientos para el establecimiento de alianzas o convenios con 
los que se desarrollen proyectos dirigidos a los beneficiarios del programa lo cual se hace por la 
Resolución 0637 del 26 de septiembre de 2005. (Departamento Nacional de Planeación, 2017a) 
Durante el año 2008, se modifica el reglamento operativo del programa (Resolución 0765) 
y en febrero de 2009, se lleva a cabo la Evaluación ejecutiva del Programa, a cargo del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP, lo que conlleva a que el 10 de mayo de 2010, por 
medio de la Resolución 03049 se realice un ajuste de los objetivos generales y específicos del 
programa, así como de establecer líneas de intervención y de precisar la financiación de los 
proyectos. 
Al siguiente año, en el marco de la Ley 1448 de 2011, en el segundo inciso del artículo 170, 
el Gobierno Nacional de la República de Colombia, dispuso la transformación de Acción Social, 
en un Departamento Administrativo, por medio del cual se formularán y ejecutarán todas aquellas 
políticas, planes, programas y proyectos, para la inclusión social y la atención a víctimas y grupos 
vulnerables. Es así como el 03 de noviembre de 2011 mediante el Decreto 4155 se crea el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a quien se le da la facultad de ser la 
entidad de la administración pública, encargada de liderar el Sector Administrativo de la 
Inclusión Social y Reconciliación. 
El 30 de diciembre de 2015, mediante el decreto 2559, se fusiona la Agencia Nacional para 
la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE y la Unidad Administrativa Especial para la 
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Consolidación Territorial - UACT, en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
– Prosperidad Social, con este decreto se derogó el decreto 4155 de 2011, y se dictaron las 
disposiciones generales de la entidad. 
1.1.2.  Direccionamiento estratégico de la organización.  
Según el Plan Estratégico de Prosperidad Social (2017b),  
“El direccionamiento estratégico resalta la existencia de retos y desafíos (relacionados a 
los temas de pobreza), sobre las que la entidad trabaja para la mejora de la movilidad, social, la 
transformación del campo y la garantida de los derechos en la construcción de la paz” 
Lo anterior a través de objetivos estratégicos que posteriormente se convierten en proyectos 
tales como el Programa ReSA® que, a través de varios proyectos, propende por la seguridad 
alimentaria de la población pobre y vulnerable del país.  
A su vez alineado a los lineamientos de políticas nacionales e internacionales, tal como se 
puede observar en la figura 1; por medio de los cuales: 
“Prosperidad Social busca mejorar el acceso y consumo de los alimentos de las familias 
objetivo del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, mediante la producción de 
alimentos y la promoción de hábitos saludables en la búsqueda de la disminución del hambre y 
el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país” 
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Figura 1. Marco de la Política Pública que Busca la Seguridad Alimentaria en Colombia 
Fuente: “construcción del autor” 
 
1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.  
Los Objetivos Estratégicos de Prosperidad Social corresponden a (Plan Estrategico 
Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, 2017b):  
1. Formular lineamientos de política para la reducción de la pobreza, la pobreza extrema 
y la contribución a la consolidación de la clase media y la reconciliación.  
2. Coordinar e implementar acciones que contribuyan a la generación de condiciones 
para la equidad y la reconciliación de los territorios 
3. Articular y gestionar la oferta social de las entidades públicas, socios privados, tercer 
sector e innovadores para la inclusión social de los hogares y las comunidades 
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4. Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la Entidad 
5. Fortalecer la comunicación estratégica y la participación ciudadana 
Los anteriores objetivos a su vez se desglosan 25 estrategias como se observa en la figura 2. 
 
Figura 2.  Objetivos Estratégicos y Estrategias - Prosperidad Social 
Fuente: Plan Estratégico, Prosperidad Social,2017 
 
Asimismo, es posible indicar que conforme lo anterior, partiendo del segundo objetivo 
estratégico y según con las estrategias relacionadas al mismo, se encuentra correlacionado el 
Programa Red de Seguridad Alimentaria – ReSA®, cuyo principal objetivo busca: 
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“Mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de las familias objetivo del Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación mediante la producción de alimentos para 
el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos y 
productos locales para contribuir con la disminución del hambre y el mejoramiento de la 
seguridad alimentaria en el país.”  (Prosperidad Social - ReSA®, 2015, pág. 17)  
1.1.4. Políticas institucionales.  
Según el Informe al Congreso de la República, Prosperidad Social “tiene como tarea de 
formular, ejecutar y evaluar la política sectorial, promoviendo el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, garantizando el enfoque diferencial y gestionando las alianzas 
estratégicas que impulsen el logro de los objetivos del sector”. En este orden de ideas, se destacan 
cinco (5) políticas sectoriales que son (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
2016a, pág. 10 y 11): 
1. Política de Superación de la Pobreza Extrema 
2. Política de Reparación Integral a las Victimas  
3. Política de Atención Integral a la Primera Infancia y adolescencia. 
4. Política de consolidación de territorios marginados 
5. Política de construcción de la memoria de los hechos ocurridos con ocasión del 
conflicto armado 
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1.1.5. Misión, visión y valores. 
1.1.5.1.  Misión de Prosperidad Social.  
Diseñar, coordinar, e implementar políticas públicas para la inclusión social y la Reconciliación. 
(Plan Estrategico Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, 2017b): 
1.1.5.2.  Visión de Prosperidad Social. 
Para el año 2025 se habrá erradicado la pobreza extrema y contribuido a la inclusión social y 
a la reconciliación. (Plan Estrategico Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, 
2017b): 
1.1.5.3. Valores 
Según lo descrito en el Código de Ética de Prosperidad Social, plasmado en la Resolución 
00182 del 24 enero de 2017, los siguientes valores institucionales “representan los atributos de 
ser y actuar de los servidores públicos de la entidad. (Prosperidad Social, 2017c)  
1. Honestidad 
2. Responsabilidad 
3. Transparencia 
4. Compromiso 
5. Justicia 
6. Solidaridad  
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1.1.6. Estructura organizacional.  
Teniendo en cuenta lo establecido mediante el Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016 
“por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social”, y según se puede observar en la figura 3, la estructura organizacional de la entidad es la 
siguiente: (Prosperidad Social, 2017a) 
 
Figura 3. Organigrama Prosperidad Social 
Fuente: Prosperidad Social.  Recuperado de 
http://www.dps.gov.co/ent/gen/SitePages/Organigrama.aspx 
    
30 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
Conforme a lo anterior, el equipo del programa ReSA® se encuentra ubicado en el Grupo 
Interno de trabajo de Seguridad Alimentaria, que a su vez pertenece a la Dirección de Inclusión 
Productiva, la cual es parte de la Subdirección General de Programas y Proyectos la cual está 
directamente relacionada a la Dirección General de Prosperidad Social, tal como se puede 
observar en la figura 4. (Prosperidad Social, 2017a) 
 
 
Figura 4. Ubicación del Equipo de trabajo Programa ReSA dentro de la Estructura 
organizacional de Prosperidad Social 
Fuente: Prosperidad Social.  Recuperado de 
http://www.dps.gov.co/ent/gen/SitePages/Organigrama.aspx 
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1.1.7. Mapa estratégico. 
En la figura 5 se puede observar el mapa estratégico en el cual se observan los procesos de 
Prosperidad Social, dentro de los cuales puede ubicarse el programa de Seguridad Alimentaria – 
ReSA, dentro de los procesos misionales relacionados a la Gestión para la Inclusión Social. 
 
Figura 5.  Mapa estratégico 
Fuente: Prosperidad Social, Recuperado de 
http://www.dps.gov.co/ent/pgc/Documentos%20compartidos/Mapa%20de%20procesos.pdf 
 
 
1.1.8. Cadena de valor de la organización. 
La cadena de valor del programa ReSA®, tal como se puede observar en la figura 6, se divide 
en 5 etapas correspondientes a los insumos, procesos productos resultados e impactos; los cuales 
a su vez se agrupan en dos grupos, el primero de ellos que hace alusión a los recursos (insumos 
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y procesos) y el segundo a los resultados obtenidos con ayuda de esos recursos (productos, 
resultados e impactos). 
 
Figura 6.  Cadena de valor Programa RESA® 
Fuente: “construcción del autor” basado en http://slideplayer.es/slide/2454828/ 
 
1.2.  Formulación (necesidad interna o influencia externa). 
Con el propósito de  atender las necesidades de seguridad alimentaria de la población pobre, 
vulnerable y víctima,  el Gobierno Nacional ha invertido  durante más de 13 años en el programa 
de Seguridad Alimentaria – ReSA®,  del Departamento Administrativo de Seguridad Social, el 
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cual  lleva a sus beneficiarios (población pobre, vulnerable y victima) capacitaciones en temas 
de seguridad alimentaria e higiene y manejo de alimentos, encuentros motivacionales, entrega de 
insumos para constituir huertas caseras y acompañamiento a las mismas a través de operadores; 
no obstante, se ha observado que el problema persiste, lo que  conlleva a la búsqueda de 
alternativas vía proyecto,  que sean sostenibles y contribuyen realmente a la solución de esta 
problemática en el país. 
1.2.1.  Antecedentes del problema. 
Fenómenos relacionados como la pobreza y el hambre, han estado presentes en nuestro país 
desde tiempos inmemoriales y al igual que en el resto del mundo, son problemáticas que se 
encuentran correlacionadas a tal punto que se han creado organismos internacionales 
especializados en estos problemas tales como como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés como  FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations), o el Programa Mundial  de Alimentos – PMA 
(United Nations World Food Programme- WFP) y a partir de allí se han buscado estrategias  a 
escala global para combatirlas tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODS  y 
actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible  - ODS. 
Asimismo, nuestro país no ha se ha encontrado alejado de estos temas y   desde diferentes 
ángulos ha planteado alternativas de solución,  una de ellas desde el Gobierno Nacional  y 
relacionada a las dos problemáticas, fue la creación en el año  2003 del Programa Red de 
Seguridad Alimentaria-ReSA, el cual busca contribuir a la reducción del hambre, entre las 
poblaciones pobres y vulnerables, a través de una filosofía que involucra encuentros 
motivacionales, donde se enseñan hábitos alimenticios saludables y se fomenta el autoconsumo 
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a través de huertas caseras.  Todo esto a su vez enmarcado en las políticas públicas establecidas 
a través de los CONPES 113 y 140 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un 
Nuevo País”.  A pesar de estos esfuerzos, estrategias y múltiples inversiones sociales, 
actualmente el problema aún persiste. 
En efecto, según mediciones del Departamento Nacional de Estadística DANE, en términos 
de pobreza, durante el 2015 en Colombia el 27,8% de la población es pobre, 7.9 % es pobre 
extrema y 20,2% son pobres multidimensionales. Además, si una persona vive en el área rural 
tiene 3,7 veces más probabilidades de ser pobre extremo y 1,7 de ser pobre monetario. 
(Departamento Nacional de Estadistica, 2017) 
Estas cifras han presentado una reducción considerable los últimos años, pero este 
fenómeno, se encuentra relacionado a necesidades insatisfechas, tales como los problemas de 
acceso a alimentación adecuada, ya sea por un bajo nivel de ingresos, con los cuales se pueda 
cubrir las necesidades básicas en temas de alimentos, y la malnutrición, puesto que posiblemente 
estas restricciones económicas, conllevan a una elección no optima de alimentos y nutrientes que 
resultan en una ingesta inadecuada.   
Igualmente, tomando como referencia la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 
Colombia – ENSIN  2010, son casi 12 los departamentos en el país, en donde hay alta incidencia 
de inseguridad alimentaria en los hogares (figura 7), en otras palabras, mayor al 50 % (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Ministerio de la Protección, 2011) y tal como se 
mencionaba anteriormente, esto se encuentra generalmente correlacionado a temas de pobreza. 
Asimismo, esta encuesta “identifico el aumento de la inseguridad alimentaria en 1.9% a 
comparación de la encuesta del año 2005,(…) lo anterior relacionado a la crisis alimentaria y 
económica” (FAO & Ministerio de Salud, 2013) 
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Figura 7 . Mapa Incidencia de la Inseguridad Alimentaria en Colombia. ENSIN 2010.  
Elaboración Departamento para la Prosperidad Social – DPS .2014 
No obstante, tal como se mencionaba con anterioridad, a pesar del tiempo transcurrido desde 
la creación del programa, y los reportes de disminución de pobreza presentados por el DANE los 
últimos años, el problema de la inseguridad alimentaria persiste entre las poblaciones objetivo de 
la entidad; tal como se expresa en la ENSIN 2010 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 
“Todos por un Nuevo País”, según el cual en Colombia:  
“Existen problemas relacionados con la inseguridad alimentaria de algunos grupos de la 
población, especialmente los más pobres y vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las 
periferias urbana, en los que el consumo y la disponibilidad de alimentos se ven afectados por el 
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comportamiento de la producción de la canasta básica y los factores que determinar su 
sostenibilidad y suficiencia. En este contexto, el 14,9% de los hogares se encuentra n inseguridad 
alimentaria (moderada y severa)” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar & Ministerio de 
Salud Protección Social, 2011) 
Este problema ocurre a pesar de la implementación del programa, ya sea porque el mismo 
tiene más de diez años de funcionamiento, lo cual a su vez puede conllevar a que no se tenga una 
medición adecuada que permita conocer los resultados puntuales del programa y que a su vez no 
se tenga claridad en el impacto que genera, específicamente a largo plazo;  además de problemas 
relacionados con la oferta que conlleve a inconvenientes de acceso y permanecía, así como el 
desconocimiento del estado de salud de los participantes que no permita brindar una dieta acorde 
con sus necesidades. 
Asimismo, se puede afirmar que lo más grave es el hecho de que a pesar de las   inversiones 
anuales que se realizan al programa, los entregables del mismo no garantizan la seguridad 
alimentaria de las familias, cuando se mide a través de una canasta básica de alimentos, ya que 
las huertas no ofrecen todos los bienes necesarios para esto. 
Por estas razones se consideraría pertinente examinar el programa ReSA, y presentar una 
propuesta óptima para brindar una mejor atención a sus beneficiarios, optimizando recursos y 
generando alternativas más eficientes en el cumplimiento de los objetivos del programa y la 
misión de la Entidad 
1.2.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 
Como se ha mencionado anteriormente, el programa de seguridad alimentaria ReSA® tiene 
más de 14 años de atención, la razón de su existencia se sustenta en que  
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“se encuentra incluido en el modelo de gestión social que contribuye a la reducción de la 
pobreza extrema, la prevención al desplazamiento y la estabilización socioeconómica de hogares 
en condiciones de desplazamiento, establecidos en el CONPES 102 Red de Protección Social 
contra la Extrema Pobreza y el CONPES 113 de 2008 Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional” (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2017) 
El programa busca la seguridad alimentaria con la disminución del hambre, a través de la 
búsqueda de un mejor acceso y consumo de los alimentos de las familias que atiende, 
ofreciéndoles encuentros motivacionales/capacitaciones en hábitos alimenticios saludables y de 
higiene, nutrición y seguridad alimentaria, y la entrega de insumos para la construcción de huertas 
caseras que luego se presentan en una feria alimentaria como acto de cierre de la intervención 
(figura 8).  
 
Figura 8. Programa ReSA 
Elaboración Departamento para la Prosperidad Social – DPS .2016 
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Igualmente, “ReSA® ha direccionado sus líneas de intervención a la implementación de sus 
componentes de motivación, difusión, entrega de insumos y al acompañamiento técnico y social 
permitiendo generar en grupos poblacionales afectados en su seguridad alimentaria, las 
condiciones para producir alimentos para el autoconsumo, el fomento de hábitos y condiciones 
saludables en su consumo y la promoción del uso de alimentos y productos locales” 
(Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2017) 
Asimismo, de acuerdo con los valores vigentes, durante los últimos 05 años, se ha invertido 
en el programa anualmente en promedio $ 63.710.998.418 (figura 9); Además según lo reportado 
por el sistema de seguimiento de proyectos de Inversión, a diciembre del 2016, con el programa 
con una inversión inicial de $60.910.337.742 y una vigente de $51.773.787.081 había atendido 
4.755 familias, equivalente al 10.57% de familias programadas para la atención durante ese año 
(figura 10).  (Departamento Nacional de Planeación, 2017a) 
 
Figura 9.  Inversiones ReSA 2013 -2017 
Fuente: Sistema de Seguimiento a proyectos de inversión DNP, Recuperado de 
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=6&proyecto=0019
171300000 
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Figura 10. Familias atendidas ReSA 
Fuente: Sistema de Seguimiento a proyectos de inversión DNP, Recuperado de 
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=6&proyecto=0019
171300000 
 
Cabe a su vez resaltar que a pesar de que estos proyectos cubren una anualidad, según se 
observa en la figura 11 el avance financiero solo es superior al 50% hasta el mes de diciembre y 
el avance físico inicia solamente durante el mes de septiembre de 2016. 
 
Figura 11.  Evolución Programa ReSA 2016 
Fuente: Sistema de Seguimiento a proyectos de inversión DNP, Recuperado de 
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=6&proyecto=0019
171300000 
 
Lo anterior, refleja una problemática no solo en las atenciones a las familias las cuales no 
han llegado a la meta propuesta pesar de las inversiones realizadas, sino también que al observar 
los entregables del programa (capacitaciones /Encuentros motivacionales e insumos para huertas 
caseras) , se puede afirmar que no  se garantiza la canasta básica de alimentación  por familia, y 
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por ende su seguridad alimentaria, lo cual se ve reflejado en la  eficiencia de la atención a las 
familias, lo cual conlleva a plantear el siguiente árbol de problemas (figura 12). 
 
Figura 12.  Árbol de problemas 
Fuente: “construcción del autor” 
 
1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos.  
1.2.3.1.  Objetivo General 
Diseñar, construir y estabilizar 30 granjas auto sostenibles en 12 años, para que brinden 
la atención en temas de seguridad alimentaria a 4.500 familias por año antes del mes de 
diciembre del año 2029 
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1.2.3.2. Objetivos Específicos.  
 Capacitar y certificar en Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Pecuarias y en 
manejo integral de la granja, anualmente a 4500 personas beneficiarias del programa, 
durante el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y noviembre de 2029  
 
 Diseñar un plan nutricional para las granjas autosostenibles que cumplan con las cantidades 
mínimas diarias de la canasta básica de alimentos para las familias beneficiarias, durante los 
primeros 71 días de cada granja autosostenible, que corresponden a la etapa de planeación 
del proyecto.   
 
 Construir un Plan productivo, que permita garantizar a las familias beneficiarias de cada 
granja la alimentación mínima diaria de productos de la canasta de alimentos básica, para 
brindar el sustento nutricional durante el mes de estabilización de cada granja autosostenible. 
 
 Implementar alianzas estratégicas con entes territoriales, entes nacionales y entes privados, 
con el propósito de garantizar la entrega a los beneficiarios de bienes y/o servicios como el 
terreno donde se construirá la granja y servicios tales como capacitaciones y 
acompañamiento continuo de profesionales, durante los primeros tres meses de puesta en 
marcha de cada granja autosostenible. 
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Conforme a lo anterior a continuación en la figura 13 se presenta el árbol de objetivos.  
 
 
Figura 13. Árbol de objetivos 
Fuente: “construcción del autor” 
 
1.2.4.  Descripción de alternativas.  
A continuación, se plantearán algunas alternativas iniciales, con las cuales se podría 
incrementar la seguridad alimentaria, logrando una alimentación adecuada entre las poblaciones 
pobres, vulnerables, victimas y étnicos del país a través de la mejora en el entregable del 
programa ReSA. Conforme a lo anterior, se relacionan tres alternativas con las cuales se brinda 
la solución para el planteamiento del problema ya estipulado:  
• Alternativa A: Construir invernaderos para mejorar las huertas y complementar con 
capacitaciones y acompañamiento agrónomo.   
• Alternativa B: Diseño, construcción e implementación de granjas auto sostenibles 
• Alternativa C: Entregar mercados mensuales a las familias y complementar con una brigada 
de salud y nutrición de atención básica  
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1.2.4.1.  Alternativa A.  
Construir invernaderos para mejorar las huertas y complementar con capacitaciones y 
acompañamiento agrónomo: Se plantea la construcción de invernaderos caseros, donde se 
siembren verduras y hortalizas, que se encuentren ubicados en los domicilios de cada familia 
beneficiada, lo anterior como formas de mejorar las huertas que entregaba el programa original. 
La idea de los invernaderos se origina con el propósito de que se tenga mayor protección de las 
hortalizas contra los insectos, la irradiación solar,  la lluvia o el viento,  brindando mayor 
seguridad a los productos entregados,  a su vez que  se plantea la ejecución de visitas en tiempo 
de postcosecha, para validar el estado de las hortalizas recolectadas y él hábito alimenticio 
aplicado, luego de las capacitaciones BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) acompañamiento y 
recomendaciones de agricultura y hábitos alimenticios recibidas.  
1.2.4.2.  Alternativa B.  
Diseño, construcción e implementación de granjas auto sostenibles:  A través de 
convenios de asociación entre entes territoriales, entes del Gobierno Nacional entes privados 
y la entidad, se busca crear  una sinergia para que con el apoyo y financiamiento de todos se 
construyan anualmente 30 granjas  auto sostenibles, que tienen un periodo de construcción 
y estabilización de  03 años, cada una  atendiendo a 150 familias para un total de 4500 
familias anuales: se plantea que modelo dure 12 años en los cuales se atenderían  45.000 
familias a quienes se brindaría seguridad alimentaria a través de la producción y entrega de 
bienes que conforman la canasta básica de alimentos (carne, pescado, cerdo, pollo,  frutas y 
hortalizas), además estos procesos se complementarían con la realización de capacitaciones 
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certificadas en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, a través de un ciclo de producción y 
redistribución que permita que sea auto sostenible el  proyecto. 
1.2.4.3. Alternativa C. 
Entregar mercados mensuales a las familias y complementar con una brigada de salud 
y nutrición de atención básica: entregar mensualmente mercados a las familias beneficiadas 
del programa, con los productos básicos de la canasta familiar, el valor de los mercados se 
calcula multiplicando el valor del salario mínimo mensual por el porcentaje del IPC según 
grupos de Gasto, en este caso el grupo de alimentos. La brigada de salud se llevaría una vez 
por año a las familias beneficiarias durante un día por grupo de beneficiarios (por municipio 
visitado). Acerca de los mercados, se propone que la compra de estos mercados se realice a 
través de proveedores locales incentivando el comercio de cada región. 
Las anteriores alternativas se escogieron teniendo en cuenta los siguientes factores en 
común: 
 Permiten la redistribución del gasto:  las familias tienen un ahorro en el dinero que no 
gastan en obtener su alimento lo que podría crear una redistribución de su dinero 
disponible. 
 Las alternativas buscan generar seguridad alimentaria entregando productos que se 
encuentran dentro de la canasta de alimentos básica (la canasta se planteó teniendo en 
cuenta la recomendación alimenticia según la cantidad de calorías que deben consumir 
hombres y mujeres, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud 
– OMS).  
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 Las alternativas impulsarían los mercados locales:  para cada una de las alternativas se 
plantea que los bienes adquiridos se consigan dentro de los mercados locales con el 
propósito de impulsar la economía regional. 
1.2.5. Criterios de selección de alternativas.   
Los criterios de selección de las s alternativas se escogieron teniendo en cuenta que eran las 
variables que más afectaban la forma en que se cumple el objetivo, según lo cual: 
 Tiempo: debe ser suficiente para lograr el alcance del proyecto, en el mismo las alternativas 
deben cumplir los objetivos del programa y lograr la atención de 45.000 familias, a su vez 
en el tiempo elegido se debe cumplir con los requerimientos de infraestructura, lograr la 
aceptación cultural. 
 Costo: el proyecto debe ser viable, sus costos no deben ser superior a 60 mil millones 
anuales que corresponde al presupuesto inicial brindado al programa en el año 2016 al 
presupuesto 
 Sostenibilidad:  que pueda ser capaz de satisfacer las necesidades alimenticias de las 
familias en el presente, pero que a su vez pueda a futuro crear una condición que garantice 
una estabilidad en el consumo de los alimentos.  
1.2.6. Análisis de alternativas.   
Las alternativas se analizan teniendo en cuenta cuál sería su impacto en el problema, por lo 
cual luego de poner en contexto las posibles alternativas y criterios se puede a su vez realizar una 
ponderación, con la cual se dará un valor final, donde la alternativa con mayor valor ser la 
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seleccionada para el cumplimiento del objetivo del proyecto. Las variables seleccionadas se 
ponderaron así.  
 Tiempo. 20% 
 Costo 40% 
 Sostenibilidad 40% 
Según lo anterior se relaciona la asignación de valores para cada variable: 
 
Tabla 1 Matriz de Alternativas 
 
Puntaje  
3 2 1 
Tiempo Bajo Medio Alto 
Costo Bajo Medio Alto 
Sostenibilidad Alto Medio Bajo 
 
Fuente: “construcción del autor” 
Teniendo en cuenta lo anterior se revisaron las alternativas de la siguiente manera: 
1. Tiempo 
Con relación al tiempo, se puede afirmar que las alternativas se encuentran todas al 
tiempo proyectado en el alcance de 45.000 familias durante 12 años, que   por lo que las 
diferencias entre ellas se hacen visibles en las variables de costo y sostenibilidad. 
2. Costo 
Los costos de cada alternativa son los siguientes: 
• Alternativa A: Construir invernaderos para mejorar las huertas y complementar con 
capacitaciones y acompañamiento agrónomo.   
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Tabla 2 Costos Alternativa A 
Valor Operación del proyecto $ 5.365.444.536 
Valor invernaderos $ 4.800.453.000 
Valor nomina  $ 4.847.435.040 
Valor Total Alternativa por año $ 15.013.332.576 
Valor Total Alternativa  por 12 años $187.906.870.521 
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
• Alternativa B: Diseño, construcción e implementación de granjas auto sostenibles 
Tabla 3 Costos Alternativa B 
Valor Total Alternativa por año $ 54.119.722.198 
Valor Total Alternativa por 12 años $660.519.026.007 
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
• Alternativa C: Entregar mercados mensuales a las familias y complementar con una brigada 
de salud y nutrición de atención básica  
Tabla 4 Costos Alternativa C 
Valor Operación del proyecto  $6.991.112.324  
Valor mercados  $112.379.381.478  
Valor Brigada de Salud  $3.283.759.935  
Valor nomina   $710.714.160  
Valor Total Alternativa por año  $123.364.967.897  
Valor Total Alternativa por 12 años  $1.544.035.938.201  
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
    
48 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
Se puede observar que para la atención de 45.000 familias en 12 años la propuesta más 
económica es la alternativa A, posterior la alternativa B y luego la alternativa C;  ahora si 
bien es la alternativa C es la más costosa porque para garantizarle a las familias la canasta 
básica de alimentos para el tiempo de alcance del proyecto, se necesitaría mensualmente 
brindar esta ayuda desde el año 1 y hasta el año 12, generando una condición de 
paternalismo (acostumbrando a la gente a los subsidios), lo cual conllevaría a un costo social 
muy alto, a crear ineficiencias por parte del estado y se violarían los principios de 
pertinencia y economía, entre muchos otros. 
3. Sostenibilidad  
Con respecto a la sostenibilidad se puede afirmar: 
• Alternativa A: Construir invernaderos para mejorar las huertas y complementar con 
capacitaciones y acompañamiento agrónomo.   
La sostenibilidad dependerá del cuidado, empeño y esfuerzo que cada familia preste al 
invernadero luego de finalizar el programa.  Según lo anterior los invernaderos podrían llegar 
a largo plazo a ser sostenibles. No obstante, cabe resaltar que los invernaderos no brindan 
todos los productos de la canasta básica de alimentos (solo algunas hortalizas y verduras), 
pero los excedentes podrían intercambiarse o comercializarse por los grupos de la canasta 
que no se produjesen en el invernadero. 
• Alternativa B: Diseño, construcción e implementación de granjas auto sostenibles 
Las granjas se serian sustentables porque no dependen de una familia sino de un conjunto de 
familias que buscan un bien común, los productos sembrados usan técnicas de agroecología con 
lo cual se generarían ciclos productivos eficientes y a través del uso de buenas prácticas agrícolas 
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y pecuarias se garantizaría la generación de productos de calidad para la alimentación de las 
familias. Asimismo, cabe resaltar que se estima que luego de los 03 años las granjas sean 
rentables y autosuficientes solas y no necesiten más ayuda económica del programa, además 
pueden ser manejadas por las familias ya que ellas tendrán la capacitación suficiente para esto. 
Un aspecto clave a considerar es que a su vez las familias que participan de cada granja, posterior 
al periodo de estabilización, garantizaran una canasta básica de alimentos adecuada, ya que se 
propende que la granja produzca frutas, verduras, hortalizas (se enfocara la siempre en productos 
de pan coger) y proteínas que surgen de las vacas, pollos, peces y cerdos que se criarían allí.  
• Alternativa C: Entregar mercados mensuales a las familias y complementar con una brigada 
de salud y nutrición de atención básica  
Es la alternativa menos sostenible, ya que si bien se garantiza que los mercados contengan 
todos los productos de la canasta familiar y que se tenga una visita médica básica a través de la 
brigada de salud, solo habría seguridad alimentaria mientras que todas las familias reciban el 
mercado; aunque se propende que el dinero ahorrado  por la no compra de estos bienes permitiera 
la redistribución del gasto de las familias, para comprar otros productos, invertir y/o generar una 
condición de vida más favorable, esto no podría ni debería controlarse por el programa ya que 
dependería de las elecciones propias de cada consumidor. 
1.2.7. Selección de Alternativa.   
Se realizó la selección de alternativas teniendo en cuenta la tabla 1, y el análisis de 
alternativas del punto anterior y se determinó que la mejor alternativa correspondería a la 
Alternativa B correspondiente a las Granjas auto sostenibles y de acuerdo con la siguiente 
información: 
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Tabla 5 Selección de alternativas 
 
TIEMPO 
20% 
COSTO 40% SOSTENIBILIDAD 40% Total 
Alternativa A 
Construir 
invernaderos para 
mejorar las huertas y 
complementar con 
capacitaciones y 
acompañamiento 
agrónomo.   
1 1 3 1,8 
12 años $ 187.906.870.521 Dependerá de cada familia preste 
al invernadero luego de finalizar el 
programa, lo cual no garantizaría 
una condición de sostenibilidad  
Alternativa B 
Diseño, construcción e 
implementación de 
granjas auto 
sostenibles 
1 2 1 1,4 
12 años $660.519.026.007 Las granjas se serian sustentables 
porque no dependen de una familia 
sino de un conjunto de familias que 
buscan un bien común 
Alternativa C 
Diseño, 
construcción e 
implementación de 
granjas auto 
sostenibles 
1 3 3 2,6 
12 años $ 
1.544.035.938.20
1 
solo habría seguridad 
alimentaria mientras que 
todas las familias reciban 
el mercado 
Fuente: “construcción del autor” 
 
Conforme a lo anterior, la alternativa más viable para resolver la problemática antes 
mencionada vía proyecto y cumplir con el objetivo principal del programa RESA® es la 
Alternativa B, correspondiente a la construcción e implementación de granjas auto sostenibles.  
1.2.8. Justificación del proyecto.   
Una de las necesidades más básicas, fundamentales y prioritarias de cada ser vivo es 
alimentarse, los humanos no estamos exentos de esto, ya que es gracias a este proceso que 
adquirimos la energía suficiente para vivir, trabajar y compartir cada día; no obstante, a pesar de 
ser una de las necesidades más básicas, diariamente en el mundo mueren miles de personas por 
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no tener acceso a una alimentación adecuada y saludable, y nuestro país no es la excepción en 
este tema. 
“Colombia afronta problemas estructurales crecientes que afectan su desarrollo y son 
motivo de inestabilidad económica, social y política(...) y una de sus principales manifestaciones, 
la pobreza. Asociados a estos problemas se presentan fenómenos más puntuales (…) como el 
desempleo, el hambre, la malnutrición (…). Es por la conjunción de estas condiciones 
supremamente difíciles que es necesario fortalecer, reorientar y formular acciones específicas, 
mejor enfocadas y sobre todo integrales, sostenibles en el tiempo, que contribuyan a la solución 
del problema general” (Gobierno Nacional, 2013, pág. 13) 
En efecto, según el informe sobre inseguridad alimentaria publicado por la FAO en el año 
2012 señala que, aunque “el número de personas subnutridas en el mundo ha disminuido, aún 
hay 868 millones de personas que padecen esta situación, en su mayoría viven en países en vía 
de desarrollo y la cifra corresponde al 12,5% de la población mundial” (FAO & Ministerio de 
Salud, 2013) 
Entre otros aspectos importantes de este informe cabe resaltar las siguientes estadísticas 
(FAO & Ministerio de Salud, 2013): 
1- Es prioritario “motivar acciones urgentes que promuevan el descenso de personas 
subnutridas” 
2- Colombia presenta una prevalencia superior a la de América Latina en el indicador 
de subnutrición, esto se puede observar en la gráfica 1. 
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Gráfica 1 Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 1990-2012 
Fuente: Documento Técnico de la Situación en Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN, 
Recuperado de https 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Documento_tecnico_situacion133220313.pdf 
 
3- Como se observa en la gráfica 2, el porcentaje de consumo diario por persona de 
kilocalorías y proteínas en comparación a América del Sur es el más bajo, lo que 
afecta seriamente el estado nutricional de la población. 
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Gráfica 2 Porcentajes de consumo per cápita de proteínas al día 2005-2009 
Fuente: Documento Técnico de la Situación en Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN, 
Recuperado de https 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Documento_tecnico_situacion133220313.pdf 
 
 
 
4- De acuerdo con el DANE, el Censo del 2005 y según se observa en la figura14, en 
Colombia existen municipios en los cuales, en promedio, veinte personas no consumieron 
alguna de las 03 comidas básicas, uno o más días de la semana, por falta de dinero, ante 
lo cual el consumo de alimentos sigue estando determinado por la pobreza, lo que afecta 
de forma significativa la situación alimentaria y nutricional de la población” (FAO & 
Ministerio de Salud, 2013, pág. 34) 
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Figura 14  Personas que no consumieron una de las tres comidas uno o más días de la 
semana por dinero 
Fuente: Documento Técnico de la Situación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
- SAN, Recuperado de 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Documento_tecnico_situacion133220313.pdf 
 
Ante este panorama, entre los programas del Gobierno Nacional para atender estas situaciones 
y fenómenos adversos, en especial para la población pobre y vulnerable se encuentra el programa 
RESA®, quien a través de sus productos tiene como objetivo mejorar el autoconsumo de las 
familias beneficiadas, promover hábitos alimenticios, disminuir el hambre y mejorar la seguridad 
alimentaria del país, entre otros. 
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Sin embargo, al consultar la ejecución de este programa a diciembre de 2016, es posible 
encontrar que el mismo recibió una inversión inicial de $60.910.337.742 y tenía una meta de 
atención de 45.000 familias; pero se puede observar que al mes de diciembre no se cumplieron 
las metas de atención,  en este orden de ideas, solo se atendieron  4755 familias (10,57% de lo 
planeado), lo cual  se justificó en un inicio de ejecución tardía y  un recorte presupuestal en el 
cual  la apropiación vigente es de $51.773.787.081. (Departamento Nacional de Planeación, 
2017a) 
Cabe indicar que, si el escenario fuese diferente, aunque se cumpliera la meta de atención 
con el dinero solicitado inicialmente, el producto entregado no garantizaría una canasta de 
alimentación básica que contenga todos los grupos de alimentos prioritarios de Colombia (figura 
15), ya que solo garantizaría el grupo de frutas y hortalizas.    
    
56 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
Figura 15 Grupo de Alimentos Prioritarios de Colombia 
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012- 
2019, Recuperado de https http http://www.osancolombia.gov.co/doc/pnsan.pdf 
 
Además, es pertinente mencionar que la canasta de alimentación básica que contiene lo grupos 
prioritarios de Colombia se conforma según: 
“las propuestas del ICBF que considera los aspectos nutricionales, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural que involucra la producción agroalimentaria y el Departamento Nacional de 
Planeación que  conforma el listado de las canastas de la línea de indigencia(…) se resalta que este 
listado  está conformado por los grupos de alimentos que según la FAO, conforman la canasta 
básica alimentaria de Colombia, que no tiene como objetivo satisfacer las necesidades clóricas y 
proteicas de la familia(…), el objetivo de este grupo de alimentos prioritarios es que se conviertan 
en el “mínimo” sobre el cual se establezcan políticas de producción, abastecimiento y consumo 
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que garanticen su inclusión estable en la dieta de la población colombiana”  (Gobierno Nacional, 
2013, pág. 53) 
Conforme a lo anterior, así como la gravedad del problema de hambre en el país, se hace 
necesario tomar medidas y plantear soluciones para esta población pobre y vulnerable, según lo 
estipulado por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional – PNSAN el cual señala 
que:  
“Teniendo en cuenta la vocación agrícola del país, se impulsarán las estrategias de 
producción de alimentos para el abastecimiento territorial, enfatizando en el grupo de alimentos 
prioritarios, visto esto también como una buena fuente de ingresos de las familias que viven en las 
zonas rurales, centros poblados y cabeceras municipales, lo que contribuye a la garantía de una 
mayor disponibilidad de alimentos para totalidad de la población colombiana” (Gobierno Nacional, 
2013, pág. 28) 
Por consiguiente, es necesaria la implantación de las  Granjas Auto sostenibles para la 
población pobre y vulnerable atendida por el programa RESA®,  como alternativa de solución vía 
proyecto, en las cuales se puedan producir garantizar  una canasta de alimentación básica que 
contenga más de un grupo  de alimentos prioritarios de Colombia,  generando principalmente 
condiciones de  seguridad alimentaria para la población beneficiaria y que a su vez conlleve a  
producir  alimentos de calidad, formando personas expertas agrícolas y pecuarias,  lo cual 
intrínsecamente promueve el regreso al campo como negocio y  creen condiciones sociales como 
el arraigo y el tejido social 
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 1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 
En este aparte se presenta el planteamiento inicial del esquema metodológico que se 
desarrollara durante el proyecto, teniendo en cuenta la problemática y los objetivos definidos  
1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 
Teniendo en cuenta, el proyecto que se va a realizar y sus características, el tipo y métodos 
de investigación que se utilizarían de acuerdo con lo descrito por Bernal (2010, pág. 116), serían: 
 Tipo:  Estudio de Caso, ya que se trabajará sobre una “unidad de análisis especifica con 
características propias”, haciendo referencia en este caso a un programa social “Red de 
Seguridad Alimentaria – RESA®,”, de una Entidad Gubernamental Colombiana 
“Prosperidad Social” 
 Métodos de investigación: “Los estudios de caso, como método de investigación 
involucrará aspectos descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, además 
utilizan información tanto cualitativa como cuantitativa (…) aunque ponen énfasis en el 
trabajo de campo, es imprescindible contar con un marco de referencia teórico (…) para 
analizar e interpretar la información recolectada” (Bernal Torres, 2010, págs. 116-117) 
 
1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 
Las técnicas más utilizadas y adecuadas para el estudio de caso son   generalmente “la 
observación estructurada, las entrevistas, los cuestionarios, diarios, autobiografías, documentos 
personales, correspondencia, etc.”  (Bernal Torres, 2010, págs. 116-117). En este orden de ideas, 
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estas corresponderían a las herramientas con las cuales se realizará el diagnóstico y análisis de la 
información para plantear el nuevo modelo de gestión del Programa RESA®,   
1.3.3. Fuentes de información. 
Atendiendo a lo expresado por Bernal, “las principales fuentes para la obtención de la 
información, en el estudio de caso, son las personas directamente relacionadas con el caso o la 
unidad de análisis y documentos de toda índole validos que contengan información sobre el caso.” 
(Bernal Torres, 2010, pág. 116). Por lo cual se enfocará el estudio en la realización de revisión 
documental, entrevistas, observación y si es posible la realización de grupos focales y revisión del 
criterio de expertos a través de la técnica Delphi. Con lo cual se pueda determinar las mejores 
opciones para configurar un modelo del programa más óptimo acorde con olas necesidades de los 
participantes del programa y que cumpla con el objetivo de reducir la inseguridad alimentaria entre 
la población objeto de Prosperidad Social. 
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de. grado. 
A continuación, se presentan los supuestos y restricciones del proyecto: 
1- Supuestos 
 La población beneficiaria del programa actual serán los mismos beneficiarios de la nueva 
propuesta que se presentará en el proyecto y a su vez podrá incluir más personas. En este 
orden de ideas se atenderán 45.000 familias (cifra de atenciones planeadas en 2019) 
 Se utilizará la misma base presupuestal que se está manejando en el programa actual, es 
decir se contara con la misma inversión de recursos, pero de una forma más óptima 
    
60 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 Se realizarán convenios de asociación entre entidades públicas de orden nacional y 
territorial, entres privados, quienes aportarán su experiencia y recursos para la atención 
integral de las familias 
 A través de los convenios de asociación los entes territoriales u otras organizaciones 
entregaran los terrenos, con estudios de suelos y preparados para la construcción de las 
granjas, se usará inicialmente la figura del comodato para realizar esta labor; no obstante, 
se espera que luego que las granjas estén estabilizadas las familias a través de vías legales 
puedan comprar/adquirir el terreno. 
 Se pueden llegar a crear condiciones sociales como el arraigo y el tejido social, con 
mejores técnicas agrícolas, pecuarias y formación financiera 
 El modelo del nuevo programa busca la reconstrucción del tejido del campo 
 
2- Restricciones 
 Dada su misionalidad, La entidad solo puede entregar insumos, herramientas y 
capacitaciones para formar la granja, no puede dar dinero realizar aportes para la creación 
de asociaciones, no puede adquirir terrenos, certificar las capacitaciones en labores 
agrícolas y pecuarias, y financieras   
 Se debe tener en cuenta percepción de las personas frente al proyecto y el impacto que 
este pueda tener sobre ellas de forma positiva o negativa. De su aceptación y disciplina 
dependerá el mantenimiento de la granja 
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1.3.5. Marco conceptual referencial. 
La Seguridad Alimentaria, ha sido un tema ampliamente tratado a través de documentos 
nacionales e internacionales, como apoyo a las políticas públicas, su estudio nace en la  
Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones 
Unidas - ONU, 10 diciembre 1948),   donde se reconoce  
“el derecho de toda persona a no padecer hambre” y se fortalece en la Conferencia 
Mundial de la Alimentación realizada en el año de 1974 en la cual se declara que “Todos 
los hombres, mujeres y niños tienen derecho inalienable a no padecer hambre y 
malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y 
mentales” (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO, 2017) 
En esta conferencia se fijaron metas y objetivos a un decenio, relacionados a la 
erradicación del hambre y la inseguridad alimentaria y la malnutrición, no obstante, por 
motivos relacionados a la mal formulación de las políticas y la financiación, lo anterior no 
se alcanzó a cumplir (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO, 2017) 
Posteriormente, comienza la evolución del concepto de seguridad alimentaria, 
relacionado a factores tales como el mercado, situaciones de coyuntura y el desarrollo 
intelectual, en este orden de ideas podríamos definir el desarrollo del concepto por décadas 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2005): 
 Años 70: El concepto se centra en la Disponibilidad de los alimentos, lo anterior 
relacionado a los altos precios del petróleo, fertilizantes, reducción en los stocks 
mundiales granos y la intención de embargos en temas de alimentos. Desde esta 
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época se han realizado esfuerzos para determinan indicadores bajo los Sistemas de 
Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) 
 Años 80:  La seguridad alimentaria se centra en el tema del Acceso a los alimentos, 
relacionado a la liberación del comercio y las discusiones sobre agricultura; 
asimismo se incluyen estudios como los de Amartya Sen (1983), donde se empiezan 
a identificar las interrelaciones entre hambre y pobreza, así como el acceso de activos 
productivos y empleo. Que conllevan a postulados sobre que la “mera existencia de 
suficientes alimentos a nivel agregado, no suponía que toda la población tuviera 
acceso efectivo a ellos”  
 Años 90:  Se podría indicar que la   definición de seguridad alimentaria nace del 
concepto aportado en la Cumbre Mundial de la Alimentación, realizado en 1996, 
según la cual: 
 “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en todo 
momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades dietarías y preferencias alimentarias que 
permitan llevar una vida sana y activa. Bajo este concepto se toman tres componentes 
de análisis de la Seguridad Alimentaria: 1) disponibilidad; 2) acceso y 3) consumo y 
4) utilización de los alimentos, en este último se incluyen variables relacionadas con 
el patrón de consumo, nivel educativo y acceso a servicios básicos.” (Organizacion 
de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion 
- FAO, 2005) 
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Figura 16 Evolución del concepto de inseguridad alimentaria 
Fuente: Documento Técnico de la Situación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
- SAN, Recuperado de 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Documento_tecnico_situacion133220313.pdf 
 
Dentro de esta definición, existen cuatro componentes principales que se interrelacionan 
y determinar el desempeño de la misma, estos componentes a su vez determinan las áreas 
de intervención de la política pública y son (Organizacion de las Naciones Unidas de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion - FAO, 2005): 
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I- Disponibilidad:  
Este concepto se enfoca al tema productivo y se refiere a que oportunamente existan 
suficientes alimentos, no importa si los mismos se producen internamente, si se importan o 
son parte de ayuda alimentaria; por lo que se relaciona principalmente a los siguientes 
instrumentos de política: 
• Fomento de la producción eficiente y competitiva (productividad agrícola, 
diversificación y manejo postcosecha) 
• Integración comercial (capacidad de importar) 
• Utilización eficiente de los recursos naturales 
• Asistencia social y ayuda alimentaria  
En este concepto la asistencia social y ayuda alimentaria cumplen un rol importante en 
casos extremos, pero se concibe como una medida temporal y complementaria de 
intervención que atiende a causas estructurales de la seguridad alimentaria. 
II- Acceso:   
Es parte fundamental ya que se ve afectado por los bajos ingresos, la inequidad y la 
marginación. En este aspecto la intervención gubernamental debe encaminarse a buscar 
condiciones de inclusión social y económica, por lo que sus instrumentos de política 
corresponderían a: 
• Inclusión social 
• Fomento del Empleo  
• Diversificación de fuentes de ingresos  
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• Fortalecer el acceso a activos productivos (infraestructura, derecho a la tierra) 
III- Estabilidad:   
Es asegurar un suministro de alimentos y acceso a los mismos continuo y estable en el 
tiempo.  Lo anterior demandaría una intervención gubernamental enfocada a los siguientes 
instrumentos de política: 
• Identificación de grupos Vulnerables 
• Variación climática 
• Variación de Precios 
• Capacidad Tecnológica 
• Información y comunicación 
• Alerta temprana – Prevención  
IV- Uso o Aprovechamiento Biológico – Inocuidad:  
Está en función de diversos factores, teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria 
requiere de intervenciones públicas que generen condiciones básicas de salud en las personas 
y de saneamiento de las viviendas y centros poblados, en donde el acceso al agua potable 
juega un rol muy importante, junto con programas efectivos de información y comunicación. 
Por lo que son necesarios los siguientes instrumentos de política: 
• Educación nutricional 
• Patrones de consumo local 
• Salud 
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• Inocuidad (se enmarca en el Codex alimentairus que ofrece el marco para la 
modernización de la legislación alimentaria, la actualización o armonización de las 
reglamentaciones y el fortalecimiento de los sistemas de control de alimentos 
V- INSTITUCIONALIDAD,   
Todo lo anterior debe integrarse a una intervención política encaminada al logro de la 
Seguridad Alimentaria, para lo cual son necesarios los apoyos institucionales que garanticen 
la adopción de una visión integral y multisectorial de programas y proyectos, relacionados 
en el marco de la INSTITUCIONALIDAD, que debe propender al: 
• Fortalecimiento Institucional 
• Eficiencia de las intervenciones 
• Focalización  
• Legislación 
• Seguimiento y evaluación  
La definición del concepto de seguridad alimentaria y sus ejes, se correlacionan 
ampliamente a los movimientos económicos y sociales de cada época, entre los 70 y 80 se 
enfatiza el concepto de disponibilidad y acceso, pero como tal estos dos ejes no son 
suficientes para garantizar la Seguridad Alimentaria, también es necesario  que el cuerpo 
realice un buen  uso y aprovechamiento  de los alimentos, y que a su vez  se garantice la 
estabilidad, lo cual es posible a través de una adecuada institucionalidad. 
En Colombia, la Constitución Política, posee varios artículos relacionados al tema de la 
seguridad alimentaria, en donde se enfoca a diversos grupos poblacionales, en este orden de 
ideas cabe destacar (Republica de Colombia, 1991): 
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• Artículo 44:  Derechos fundamentales de los niños donde señala que deben tener 
una alimentación equilibrada 
• Artículo 46: Indica que el estado, la sociedad y la familia trabajaran unidos por 
generar condiciones de seguridad alimentaria, para lo cual debe garantizarse los servicios de 
seguridad social integral, y de ser necesario brindar subsidios de alimentación en caso de 
indigencia,  
• Artículo 65: La producción de alimentos gozara de la protección especial del 
estado, quien debe promover la investigación y tecnología para incentivar la productividad 
• Artículo 66: Créditos agropecuarios teniendo en cuenta ciclos de cosechas 
Posteriormente, según el documento CONPES 113, brinda la definición de seguridad 
alimentaria teniendo en cuenta acuerdos y conceptos internacionales, definiéndolo como  
“la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en calidad cantidad e inocuidad, por parte de todas las personas 
mediante condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llevar una vida 
saludable y activa” (Departamento Nacional de Planeacion - DNP, 2008) 
Según lo anterior, se resalta que una persona está en estado de privación o posee inseguridad 
alimentaria cuando (Departamento Nacional de Planeacion - DNP, 2008): 
1- Dimensión Económica: Carece de la posibilidad de tener una canasta con niveles 
mínimos y adecuados de alimentos (inocuos), mediante el uso de canales legales (mercado), 
esto usualmente se puede originar por las siguientes casusas relacionadas a la oferta y 
demanda, tales como: 
• Existe escases de oferta de alimentos 
• Cambios en los activos físicos (perdida de la tierra, discapacidad) 
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• Pérdida de poder adquisitivo 
• No tiene los medios y no puede transformar sus bienes para tener una vida 
saludable y activa 
2- Calidad de Vida y Bienestar:  son los factores relacionados a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional - SAN, o también conocidos como los fines de la SAN y que se 
relacionan a la calidad de vida, de acuerdo con lo anterior se poseería inseguridad alimentaria 
si No tiene los medios y /o no puede transformarlos para tener una vida saludable y activa.  
Esto se da por las siguientes razones: 
• Conductas familiares: hábitos alimenticios del hogar y el entorno (cultura), ya que 
pueden existir los medios económicos y aún haber inseguridad alimentaria porque no hay 
una alimentación adecuada 
• Servicios públicos y de Saneamiento:  medios relacionados, por ejemplo, agua 
para lavar o cocinar los alimentos.   
Conforme a lo anterior el CONPES 113 plantea como su objetivo principal “Garantizar que 
la población colombiana, disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y 
oportuna en suficiente cantidad variedad e inocuidad” ( (Departamento Nacional de Planeacion 
- DNP, 2008), para lo cual demarca un plan de acción y estrategias a nivel del individuo, local, 
regional  y nacional, para lo cual crea la CISAN-Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria, que se compone por un conjunto de Ministerios, Departamentos Administrativos y 
demás entidades que tienen como función la coordinación interinstitucional de las políticas y 
programas relacionados a la seguridad alimentaria en Colombia 
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Además  el  Plan Nacional de Desarrollo  2014 -2018 en el cual el  Gobierno Nacional  tiene 
entre sus estrategias la “mejora de los índices de desnutrición de la región”; asimismo partiendo 
de los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000 -2015) – ODM, los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible – ODS (Planteados en la Agenda Post ODM-2015) y el conjunto de los 
CONPES Sociales 91 de 2005, 113 de 2008 (estableció la política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional), y 140 de 2011(modifica el CONPES 91).  Se establece la política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), la cual orienta las acciones en este tema.  
(Departamento Nacional de Planeación, 2017b) 
Figura 17 Marco conceptual de la Seguridad Alimentaria 
Fuente: Documento Técnico de la Situación en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
- SAN, Recuperado de 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/Documento_tecnico_situacion133220313.pdf 
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Conceptos: 
Agroecología:  propuesta para unir los conocimientos tradicionales de agricultores, 
campesinos e indígenas de todo el mundo con las aportaciones del conocimiento científico 
moderno, para proponer formas sostenibles de gestión de los recursos naturales. (Prosperidad 
Social - ReSA®, 2015) 
Alimentación Saludable: de acuerdo con las guías alimentarias para la población 
colombiana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la alimentación saludable es 
rica en nutrientes y baja en calorías, lo que nos permite nutrirnos sin volvernos obesos o pesar 
más de lo necesario. La alimentación saludable satisface las necesidades individuales de acuerdo 
con la edad y con las condiciones físicas y biológicas, promueve el crecimiento y el desarrollo 
adecuado de los integrantes del hogar, permitiendo conservar o alcanzar el peso normal, al tiempo 
que previene el desarrollo de enfermedades que se presentan por deficiencia o por exceso de 
nutrientes. (Prosperidad Social - ReSA®, 2015) 
Autoconsumo: es la producción de alimentos que tiene lugar en la parcela del pequeño 
productor, que se utiliza para la alimentación del hogar y que es consumida sin otra 
transformación diferente a la culinaria (Prosperidad Social - ReSA®, 2015) 
Autonomía Alimentaria: supone un conjunto de acciones para el fortalecimiento de la 
cultura y capacidades para contar dentro de sus territorios con una disponibilidad de alimentos 
básicos, lo más autóctonos posibles, apuntando a la autosuficiencia donde se reflejen los patrones 
culturales de producción y consumo entrelazados con su identidad cultural que busca fortalecer 
y perfeccionar las unidades productivas, como estrategias culturales de subsistencia, en los que 
se reflejan los sistemas de creencias, saberes y prácticas; conservando las potencialidades del 
territorio, las condiciones ecológicas; valorando la cultura como un recurso para el desarrollo 
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sustentable, de manera que los principios de disponibilidad, acceso y uso de los alimentos, así 
como la sostenibilidad del suministro pasan por el sistema de creencias, practicas, saberes, razón 
para la resistencia de los pueblos como reafirmación de la identidad y la búsqueda de la 
autonomía alimentaría a través del fortalecimiento de las semillas ancestrales íntimamente 
relacionado con la identidad (Prosperidad Social - ReSA®, 2015) 
Familias participantes: son quienes participan en los proyectos de seguridad alimentaria 
desarrollados por el programa, quienes aceptaron su corresponsabilidad y trabajar con los 
recursos disponibles (Prosperidad Social - ReSA®, 2015) 
Operadores: son las entidades públicas, o privadas que planean, coordina, ejecutan los 
proyectos, a través de acuerdos con el programa  (Prosperidad Social - ReSA®, 2015) 
Redistribución de ingresos: las políticas macroeconómicas y sectoriales toman en cuenta 
su impacto en el ingreso, buscando efectos positivos en la disminución de la pobreza y en lograr 
mayores nobeles de protección para los sectores vulnerables (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations FAO, 2005)   
Seguridad alimentaria: es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y 
el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de 
todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 
una vida saludable y activa. (Departamento Nacional de Planeacion - DNP, 2008) 
Sistemas alimentarios sostenibles: un sistema alimentario está formado por el entorno, las 
personas, las instituciones y los procesos mediante los cuales se producen, elaboran y llevan hasta 
el consumidor los productos agrícolas. Todos los aspectos del sistema alimentario influyen en la 
disponibilidad y accesibilidad final de alimentos variados y nutritivos y, por lo tanto, en la 
capacidad de los consumidores de elegir dietas saludables. (Prosperidad Social - ReSA®, 2015) 
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Sostenibilidad: la estrategia satisface las necesidades del presente sin comprometer los 
recursos para futuras generaciones, para que satisfagan sus propias necesidades. Las acciones 
que se desarrollen a partir de esta estrategia deben garantizar los recursos a mediano y largo 
plazo. (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 2005)   
2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
2.1 Estudio de Mercado. 
Entre los aspectos más significativos del programa RESA®, necesarios para que el 
programa cumpla con su objetivo principal relacionado a la “mejora de la seguridad, 
alimentaria y nutricional de las familias pobres, vulnerables, victimas, afrodescendientes y 
étnicos” podemos encontrar lo siguiente:  
2.1.1.  Población. 
La población objetivo del programa se conforma por familias pobres, vulnerables, victimas, 
afrodescendientes y étnicos que cumplan con los siguientes requisitos (Prosperidad Social - 
ReSA®, 2015): 
 Ser población focalizada por el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. 
 La participación de las familias en los proyectos es voluntaria. 
 El jefe de hogar y su núcleo familiar deben contar con los respectivos documentos de 
identidad. 
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 Las comunidades de grupos étnicos con base en los lineamientos técnicos 
administrativos de cada estrategia se enfocan teniendo en cuenta sus aspectos 
culturales y los patrones organizativos tradicionales. 
 Para los casos que aplique, tener acceso a la tierra, bajo cualquier título legal (propio, 
comodato, en arriendo, etc.), de un ente territorial (localidad, municipio, 
departamento, nación), de un gremio, de una ONG o de una persona jurídica o 
natural que lo aporte a cualquier título legal, por lo menos, durante el tiempo que 
dure el proyecto. 
 Firmar el acuerdo de corresponsabilidad; el cual se encuentra dirigido a reafirmar la 
libre participación y la manifestación de compromiso con el éxito del proyecto. 
 No podrán ser usuarios de la Red de Seguridad Alimentaria ReSA® las familias 
cuyos predios posean cultivos ilícitos 
 Las familias participantes no podrán estar ubicadas en aquellas zonas declaradas 
como Áreas Naturales Protegidas, salvo en los casos expresados por la ley o por la 
autoridad competente. 
 Otros que se consideren en la priorización específica de cada proyecto. 
2.1.2. Cobertura. 
De acuerdo con la guía operativa del programa, la cobertura “hace referencia al número 
de familias intervenidas con los proyectos, la cual está determinada por (Prosperidad Social 
- ReSA®, 2015):  
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 El valor de recursos en efectivo aportado por el programa y cuando aplique con 
el valor neto menos los descuentos realizados por ley por otras entidades públicas 
o privadas 
 Con el costo directo por familia establecido para financiar el programa 
 La cobertura se define en los contratos o convenios del proyecto, priorizando a 
las familias con base en los lineamientos estratégicos definidos por la entidad y 
los financiadores. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la meta de familias atendidas de 2005 a 2018, corresponde 
a un total de 250.000 familias (grafica 3), sin embargo, según el reporte del proyecto a 
diciembre de 2016, el acumulado de familias atendidas durante este periodo de tiempo 
corresponde a 156.096 familias, lo que en promedio significaría una atención anual de las 
15.610 familias. (figura 19). (Departamento Nacional de Planeación, 2017a) 
 
Gráfica 3 Meta de atención de familias 
Fuente: Sistema de Seguimiento a proyectos de inversión DNP, Recuperado de 
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=6&proyecto=00191713
00000 
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Figura 18 Familias atendidas 2005-2015 
Fuente: Sistema de Seguimiento a proyectos de inversión DNP, Recuperado de 
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=6&proyecto=0019
171300000 
2.2.  Estudio Técnico. 
A continuación, se presentan los diferentes estudios y pruebas del producto final, además 
del proceso constructivo del mismo. 
2.2.1.  Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 
A continuación, se detalla el modelo de la Granja Integral por procesos  
 
Figura 19  Granja por procesos 
Fuente: “construcción del autor” 
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2.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea obtener o 
mejorar con el desarrollo del proyecto. 
Los insumos básicos que constituirán la granja integral se pueden describir de la 
siguiente manera:  
Línea 1. Capacitaciones – Proceso 2, 3, 4, 6, 7 y 8: 
Para garantizar los alimentos inocuos, un profesional agrónomo y un veterinario zootecnista del 
ICA se encargarán de capacitar y certificar a los beneficiarios del programa, en Buenas Prácticas 
Agrícolas BPA y Ganaderas BPG. Además, entregarán informes técnicos de las actividades, las 
cuales cubrirán todos los temas operativos para el desarrollo la granja y del personal.  
Línea 2. Materia Prima – Proceso 4, 5, 6. Animales: entre las especies animales que harán parte de 
la granja integral se encuentran los Cerdos, Vacas, Gallinas y Peces. Los cuales son la principal 
fuente requerida para la obtención de la proteína que corresponde al 70% de la obtención de la 
canasta nutricional básica para una familia. Cabe resaltar, que algunos animales ponedores como 
la gallina y vaca serán las fuentes encargadas de la generación del huevo, queso y leche. 
Hortalizas: En la granja serán sembradas diferentes especies de semillas a través de las cuales se 
espera la producción de especies vegetales como la lechuga, tomate, cebolla y arroz. Frutales como: 
Manzana, naranja. Todas estas contribuyen un 30% de la canasta nutricional de alimentos básica. 
Línea 3. Elementos de Espacio público – Proceso 4, 5.  
Entre los elementos que contribuyen a la clasificación de las áreas de la granja integral se 
encuentran: 
1. Postes de cerramiento.  
2. Alambre Púas 
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Tabla 6.  Relación Estaciones de la granja, insumos, maquinaria y equipo, cantidad y capacidad 
año según recolección. 
Estación Maquinaria y Equipo, 
espacio 
Capacidad año 
1. Ganadería Espacio ganado 52000m2  
 
459,9 ton 
materia prima 
2. Área Porcina Espacio Cerdos 800m2 459,9 ton 
materia prima 
3. Gallinero Espacio Cerdos 1000m2 459,9 ton 
materia prima 
4. Pecera Pozo o reservorio de 
reproducción 1000m2 
459,9 ton  
materia prima 
5. Procesamiento  
 
Peces 
Preparación peces 500m2  
6. Agricultura Espacio Agrícola 39500m2 4270,5 ton  
materia prima 
 
7. Almacén  
 
Hortalizas 
Empaque y preparación 
Hortalizas 500m2 
 
Total Granja:  6110,1 Ton 
Fuente: “construcción del autor” 
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2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 
El proyecto tendrá 3 procesos claves durante su ejecución (Capacitaciones técnicas 
agrícolas y Pecuarias, Construcción o adecuación granja y Producción de animales y 
hortalizas, a estos estos se realizará el correspondiente seguimiento de evaluación mensual 
posterior a su implementación y se hará un cierre a la finalización para cada uno. Lo anterior, 
con el fin de mantener un control de los tiempos establecidos en el cronograma, gastos y 
gestión de riesgos que afecten el desarrollo del proyecto. Cada corrección o cambio será 
previamente documentado.  
 
Figura 20. Ciclo de vida de la granja 
Fuente: Sistema Sostenible – Ciclo Natural Cerrado 
    
79 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 
Este proyecto contempla el diseño e implementación de 360 granjas integrales auto 
sostenibles en un periodo de 12 años, con capacidad de producción de 6110,1 Tn/año de 
proteína y carbohidratos, que corresponden al 100% de la canasta básica nutricional de una 
familia, beneficia a las principales ciudades sombreadas y con porcentaje de inseguridad 
alimentaria (Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Guajira, Cesar, Córdoba, Antioquia, 
Choco, Nariño, Putumayo, Huila, Caquetá. Boyacá, Norte de Santander), a nivel nacional. 
Como lo muestra la siguiente figura: 
 
Figura 21. Snupot y mapa de Bogotá 
Fuente: Modificado por autores del trabajo 
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“Al menos el 29% del suelo colombiano productivo está siendo mal utilizado, según se 
desprende del análisis sobre el uso de la tierra que hizo el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (Igac). En otras palabras, esto significa que de los 114 millones de hectáreas que tiene 
el país con potencial agrícola, forestal y ganadero, hay cerca 35 millones que podrían estar 
generando una mayor producción o con el suelo mucho menos afectado. Es decir, registran un 
conflicto de suelos.” 
2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, personal e 
insumos). 
 Los siguientes recursos (Materiales, personal, infraestructura), son los que se 
destinaran para la ejecución del proyecto: 
1. Equipo del proyecto: Son los responsables de consolidar la información de los procesos 
de gestión, el seguimiento y control, así también gestionar y dar sugerencias acerca de los 
costos de cada uno de los recursos, como elaborar el modelo financiero e informar la 
viabilidad del proyecto. 
2. División de la granja: Es la infraestructura que será clasificada por zonas (Animales, 
vegetales) donde se constituirá la granja y esta labor es ejecutada por la población 
beneficiaria del programa, Post a las certificaciones de formación mencionadas.  
3. Insumos: A partir de los alimentos básicos para el sostenimiento de una familia, se 
estimaron los siguientes totales de insumos (Animales y hortalizas), con las que debe 
contar la granja integral: 
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Tabla 7.  Insumo Animal - Granja Integral 
  
 
 
 
 
Fuente: ·construcción del auto 
Tabla 8.  Insumo Hortalizas - Granja Integral 
Insumo Producción Kg / 
3,5 meses 
Cant. Requerida / 
Tn. Año 
Lentejas 1.6  492,75 
Arroz 1.6  492,75 
Tomate 2.7  657 
Cebolla 2.6  657 
Lechuga 2.7  657 
Manzana  2.7  657 
Naranja 2.6  657 
Fuente: ·construcción del auto 
4. Herramientas menores: Estas herramientas serán útiles para la adecuación o división 
de las áreas de la granja, a continuación, se detallan las principales: 
Tabla 9. Herramientas Menores - Granja Integral 
Alambre de Púa  Poli sombra 
o regulador 
de luz al 80%  
Corta frio 
Postes de madera (Sostén 
alambre) 
 Rollo 
agrolene o 
Angeo 
(10x6x50)  
construcción  y 
puesta en 
funcionamiento 
estanques 
piscícolas 
Animal Cantidad/Día Cantidad/Año 
VACA DE CARNE 1 39 
VACA DE LECHE 22 7714 
CERDOS CARNE 1 309 
GALLINAS CARNE 21 6048 
GALLINAS 
HUEVO  
1500 45000 
PESCADO 105 21600 
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Mesas Trabajo (Sacrificio 
y empaquetado Peces) 
 Varilla 
corrugada 1/4"  
Destornilladores 
Neveras Peces  Varilla 
corrugada 1/2"  
Escalera de dos 
cuerpos 
Cemento Alicate Extensión 
eléctrica 
bebederos animales Azadón Extintor 20 lb. 
campana criadora Balde Guadaña 
comederos animales Barra de 
hierro 16lb. 
Hachas 
Frutales Arbustivos Bidón Hombresolo 
Frutales de Tardío 
Rendimiento 
Bodega 
Materiales 
Hoyadores 
Hortalizas Brocas Juego de llaves 
Lombrices Rojas 
Californianas (para 
alimento y compost) 
Carretilla Lima triangular 
 Caja de grapa 5019  Cinta 
perimetral 
Maceta o 
mandarria 
 Guaya 1/8  Cizalla grande Machete 
Pala Regadera 
Plástica 
Malla 
Pica Serrucho Martillo 
Poli sombra Sierra sable Mcleod 
Puntillas Taladro Motobomba 
Rastrillo Tijeras 
podadoras 
Motosierra 
Reflector halógeno Transporte 
insumos y 
logística  
Botas caucho 
Botas inguinales para 
estanque 
Gafas de 
protección 
Botas de trabajo 
Casco de protección 
personal 
Guantes de 
trabajo 
Overol 
Fuente: ·construcción del auto 
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5. Recursos: Para la ejecución del proyecto además del equipo base del proyecto, surgen 
necesidades como Veterinario Zootecnista quien será el encargado de coordinar la 
seguridad de los animales, el agrónomo quien se destinará a las buenas prácticas agrícolas 
o BPA, Entre otros recursos como: 
 
Tabla 10. Recurso Humano - Granja Integral 
Recurso Cantidad 
Gerente del proyecto  1 
Veterinario Zootecnista 1 
Coordinador Agrónomo  1 
Coordinador Médico - 
Nutricional  
1 
Profesional de Costos y 
Presupuestos 
1 
Profesional de Recursos 
Humanos 
1 
Auxiliar Finanzas y Recursos 
Humanos 
1 
Profesional de control y 
seguimiento 
1 
 
Fuente: ·construcción del auto 
 
 
2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  
El mapa de procesos del proyecto de Granja integral se distribuye entre los procesos de 
apoyo o dirección y los procesos de mantenimiento u operación teniendo en cuenta el control 
del proyecto como se muestra en la Figura 17 Mapa de procesos.  
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Fuente: ·Granja Integral RESA” 
2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la oferta 
de servicios generados por el proyecto.   
Entre las variables analizadas del proyecto se resaltan las siguientes: 
1. Tipo de bienes y servicios que deben producirse:  
Con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, los bienes que deben producirse 
son alimentos que de acuerdo con expertos deben ser consumidos por cada ser humano y 
Figura 22. Mapa de Procesos 
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que permitan un mínimo vital de seguridad alimentaria. Conforme a lo anterior se revisaron 
los parámetros nutricionales establecidos por las Naciones Unidas a través de la FAO, la 
Organización Mundial de la Salud -OMS, el Programa Mundial de alimentos PMA, y lo 
establecido en cuanto a los ejes de seguridad alimentaria y sus bases, según la Cumbre 
Mundial de Alimentos y el Conpes 113. 
 
2. Cantidades para producir de cada bien  
Se tomó como parámetro las raciones mínimas diarias según cada grupo de alimentos y 
conforme a los criterios de la Organización Mundial de Alimentos- OMS y la pirámide 
nutricional. Lo anterior se multiplico por el número de familias atendidas por granja y con 
eso se establecieron las cantidades diarias que se deben producir de cada bien para alimentar 
a la cantidad de beneficiarios establecida 
 
3. Familias beneficiarias 
El proyecto se dirige a los mismos beneficiarios atendidos por el programa actual de la 
entidad, quienes según sus criterios de focalización son personas con alto riesgo de seguridad 
alimentaria; en este caso familias pobres y vulnerables 
 
4. Localización geográfica de las granjas autosostenibles  
Se plantea la ubicación de las granjas autosostenibles en aquellos departamentos con 
mayores índices de inseguridad alimentaria del país, según las cifras entregadas por la 
Encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ENSIN, del año 2010 
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5. Tiempos y costos de cada granja autosostenible: se revisaron los tiempos y costos 
del proyecto actual (teniendo en cuenta patrones tales como la anualidad del gasto y lo 
informado en la plataforma de seguimiento a proyectos de inversión pública - SPI), se realizó 
investigación documental, asimismo se estudiaron los tiempos y costos de proyectos 
similares, se plantearon actividades necesarias y con herramientas como el PERT y la WBS 
se estimaron los tiempos y costos del proyecto 
Lo anterior se trabajó durante el desarrollo del proyecto por medio de la implementación 
de herramientas cualitativas y cuantitativas para garantizar la seguridad alimentaria de las 
familias: 
• Análisis Costo /Beneficio: se usa para analizar los beneficios que puede traer el 
proyecto, frente a los costos del proyecto. 
• CPM/PERT, Cronograma/Diagrama de Gantt, Curva S:  Utilizado principalmente 
para estimaciones, predicciones y análisis de las variables de tiempo y costos, con estos se 
identificó la ruta crítica del proyecto y fue utilizada para la planeación del mismo. 
•  Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Espina de Pez: se utiliza principalmente 
para determinar causas y efectos de problemas y de decisiones que se pueden tomar en el 
proyecto, este diagrama se usó principalmente para la construcción del árbol de problemas, 
el análisis de los riesgos y en calidad se usa como parte de uno de los formatos que serán 
parte de los documentos a utilizar. 
• Diagramas Matriciales: las matrices son parte importante de los análisis realizados 
en el proyecto, con las mismas se revisaron variables como, resultados, riesgos, 
comunicaciones, adquisiciones, interesados, alternativas, análisis ambientales. 
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• Estimaciones de Costos:   usados para las predicciones y estimación de los costos 
de producción y operación del proyecto, es una evaluación cuantitativa de los recursos que 
se utilizarían en el proyecto. 
• Investigación de Mercado: se recopilaron datos de entidades gubernamentales, 
datos históricos, estadísticos y proyecciones para definir variables como alcance, tiempo, 
costos y riesgos del proyecto 
• Investigación documental y juicio de expertos:  se revisaron diferentes libros, 
tesis, documentos de investigación agrónoma, documentos legales (normas, leyes, decretos, 
conpes, estatuto orgánico del presupuesto, Plan Nacional de Desarrollo), documentos de 
investigación social, documentos  técnicos del programa (guías operativas), y artículos; 
además se realizaron consultas a expertos tales como personal del proyecto, Agrónomos y 
profesionales con conocimientos agrícolas; con el propósito de realizar una revisión del 
programa, análisis de los problemas, análisis de aspectos jurídicos y presupuestales a nivel 
estatal, así como la revisaron variables  técnicas para el diseño e implementación de las 
granjas autosostenibles, tales como tiempos de producción, costos de producción y de 
operación, factores de producción, tipos de productos cantidad y tipo de alimentos que deben 
consumir las personas al día para tener una dieta adecuada y balanceada, tipo y 
características de los beneficiarios, documentos históricos sobre el programa. 
• Sinectica: Con este método se hizo una revisión y estudio del problema y sus 
variables, así como sus características y las posibles alternativas de solución. 
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2.3.  Estudio Económico-financiero. 
El estudio económico financiero fue realizado basándose en proyecciones de costos por 
estimación análoga teniendo como base los costos ejecutados en un proyecto de condiciones 
similares.  
Se desagregaron además los recursos necesarios para la producción auto sostenible de las 
granjas incluidos los costos de mantenimiento de la estructura física. Se tuvieron también en cuenta 
los ingresos por concepto de precio de mercado con el supuesto de venta de los productos generados 
en las granjas. 
 
2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 
Para estimar los costos de inversión se estimaron por medio de las actividades necesarias para 
lograr el cumplimiento del objetivo del proyecto, a su vez estas se agruparon en paquetes de 
trabajo y se calculó el costo asociado para así obtener la estimación presentada.  
Para el cálculo del costo de producción de los productos finales que va a producir la granja, se 
tomó en cuenta el siguiente concepto, costos de producción se concibe como todos los gastos 
necesarios para llevar a cabo el proceso de transformación de insumos en sub productos o 
productos terminados, analizando el concepto presentado, este involucra 3 factores a saber: 
costos de mano de obra, costos de materias primas e insumos y algunos costos indirectos de 
fabricación según su naturaleza. Por esta razón para el costo de producción se tuvo en cuenta 
la nómina operativa que en este caso serían las mismas familias beneficiadas, para las cuales 
se simula un valor monetario de su trabajo, estos serían las costos de mano de obra, los 
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siguientes son los costos de las materias primas que se necesitan para producir los insumos 
finales, finalmente se encuentran los costos indirectos de fabricación, como por ejemplos los 
servicios asociados a funcionamiento de la granja y el mantenimiento de la misma entre otros. 
Tabla 11 Análisis de las inversiones Capex 
Nombre de tarea Tipo de acción Costo 
Gerencia del Proyecto Costo $1.605.001.007 
célula 1,2,3 Costo $54.119.722.198 
célula 4,5,6 Costo $56.446.870.254 
célula 7,8,9 Costo $58.874.085.674 
célula 10,11,12 Costo $61.405.671.358 
célula 13,14,15 Costo $64.046.115.226 
célula 16,17,18 Costo $66.800.098.182 
célula 19,20,21 Costo $69.672.502.402 
célula 22,23,24 Costo $72.668.420.006 
célula 25,26,27 Costo $75.793.162.066 
célula 28,29,30 Costo $79.052.268.034 
Cierre del proyecto Costo $35.109.600 
Total   $660.519.026.007 
 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 
Los costos y gastos de operación del proyecto se calcularon teniendo en cuenta la 
estructura organizacional del proyecto y las estimaciones de personal necesario para la correcta 
operación de la solución 
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Tabla 12 Costos de Operación y mantenimiento del proyecto 
 
PRESUPUESTOS COSTOS Y GASTOS DE UNA CELULA DE GRANJAS 
Recurso Cantidad  Costo unitario  Parafiscales  Costo total  
Gerente del proyecto  1  $          4.000.000   $     2.074.480   $            656.043.840  
Veterinario - Zootecnista 1  $          2.000.000   $     1.037.240   $            328.021.920  
Coordinador Agrónomo  1  $          2.000.000   $     1.037.240   $            328.021.920  
Coordinador Médico - 
Nutricional  1 
 $          2.000.000   $     1.037.240   $            328.021.920  
Profesional de Costos y 
Presupuestos 1 
 $          1.500.000   $        777.930   $            246.016.440  
Profesional de Recursos 
Humanos 1 
 $          1.500.000   $        777.930   $            246.016.440  
Auxiliar Finanzas y  
Recursos Humanos 1 
 $          1.200.000   $        622.344   $            196.813.152  
Gerente del proyecto 12 
años 1 
 $          4.000.000   $     2.074.480   $            656.043.840  
Profesional de control y 
seguimiento 1 
 $          3.500.000   $     1.815.170   $            574.038.360  
Valor para la operación 
Equipo de Proyecto   3 
años  1 
 $             920.693     $              99.434.796  
Valor Proyecto 
Agropecuario 1 
 $      438.607.620     $       47.369.622.924  
Valor útiles y 
herramientas 1 
 $          6.839.067     $            738.619.186  
Valor Ropa y Accesorios 
de trabajo 1 
 $             916.036     $              98.931.912  
Valor Nomina Equipo de 
Proyecto 1 
 $        21.564.404     $         2.328.955.632  
Valor licencias para 
funcionamiento Granja 1 
 $             323.889     $              34.980.000  
      Total 3 años  $   54.229.582.282  
 
Fuente: “construcción del autor” 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 
Para el análisis del flujo de caja se tuvo en cuenta la inyección de capital anual que tiene 
el proyecto teniendo en cuenta el incremento promedio del IPC, este se constituye de la 
inyección realizada por las entidades para el desarrollo del contenido del proyecto, por esta 
razón el comportamiento del flujo de caja se mantendrá a lo largo del tiempo de vigencia del 
proyecto, lo que conlleva que al finalizar el año 10 se recupere el valor de la inversión inicial, 
generando la posibilidad de ampliar la cobertura del programa iniciando una célula adicional 
con una cobertura de 4500 personas.
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Tabla 13 Flujo de Caja de las inversiones del proyecto 
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  
 $       
6.680.755.460  
 $    20.329.538.864   $        41.245.975.414   $        69.742.574.195   $      106.145.282.183  
SALDO INICIAL 
DE EFECTIVO 
 $    60.910.337.742   $  131.120.575.467   $  211.030.608.873   $      301.057.529.175   $      401.636.362.510   $      513.220.841.138  
Inyección capital  $    60.910.337.742   $  124.439.820.007   $  190.701.070.009   $      259.811.553.762   $      331.893.788.315   $      407.075.558.955  
EGRESOS DE 
EFECTIVO 
 $    54.229.582.282   $  110.791.036.603   $  169.784.633.459   $      231.314.954.980   $      295.491.080.327   $      362.426.779.063  
SALDO NETO 
FINAL DE 
EFECTIVO 
 $       
6.680.755.460  
 $    20.329.538.864   $    41.245.975.414   $        69.742.574.195   $      106.145.282.183   $      150.794.062.075  
0,043 IPC PROMEDIO 
     
       
       
RUBRO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
 
 $  150.794.062.075   $  204.043.494.962   $  266.263.408.922   $      337.839.534.642   $      419.174.189.228   $      500.375.093.730  
SALDO INICIAL 
DE EFECTIVO 
 $  636.284.207.807   $  771.320.054.702   $  918.843.198.473   $  1.079.390.592.886   $  1.160.725.247.472   $  1.241.926.151.974  
Inyección capital  $  485.490.145.732   $  567.276.559.740   $  652.579.789.551   $      741.551.058.244  
  
EGRESOS DE 
EFECTIVO 
 $  432.240.712.845   $  505.056.645.780   $  581.003.663.831   $      660.216.403.658   $      660.350.153.742   $      660.519.026.007  
SALDO NETO 
FINAL DE 
EFECTIVO 
 $  204.043.494.962   $  266.263.408.922   $  337.839.534.642   $      419.174.189.228   $      500.375.093.730   $      581.407.125.967  
0,043 IPC PROMEDIO 
     
 
Fuente: “construcción del autor” 
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Figura 23  Curva S 
Fuente: “construcción del autor” 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
EGRESOS DE EFECTIVO $54.229. $56.561. $58.993. $61.530. $64.176. $66.935. $69.813. $72.815. $75.947. $79.212. $133.750 $168.872
 $-
 $10.000.000.000
 $20.000.000.000
 $30.000.000.000
 $40.000.000.000
 $50.000.000.000
 $60.000.000.000
 $70.000.000.000
 $80.000.000.000
 $90.000.000.000
Curva de la S
    
94 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
Los costos de capital se estimaron tomando como base el promedio de los recursos 
destinados al programa RESA actual, por tal razón la financiación de la totalidad de los recursos 
será por entes del estado y se contara con la misma inversión anual con el que ha contado el 
programa actual a lo largo de sus 12 años de ejecución. 
 
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto 
La evaluación financiera del proyecto se realizó teniendo en cuenta el valor de 
producción de las cantidades mínimas de insumos que debe producir una granja, comparado con 
los costos de producción que se necesitan para las mismas. Y así establecer una relación del 
costo beneficio que resulta de la ejecución del proyecto. 
Tabla 14 Evaluación Financiera del Proyecto 
Año 2017 Opex -$         54.229.582.282 
1 Ingresos $         60.910.337.742 
Año 2018 Opex -$         56.561.454.321 
2 Ingresos $         70.210.237.725 
Año 2019 Opex -$         58.993.596.856 
3 Ingresos $         79.910.033.406 
Año 2020 Opex -$         61.530.321.521 
4 Ingresos $         90.026.920.302 
Año 2021 Opex -$         64.176.125.347 
5 Ingresos $       100.578.833.335 
Año 2022 Opex -$         66.935.698.736 
6 Ingresos $       111.584.478.628 
Año 2023 Opex -$         69.813.933.782 
7 Ingresos $       123.063.366.669 
Año 2024 Opex -$         72.815.932.935 
8 Ingresos $       135.035.846.895 
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Año 2025 Opex -$         75.947.018.051 
9 Ingresos $       147.523.143.771 
Año 2026 Opex -$         79.212.739.827 
10 Ingresos $       160.547.394.413 
Año 2027 Opex -$              133.750.084 
11 Ingresos $         81.334.654.586 
Año 2028 Opex -$              168.872.265 
12 Ingresos $         81.200.904.502 
Fuente: “construcción del autor” 
SIN PROYECTO 
 Productos entregados:  Familias que reciben insumos para la construcción de una huerta 
casera familiar en la que se pueden sembrar especies aromáticas y algunos productos como 
tomate, cebollín, zanahoria, remolacha, repollo, cilantro, fríjol, maíz, y pepino. Los cuales 
no constituyen la totalidad de elementos de una canasta básica de alimentos para una 
persona de consumo diario y que no son autosostenibles en el tiempo lo cual requiere de 
una inversión de cada año de los mismos productos. 
 Forma en que se garantiza la seguridad alimentaria y nutricional a través de la canasta 
básica de alimentos: Con las huertas no se garantiza la entrega de una canasta básica de 
alimentos, no obstante se habla acerca de una “redistribución del gasto” la cual consiste en 
que con los productos producidos por las huertas se constituye un ahorro en la compra de 
alimentos, lo cual se plantea con el supuesto de que  con ese dinero ahorrado se realizaría 
la compra de otros productos de la canasta familiar. En este orden de ideas, y según un 
estudio realizado por la Universidad del pacifico (ecuador) “las huertas contribuyen en una 
reducción en un 11% del costo de la canasta familiar” (Elementos para un modelo de 
gestión integrado socialmente responsable: El caso ReSA Cali., 2009, pág. 9). 
 
    
96 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 Capacitaciones: en manejo agroecológico de las huertas, técnicas de conservación de los 
productos, nutrición, manejo de alimentos, encuentros motivacionales. (Prosperidad Social 
- ReSA®, 2015) 
 Cobertura/ Familias atendidas: de acuerdo con los datos tomados por el sistema de 
Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, del Departamento Nacional de Planeación – 
DNP, el acumulado de familias atendidas entre 2005 y 2015 correspondió a 156.096 
familias pobres, vulnerables, victimas y étnicos, con lo que se calcula un promedio anual 
de atención 15.610 familias, cifra con la cual se proyecta la figura de “proyección de 
familias atendidas – Sin proyecto”. No obstante, a pesar de estos datos se debe tener en 
cuenta que según este mismo reporte en diciembre de 2016 se tenía un avance de atención 
en esa vigencia de 4.755 familias, lo que equivale a una atención de poco más del 10% de 
lo planeado. (Departamento Nacional de Planeación, 2017a) 
 
 
Figura 24. Familias atendidas estimadas - Sin Proyecto 
Fuente: “construcción del autor” basado en Sistema de Seguimiento a proyectos de inversión DNP, 
Recuperado de 
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=6&proyecto=0019171300000 
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A pesar de la cantidad de familias atendidas, la atención actual no garantiza la 
autosostenibilidad y permanencia de las huertas posterior a la finalización de la atención del 
programa. 
 Institucionalidad e integración de interesados a los proyectos:  el programa se maneja a 
través de operadores, que son entidades públicas o privadas que coordinan y desarrollan los 
proyectos ReSA, según lo establecido por las guías operativas del programa. 
 Presupuesto del Proyecto:   conforme a los datos presentados del proyecto en el sistema de 
Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, del Departamento Nacional de Planeación – 
DNP, los últimos 05 años (2012 – 2016), el promedio de recursos vigentes anualmente del 
programa RESA, corresponde a $ 58.910.998.418, establecidos de de la siguiente manera: 
Tabla 15 Presupuesto proyecto ReSa 
Año Recursos Vigentes Anuales 
2012 $ 13.000.000.000 
2013 $ 49.177.000.000 
2014 $ 90.000.000.000 
2015 $ 90.604.205.009 
2016 $ 51.773.787.081 
Promedio anual $ 58.910.998.418 
Fuente: “construcción del autor” 
CON PROYECTO 
 Productos entregados: A través del programa se entregarían a las familias que insumos para 
la construcción de granjas autosostenibles, comunitarias, las cuales contarían con productos 
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agrícolas (se sembraría un producto líder y productos de pan coger según la región del país), 
animales (vacas, cerdos, pollos, peces), y productos para generar abonos (lombrices 
californianas), con los que se generarían ciclos productivos. Se aumentarían los bienes 
producidos y se generarían mayores producciones 
 Forma en que se garantiza la seguridad alimentaria y nutricional a través de la canasta 
básica de alimentos: la diversificación de productos que tendría la granja y las cantidades 
que se producirían, podrían garantizar una canasta básica de alimentos que contara con 
productos tales como frutas, verduras, leche, huevos, carne (pollo, cerdo, res) y pescados 
Asimismo, se plantea un modelo de producción de las granjas que permiten que sean 
autosostenibles y se pueda garantizar la seguridad alimentaria a través del consumo, 
disponibilidad, acceso, uso e inocuidad de los alimentos para las familias participantes 
 Capacitaciones: el modelo propone que a través de convenios de asociación a través de 
entidades tales como el SENA o Instituciones Educativas, no solo se capacite, sino que 
también se certifique a los beneficiarios en temas agrícolas y pecuarios (Buenas Prácticas 
Agropecuarias) y en temas relacionados a Nutrición y Seguridad Alimentaria 
 Cobertura/ Familias atendidas: Se plantea la creación de 30 granjas autosostenibles anuales, 
cada una atendiendo a 150 familias; con lo que se brindaría una atención de 4500 familias 
por año (aproximadamente 22.500 personas).   
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Figura 25. Familias atendidas estimadas - Con Proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
 
La nueva propuesta se plantea de tal forma que las granjas luego de un periodo de 03 años 
sean autosostenibles, lo anterior a la vez que los productos agrícolas, avícolas, piscícolas, 
pecuarios y las lombrices que se tendrían en la finca, generarían ciclos de producción y de 
abastecimiento que permitirían la condición de autosostenibilidad  
• Institucionalidad e integración de interesados a los proyectos:  por medio de convenios de 
asociación, se buscaría una sinergia entre varios actores públicos y privados con los que se 
buscarían más apoyos y beneficios a los proyectos 
 
Tabla 16 Costo del proyecto anual  
 
Año Costo anual proyecto 
2017 $54.229.582.282 
2018 $56.561.454.321 
2019 $58.993.596.856 
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2020 $61.530.321.521 
2021 $64.176.125.347 
2022 $66.935.698.736 
2023 $69.813.933.782 
2024 $72.815.932.935 
2025 $75.947.018.051 
2026 $79.212.739.827 
2027 $133.750.084 
2028 $168.872.265 
Fuente: “construcción del autor” 
 
Cobertura con y sin proyecto: la siguiente tabla resume la cobertura del con y sin proyecto, junto 
con su valor anual, se debe tener en cuenta que los valores de sin proyecto fueron tomados de un 
promedio anual de los últimos 10 años.  
Tabla 17 Comparativo Con y Sin proyecto  
Sin proyecto Con proyecto 
Costo anual familias 
beneficiadas 
Costo anual familias 
beneficiadas 
$58.910.998.418 15610 $54.229.582.282 4500 
$58.910.998.418 31220 $56.561.454.321 9000 
$58.910.998.418 46830 $58.993.596.856 13500 
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$58.910.998.418 62440 $61.530.321.521 18000 
$58.910.998.418 78050 $64.176.125.347 22500 
$58.910.998.418 93660 $66.935.698.736 27000 
$58.910.998.418 109270 $69.813.933.782 31500 
$58.910.998.418 124880 $72.815.932.935 36000 
$58.910.998.418 140490 $75.947.018.051 40500 
$58.910.998.418 156100 $79.212.739.827 45000 
Fuente: “construcción del autor” 
2.3.6. Análisis de sensibilidad. 
Frente al análisis de sensibilidad se trabaja con la estructura de qué pasa si, el proyecto 
de las células no arranca con una proyección del 100% en su funcionamiento, dando el siguiente 
esquema de trazabilidad y viabilidad. 
Tabla 18 Análisis sensibilidad promesa de valor con la creación de células al 50% 
  Capacidad 100% Capacidad 50% 
Año 2017 Opex -$ 54.229.582.282 -$ 54.229.582.282 
1 Ingresos $ 60.910.337.742 $ 60.910.337.742 
Año 2018 Opex -$ 56.561.454.321 -$ 28.280.727.160 
2 Ingresos $ 70.210.237.725 $ 35.105.118.862 
Año 2019 Opex -$ 58.993.596.856 -$ 29.496.798.428 
3 Ingresos $ 79.910.033.406 $ 39.955.016.703 
Año 2020 Opex -$ 61.530.321.521 -$ 30.765.160.761 
4 Ingresos $ 90.026.920.302 $ 45.013.460.151 
Año 2021 Opex -$ 64.176.125.347 -$ 32.088.062.673 
5 Ingresos $ 100.578.833.335 $ 50.289.416.668 
Año 2022 Opex -$ 66.935.698.736 -$ 33.467.849.368 
6 Ingresos $ 111.584.478.628 $ 55.792.239.314 
Año 2023 Opex -$ 69.813.933.782 -$ 34.906.966.891 
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  Capacidad 100% Capacidad 50% 
7 Ingresos $ 123.063.366.669 $ 61.531.683.334 
Año 2024 Opex -$ 72.815.932.935 -$ 36.407.966.467 
8 Ingresos $ 135.035.846.895 $ 67.517.923.448 
Año 2025 Opex -$ 75.947.018.051 -$ 37.973.509.025 
9 Ingresos $ 147.523.143.771 $ 73.761.571.886 
Año 2026 Opex -$ 79.212.739.827 -$ 39.606.369.914 
10 Ingresos $ 160.547.394.413 $ 80.273.697.206 
Año 2027 Opex -$ 133.750.084 -$ 66.875.042 
11 Ingresos $ 81.334.654.586 $ 40.667.327.293 
Año 2028 Opex -$ 168.872.265 -$ 84.436.132 
12 Ingresos $ 81.200.904.502 $ 40.600.452.251 
Fuente: “construcción del autor” 
 
SIN PROYECTO 
1. Productos entregados:  Familias que reciben insumos para la construcción de una huerta 
casera familiar en la que se pueden sembrar especies aromáticas y algunos productos como 
tomate, cebollín, zanahoria, remolacha, repollo, cilantro, fríjol, maíz, y pepino. 
 
2. Forma en que se garantiza la seguridad alimentaria y nutricional a través de la canasta 
básica de alimentos: Con las huertas no se garantiza la entrega de una canasta básica de 
alimentos, no obstante se habla acerca de una “redistribución del gasto” la cual consiste en 
que con los productos producidos por las huertas se constituye un ahorro en la compra de 
alimentos, lo cual se plantea con el supuesto de que  con ese dinero ahorrado se realizaría 
la compra de otros productos de la canasta familiar. En este orden de ideas, y según un 
estudio realizado por la Universidad del pacifico (ecuador) “las huertas contribuyen en una 
reducción en un 11% del costo de la canasta familiar” (Elementos para un modelo de 
gestión integrado socialmente responsable: El caso ReSA Cali., 2009, pág. 9). 
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3. Capacitaciones:  en manejo agroecológico de las huertas, técnicas de conservación de los 
productos, nutrición, manejo de alimentos, encuentros motivacionales. (Prosperidad Social 
- ReSA®, 2015) 
4. Cobertura/ Familias atendidas:  de acuerdo con los datos tomados por el sistema de 
Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, del Departamento Nacional de Planeación – 
DNP, el acumulado de familias atendidas entre 2005 y 2015 correspondió a 156.096 
familias pobres, vulnerables, victimas y étnicos, con lo que se calcula un promedio anual 
de atención 15.610 familias, cifra con la cual se proyecta la figura de “proyección de 
familias atendidas – Sin proyecto”. No obstante, a pesar de estos datos se debe tener en 
cuenta que según este mismo reporte en diciembre de 2016 se tenía un avance de atención 
en esa vigencia de 4.755 familias, lo que equivale a una atención de poco más del 10% de 
lo planeado. (Departamento Nacional de Planeación, 2017a) 
 
Figura 26 Familias atendidas estimadas - Sin Proyecto 
Fuente: “construcción del autor” basado en Sistema de Seguimiento a proyectos de 
inversión DNP, Recuperado de 
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https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2017&periodo=6&proyecto=00191
71300000 
A pesar de la cantidad de familias atendidas, la atención actual no garantiza la 
autosostenibilidad y permanencia de las huertas posterior a la finalización de la atención del 
programa. 
5. Institucionalidad e integración de interesados a los proyectos:  el programa se maneja a 
través de operadores, que son entidades públicas o privadas que coordinan y desarrollan 
los proyectos ReSA, según lo establecido por las guías operativas del programa. 
 
CON PROYECTO 
1. Productos entregados:   A través del programa se entregarían a las familias que insumos 
para la construcción de granjas autosostenibles, comunitarias, las cuales contarían con 
productos agrícolas (se sembraría un producto líder y productos de pan coger según la 
región del país), animales (vacas, cerdos, pollos, peces), y productos para generar abonos 
(lombrices californianas), con los que se generarían ciclos productivos. Se aumentarían los 
bienes producidos y se generarían mayores producciones 
 
2. Forma en que se garantiza la seguridad alimentaria y nutricional a través de la canasta 
básica de alimentos:  la diversificación de productos que tendría la granja y las cantidades 
que se producirían, podrían garantizar una canasta básica de alimentos que contara con 
productos tales como frutas, verduras, leche, huevos, carne (pollo, cerdo, res) y pescados 
Asimismo, se plantea un modelo de producción de las granjas que permiten que sean 
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autosostenibles y se pueda garantizar la seguridad alimentaria a través del consumo, 
disponibilidad, acceso, uso e inocuidad de los alimentos para las familias participantes 
 
3. Capacitaciones:  el modelo propone que a través de convenios de asociación a través de 
entidades tales como el SENA o Instituciones Educativas, no solo se capacite, sino que 
también se certifique a los beneficiarios en temas agrícolas y pecuarios (Buenas Prácticas 
Agropecuarias) y en temas relacionados a Nutrición y Seguridad Alimentaria 
 
4. Cobertura/ Familias atendidas:  Se plantea la creación de 30 granjas autosostenibles 
anuales, cada una atendiendo a 150 familias; con lo que se brindaría una atención de 4500 
familias por año (aproximadamente 22.500 personas).   
 
Figura 27 Familias atendidas estimadas - Con Proyecto 
Fuente: “construcción del autor”  
 
La nueva propuesta se plantea de tal forma que las granjas luego de un periodo de 03 años 
sean autosostenibles, lo anterior a la vez que los productos agrícolas, avícolas, piscícolas, 
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pecuarios y las lombrices que se tendrían en la finca, generarían ciclos de producción y de 
abastecimiento que permitirían la condición de autosostenibilidad  
Institucionalidad e integración de interesados a los proyectos:  por medio de convenios de 
asociación, se buscaría una sinergia entre varios actores públicos y privados con los que se 
buscarían más apoyos y beneficios a los proyectos 
2.4.  Estudio Social y Ambiental. 
2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 
El proceso de agricultura afecta negativamente al ecosistema de la siguiente manera: 
 Disminución de la productividad del suelo por erosión, perdida de materia orgánica, 
acumulación de líquido, acumulación de sal, aparición de contaminantes  
 Acumulación de contaminantes: rocas, fertilizantes, pesticidas en los ríos y suelos 
 Falta de agua con la sobreexplotación al no respetar los ciclos naturales que mantienen su 
disponibilidad 
 Resistencia de los pesticidas a las plagas 
 Perdida de especies polinizadoras y de hábitats salvaje para los animales 
 Riesgos potenciales de salud relacionados con la aparición de residuos de los alimentos que 
pueden ser tóxicos 
 Desaparición de fauna y flora por el uso de herbicidas residuales 
 Enfermedades de animales 
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Adicional a esto, se realizó una matriz PESTLE donde se analizó el entorno en el que se 
ejecutara el proyecto y los impactos que tendría sobre la ejecución de este. Ver matriz PESTLE 
(Anexo en Excel). 
 
 
Figura 28 Análisis PESTLE 
Fuente: “construcción del autor” 
Planeacion 
Estudios 
Técnicos
Licitación 
Pública 
Ejecución Cierre 
Muy 
Negativo 
Negativo Indiferente Positivo 
Muy 
Positivo 
(P) (ET) (LP) (EJ) (Cr) (Mn)  (N) (I) (P) (Mp)
Cultura y 
costumbres
Este aspecto podria enfocar a la parte rural, y 
caracterizado por comunidades campesinas, 
que en su mayoria trabajan la tierra , y son 
vulnerables
X X X X X
Recomendacion Inicial:   las costumbres y la cultura son 
aspectos importantes para la planificacion de las guias y la forma 
en que el programa debe llegar a las poblaciones, en este caso se 
debe propender por enfocarse en  las costumbres ancestrales  de 
las comunicdades y como esto se relaciona en los temas de 
alimentacion y siembra de los cultivos 
Incidencia en el proyecto: Es un aspecto decisivo en la 
construcción del programa, las guías operativas y la forma en que 
se atenderán los beneficiarios 
Condiciones 
Climáticas
Las condiciones climaticas de cada region 
pueden ser de provecho, si se manejan en 
intervalos de tiempo adecuados lo cual hara 
la ejecuciòn del proyecto efectiva
X X X
Recomendacion Inicial: Estos factores climaticos deben tenerse 
muy presentes en el producto y en la ejecucion del programa, 
puede ser una oportunidad para los productos de la huerta o para 
plantear alternativas de mejora 
Incidencia en el proyecto: En la construcciòn de las alternativas 
de mejora del programa,  en el alcance,  cronogramas.
Condiciones 
Geográficas
De acuerdo a las diferentes condiciones 
geograficas de las diferentes regiones la 
ejecucuion del proyecto y el producto final 
debera ajustarse a los mismos.
X X X X X
Recomendacion Inicial:  Tener en cuenta estos aspectos 
pueden contriburi al desarrollo de las alternativass del proyecto, 
brindado ideas de  realizacion de otros proyectos diferentes a la  
huerta y enfocados a temas productivos. 
Incidencia en el proyecto: En la construcciòn de las alternativas 
de mejora del programa, en los cronogramas , alcance, costo y 
guias operativas.
Condiciones 
Geográficas
Considerando las condiciones geograficas de 
cda region donde se incluyan  variedad de 
especies que se orienten a mercados internos 
y externos.
X X X X X
Recomendacion Inicial:  Debe tenerse muy en cuenta en la 
planeacion y el diseño de las alternativas y mas si  se busca que 
estas  no solo contribuyan a la mejora de la desnutricion sino 
tambien para  generar alternativas productivas, con esta opcion 
podria no solamente considerarse otro tipo de alternativas de 
proyecto
Incidencia en el proyecto: En la planeacion y diseño de 
alternativas, lo cual impacta directamente al alcance
Vías de acceso
Dificultades de acceso  originadas tanto por 
las características de su geografía y la  falta 
de una infraestructura de transporte 
adecuada.
X X X X X
Recomendacion Inicial:  Debe tenerse muy en cuenta en la 
planeacion y en la Ejecución del proyecto, especialmente al 
momento que deban transoortarse los insumos 
Incidencia en el proyecto: Puede generar inconvenientes en el 
cronograma por demoras en la logística y entrega de los 
productos y que la población no pueda acceder al programa y en 
el momento de la licitación pública, los operadores deberán 
garantizar el acceso a los territorios para poder garantizar el 
acceso de la población al programa.
Factor
Descripción del factor en el entorno del 
proyecto
Fase Nivel de incidencia
¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 
recomendación inicial?
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2.4.2.  Definición de flujo de entradas y salidas. 
A continuación, se relaciona el flujo de entradas y salidas asociado al proyecto. 
 
Figura 29 Flujo de entradas y salidas 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5
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Indicadores
Categorías de 
sostenibilidad
Sub 
Categorías
Elementos Fase 1 Justificación
Producto
Objetivos y 
metas
Vida útil del 
producto
Servicio 
posventa del 
Proveedores 
locales
-2
Los proyectos  ReSA al ser de indole local porpende por  que sus necesidades de bienes y servicios sean 
contratados a este nivel, no obstante pueden ocurrir  ocaciones no muy frecuentes en donde se necesite 
algun tipo de  insumo que no  se consiga facilmente en la región y deba conseguirse en alguna ciudad 
capital mas cercana 
Comunicación 
digital
-1
Se utiliza en algunas ocaciones; dado que el proyecto es regional  muchas veces se utilizan las 
videoconferencias para reunir a los integrantes y operadores del proyecto en simultaneo, no obstante 
muchas veces tambien es necesario que personas del equipo nacional viajen a los territorios para tareas 
de seguimiento, monitoreo y control del programa en su lugar de ejecución.
Viajes 2
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el equipo nacional realiza visitas de inspeccion, para 
realizar seguimientos y monitoreo al desarrollo del proyecto y control al las granjas y capacitaciones 
Transporte 1
Se deben transportar materiales e insumos, generalmente se busca que los mismos se consigan dentro 
de las regiones donde se trabaja el proyecto y se generen rutas eficientes de entrega, lo que reduce las 
cantidades y tiempo de transporte. Aunque puede ocurrir que algun insumo no se pueda conseguir en la 
region y  sea necesario un viaje mas largo
Energia usada 2
En las fases 1, 2 y 3 (planeacion, ejecucion y estabilización) del proyecto es donde mas se utiliza energia 
,  la cual se usa para desarrollar temas administrativos y de orden operativo y logistico
Emisiones /CO2 
por la energía 
usada
1
De acuerdo a los resultados arrojados, la mayor emision de gases se encuentra en la fase de ejecucion y 
cierre, debido al gran gasto de combustible debido a los lugares dispersos donde se encuentra la 
poblaciòn, lo que hace que los desplazamientos sean mayores generando una mayor huella de carbono y  
por los trabajos y tareas que se desarrollan en cada granja
Retorno de 
energía limpia
-2
los productos y desperdicios  organicos  pueden ser reutilizados como abonos o marterial para las 
huertas y los animales (un ejemplo es la utilizacion de las lombrices californianas (lombricompost), para 
la transformacion de los residuos) ademas uso de biodigestores como estrategias de retorno de energia 
limpia
Reciclaje 1
Muchos de los residuos generados por los proyectos RESA  son organicos y  pueden ser utilizados como 
abono. Aunque tambien  se generan residuos en la parte administrativa que  pueden afectar los aspectos 
ambientalees
Disposición final -2
Depende,  en cuanto al producto muchos de los mismos son residuos organicos que pueden reutilizarse 
como abonos, pero en la parte administrativa los equipos electronicos y demas si generan impactos 
ambientales negativos, en estos casos se implementrarian politicas de reutilizacion, reciclaje y correcta 
disposicion de residuos
Reusabilidad -2
La caracteristica de que muchos de los productos son organicos, puede hacerlos consumibles o 
reutilizables, no obstante tambien aunque en menor catidad se generan despedicios  q no pueden ser 
reutilizados
Energía 
incorporada
1
Para las granjas  se propenderia por la utilizacion de la energia solar y otras energias limpias, y se 
buscaria el uso moderado de la energia electica  y de combustible que  generen impactos ambientales 
negativos
Residuos -1
Los residuso del producto en su mayoria de casos son organicos   y no generan grandes impactos, no 
obstante se debe revisar aspectos como el tratamiento de aguas y de otros residuos  inorganicos
Calidad del agua -1
El tratamiento del agua es fundamental para el proyecto, ya que es uno de los insumos indispensables 
para las huertas y los animales, entre las propuestas esta la reutilizacion de aguas lluvias .
Consumo del agua -1
El proyecto en su fase de ejecucion dispondra un factor alto  de consumo de agua, no obstante 
entendiendo lo anterior se propenderá la busqueda de estrategias que optimicen este recurso, a traves 
de intervenciones u operativos de tratamiento de esta
Proceso Impactos
Madurez del 
proceso
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso
Sostenibilidad 
ambiental
Transporte
Energia
Residuos
Agua
Integradores del P5
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Indicadores
Categorías de 
sostenibilidad
Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación
Empleo -2
En los territorios se  busca que el personal que trabaje alli sea de las regiones, ya que permite 
que conozcan muy bien su entorno y caracteristicas, ademas   se puede capacitar a personal de la 
zona  como apoyo operativo
Relaciones laborales -3
Al ser un proyecto social donde se trabaja con el Estado,  por ley se garantiza el trato justo y se 
propende por las buenas relaciones labores
Salud y seguridad -3
De acuerdo con lo mencionado anteriormente,  se tienen en cuenta las normas sanitarias y 
fitosanitarias para la ejecucion de este proyecto, todo esto es revisado y regulado por los entes 
de control
Educación y capacitación -2
Dentro de las politicas de Recursos Humanos, se tiene en cuenta la capacitacion y actualizacion 
del personal del proyecto, se considera que son aspectos importantes para que el proyecto sea 
mas eficiente.
Aprendizaje organizacional -1
El hecho de que se propenda una capacitacion continua a su vez cre espacios de 
retroalimentacion  y busqueda de alternativas eficientes a cada problema o reto que presenta el 
proyecto
Diversidad e igualdad de 
oportunidades
-3
El contrexto social del proyecto facilita este aspecto, ya que dentro de sus beneficiarios se 
involucran poblaciones  pobres, vulnerables, victimas y etnicos
No discriminación -3 Proyecto social que busca impactar a los mas necesitados
Libre asociación -3 Las huertas pueden ser familiares o comunitarias
Trabajo infantil -3 No se permite, es ilegal
Trabajo forzoso y 
obligatorio
-3 No se permite, es ilegal
Apoyo de la comunidad -3
Los proyectos RESA son proyectos para la comunidad que buscan mas que un beneficio 
economico, un beneficio social
Politicas públicas/ 
cumplimiento
-3
Al ser un proyecto estatal se sujeta a  estas normas,legales vigentes, especialmente en temas 
ambientales (normas tecnicas), 
Salud y seguridad del 
consumidor
-2 El proyecto esta sujeto a normas de proteccion al consumuidor
Etiquetas de productos y 
servicios
-1
Los insumos deben ir bien etiquetados y marcados para su correcta disposicion, ademas los 
agronomos contribuyen en la capacitacion necesaria para el buen uso y manejo de los mismos
Mercadeo y publicidad -3 La informacion de los aspectos normativos es parte fundamental de las capacitaciones
Privacidad del consumidor -3 Se aplica la ley de Habeas Data de poteccion a los datos de los beneficiarios
Practicas de inversión y 
abastecimiento
-2
Estos proyectos en su aspecto financiero se reglamentan teniendo en cuenta el  Plan Nacional de 
Desarrollo, el  PGN y la ley del Presupuesto, según politicas estatales
Soborno y corrupción 0
Se tienen en cuenta las regulaciones estatales en este aspecto, por ejemplo la ley de 
transparencia, se propende a que  estos temas se mantengan regulados
Comportamiento anti etico -3
Se usan la normativa legal que reglmemntan estos aspectos (mecanismos como derechos de 
peticion, acciones de tutela, quejas y reclamos), ademas el comportamiento de los funcionarios 
se regula a través del contencioso administrativo
TOTAL -56,00
Impactos
Madurez del 
proceso
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso
Producto
Objetivos y 
metas
Vida útil del 
producto
Servicio 
posventa del 
producto
Proceso
Sostenibilidad 
social
Practicas 
laborales y 
trabajo decente
Derechos 
humanos
Sociedad y 
consumidores
Comportamiento 
etico
Integradores del P5
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Figura 30 Matriz P5 
Fuente: “construcción del autor”
+3 Impacto negativo alto
+2 Impacto negativo medio
+1 Impacto negativo bajo
0 No aplica o Neutral
-3 Impacto positivo alto
-2 Impacto positivo medio
-1 Impacto positivo bajo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.
Valoración
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green 
Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a 
registered 􀀀 copyright in the United States and with the UK Copyright Service.
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Figura 31 Significado de valores por colores de la matriz P5 
Fuente: “construcción del autor” 
2.4.4. Calculo de huella de carbono.  
De acuerdo con lo que conlleva el contenido del proyecto y los cálculos realizados, la huella 
total de carbono para el proyecto es de 34092, 65. Creando la mayor parte de las emisiones en las 
fases de ejecución y cierre. 
Según los resultados arrojados, la mayor emisión de gases se encuentra en la fase de ejecución, 
debido al gran gasto de combustible debido a los lugares dispersos donde se encuentra la población, 
lo que hace que los desplazamientos sean mayores generando una mayor huella de carbono. Estas 
emisiones podrían reducirse creando puntos de encuentro para las poblaciones de zonas dispersas 
y así disminuir el número de trayectos y la cantidad de combustible consumido.  
En la fase de desarrollo no se calcula huella de carbono debido a que las disposiciones se van 
a tratar de forma manual y en el mismo lugar donde se producirán las huertas. 
Para finalizar se debe tener especial cuidado en la fase de ejecución y cierre para implementar 
estrategias que permitan consumir menos combustible y así disminuir la emisión de gases en estas 
fases las cuales son las que presentan mayor cantidad de emisión. Para visualizar los cálculos para 
conocer la huella de carbono. Ver cálculo de la huella de carbono (Anexo en Excel). 
Valoración   
+3 Impacto negativo alto    
+2 Impacto negativo medio    
+1 Impacto negativo bajo    
0 No aplica o Neutral   
-3 Impacto positivo alto    
-2 Impacto positivo medio    
-1 Impacto positivo bajo    
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Figura 32 Calculo de la Huella de Carbono 
Fuente: “construcción del autor”. 
 
2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  
Entre las recomendaciones a los efectos negativos, pueden ser entre otras la mitigación 
de estos, a partir de las buenas prácticas, las cuales generan los beneficios que mencionamos 
a continuación: 
• Enriquecimiento de los suelos, mejora de la circulación de nutrientes y energía 
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• Combatir la erosión, incremento de la biodiversidad del suelo, disminución de las pérdidas 
de nutrientes 
Todo lo anterior se da gracias a la gestión de las técnicas como la rotación de cultivos, cultivos 
mixtos, cultivos de cubierta o secundarios. 
• Otros de los efectos a favor son: 
• Mejora en la filtración y reducción del peligro de contaminación del agua gracias al uso de 
fertilizantes orgánicos bien gestionados 
• Reducción de la utilización de energía no renovable al disminuir la necesidad de sustancias 
agroquímicas (cuya producción requiere una gran cantidad de combustibles fósiles). 
• Mitigación del efecto de invernadero y el calentamiento del planeta 
• Mantenimiento de las zonas naturales en los campos de cultivo 
• Generación de un hábitat adecuado para la flora y la fauna silvestres 
Al proporcionarse estructuras que ofrecen alimento y abrigo, y al no utilizarse plaguicidas, se 
propicia la llegada de especies nuevas (de tipo permanente o migratorio) 
 
Objetivo General:  
Fomentar el uso eficiente y ahorro del agua entre los agricultores involucrados en su distribución 
y uso, mediante programas de intervención u operativos.  
Objetivos Específicos:  
• Sensibilizar al conjunto de la población sobre la necesidad de asumir comportamientos 
responsables en el uso del agua.  
• Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales y un hábitat adecuado que posibilite 
el desarrollo económico y social sostenible. 
• Aportar criterios y alternativas de uso del agua.  
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•  Promover la restauración de ecosistemas degradados, mediante la reforestación donde sea 
necesario garantizar el suministro de servicios básicos a la población. 
• Reducir el volumen de agua de abastecimiento.  
• Utilización de estructuras y tecnologías que permiten un mejor control ambiental del 
invernadero 
Para el logro de los anteriores objetivos se implementarán actividades para plantar árboles 
forestales en las tierras donde antes existían masas forestales, con el apoyo del personal agrícola, 
permitiendo la regeneración natural del bosque para mitigar el impacto que ha sufrido éste a 
través del tiempo y proteger las fuentes de agua 
Se establecieron las siguientes estrategias de sostenibilidad en la mejora del programa: 
 
Gestión del agua  
• Realizar campañas informativas y de sensibilización a los agricultores u operarios del 
programa para el ahorro del agua 
• Mejorar los sistemas de riego por otros más eficientes, como el riego manual y directo, que 
contribuye al cuidado de las hortalizas y a la vez al ahorro del agua. 
• Realizar instalaciones que permitan depurar o recuperar el agua para otra utilización 
• Promover la promoción de mantenimientos adecuados de las canalizaciones para riego y 
evitar fugas innecesarias 
• No utilizar aguas sucias para riego ya que producen interrupciones en los sistemas de salida 
y pueden contener sustancias contaminantes 
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Gestión del Suelo 
• Fomentar las técnicas de solarización para la desinfección del suelo y la eliminación de 
técnicas donde se usen productos químicos 
• Promover la rotación de cultivos, que aseguren la sostenibilidad, alternando anualmente 
para que se mantenga la fertilidad del suelo 
Gestión de plagas 
• Aplicar sistema de control de plagas, mediante especies vegetales adecuadas, productos 
biológicos y sistemas biotécnicas 
Ahorro de Energía 
• Fomentar la energía renovable y ahorro de energía, a través de campañas informativas 
Gestión de Residuos 
• Promover la reutilización de residuos como, por ejemplo, las plántulas dañadas pueden 
servir de abono orgánico 
• Utilizar productos que sean aptos para reciclaje 
• Rechazar el uso de residuos peligrosos, posterior a su vida útil 
 
Las fórmulas para medir los indicadores sostenibilidad de la mejora al programa son: 
Indicador por producto:  Litros de agua utilizados / Litros de agua recogidos por actividad * 
100 
Indicador de gestión Número de personas capacitadas/ Número total de personas a capacitar * 
100 
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3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO  
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter). 
Una vez revisados y aprobados cada uno de los planes de gestión que componen el proyecto, se 
da aprobación para la ejecución del mismo: “implementación de 30 granjas auto-sostenibles en 12 
años contribuyendo a cumplir el objetivo general del programa de seguridad alimentaria RESA”. 
Se deja constancia mediante Acta de Reunión No. 2 de fecha 01 de noviembre de 2017. Las firmas 
indicaran el entendimiento total del proyecto y paso para la ejecución. 
Los requisitos cumplir y estar bajo los siguientes lineamientos:  
• Deben estar alineados por los objetivos del proyecto.  
• Deben estar alineados con la EDT del proyecto.   
• Los requerimientos deben estar aprobados por el equipo del proyecto.  
Gestión para Configuración de los Requerimientos: Los documentos y versiones aprobadas se 
llevarán en forma consecutiva, teniendo en cuenta:   
• Número de versión.  
• Código. 
• Fecha de actualización.  
Las versiones aprobadas se subirán en la nube, para que estén al alcance de las personas que 
intervienen en cada una de las etapas y así poder conocer de primera mano y se pueda acceder a 
los documentos y al contenido de los mismos de manera sencilla y segura 
3.1.1. Validación y aprobación de requerimientos.  
• Firma del acta de aceptación por parte del equipo y gerente del proyecto.   
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• Después de su aprobación se debe estructurar el Plan para la Dirección del Proyecto, posterior 
serán socializados mediante reunión presidida por el gerente del proyecto al Sponsor, Para esto 
es importante contar con los siguientes documentos:   
- Documentos asociados al o los requerimientos  
- Línea base del alcance  
- Matriz de riesgo incluyendo el registro  
- Línea base del tiempo y cronograma  
- Línea base del costo  
- Plan dirección del proyecto  
- Adquisiciones efectuadas 
- Rendimiento equipo de trabajo  
- Ejecución efectiva  
- Control integrado de cambios  
- Monitorear y controlar los riesgos  
- Alcance controlado  
- Informes de desempeño del proyecto  
- Monitoreo del proyecto  
- Entregables aceptados  
- Requerimientos del modelo  
- Problema formulado e identificado  
- Estado del arte del proyecto  
- Modelo PMBOK®  
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3.2.  Identificación de interesados. 
Para la identificación de los interesados del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes 
herramientas: 
 Reunión de lluvia de ideas que respondan a los siguientes interrogantes: 
Con el propósito de identificar los interesados del proyecto, se llevará a cabo una sesión de lluvia 
de ideas donde de acuerdo a unos criterios que se tienen establecidos, se identificaran los 
interesados internos y externos que afectan el proyecto de manera positiva o negativa. Estos 
criterios de identificación son: 
1 ¿Qué área o personal de la organización fuente del programa puede verse afectado por el 
proyecto? 
2 ¿las personas de la organización fuente que influyen en el programa están en una posición en 
la que pueden tomar decisiones que influyan en el proyecto? 
3 ¿las personas que hacen parte de la organización y que pueden influir en proyecto tienen 
también influencia sobre la administración de los recursos? 
4 ¿la población beneficiada con el proyecto puede generar resistencia a hacer parte del proyecto? 
Después de definir qué interesados que se habían previsto de manera anticipada al proyecto 
cumplen con uno más criterios de evaluación para los mismos, se prosigue a agruparlos para 
simplificarlos y tratarlos de una manera más óptima y organizada. 
Interesados Claves: 
De acuerdo con los criterios establecidos y los interesados anteriormente expuestos se 
concluye que los principales interesados que pueden influir de manera positiva o negativa sobre 
el proyecto son:   
1 ¿Qué área o personal de la organización fuente del programa puede verse afectado por el 
proyecto? 
121 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
La entidad se divide en 2 grandes subdirecciones generales, la subdirección para la superación 
de la pobreza y la subdirección general de Programas y proyectos. Entre esa última existen 3 
direcciones (que agrupan los programas de la entidad dependiendo del tema) y una de ellas es la y 
dirección de inclusión productiva, dentro de esa se encuentra el programa ReSA. Entonces se vería 
afectado el personal del programa y el personal de la dirección ya que todo eso está articulado. 
Con lo anterior, la dirección de inclusión productiva y el personal que trabaja en el programa 
ReSA serían los clientes internos que se ven directamente afectados por el re estructuración del 
programa. 
2 ¿las personas de la organización fuente que influyen en el programa están en una posición en la 
que pueden tomar decisiones que influyan en el proyecto? 
Debido a que se está hablando de una organización jerárquica, la dirección anteriormente 
mencionada y el personal a cargo actualmente del programa en algunos grados de decisión tienen 
el poder de influenciar el programa, pero si el nivel de decisión llega a ser mayor al que ellos se 
debe manejar un comité interno conformado por todos los directores subdirectores y jefes de 
oficinas asesoras con la directora. 
3 ¿las personas que hacen parte de la organización y que pueden influir en el proyecto tienen 
también influencia sobre la administración de los recursos? 
Cuando son recursos públicos y/o solicitud de dinero, se hacen por medio de tramites 
presupuestales, como vigencias futuras o expiradas. Las personas que afectan este proceso de 
manera directa y por las estancias por las cuales deben ser aprobados son el Director de Inclusión 
Productiva, el Subdirector de Programas y Proyectos, la Directora de Prosperidad Social y avalado 
por la oficina Asesora de Planeación y el Área financiera. Luego que están estancias lo aprueban 
finalmente se solicitan ante el Ministerio de Hacienda, y deben ser conocidos también por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
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4 ¿la población beneficiada con el proyecto puede generar resistencia a hacer parte de la 
reestructuración del programa RESA? 
La población beneficiada puede generar algún tipo de resistencia si las ayudas que se les 
brindan no son de su interés o sienten que no les ayudan de verdad en mejorar su calidad de vida.  
De acuerdo con los criterios que se establecieron anteriormente se establece una lista de los 
principales interesados que afectaran de manera positiva o negativa al proyecto: 
 Gerente proyecto (equipo del proyecto) 
 Gerente célula (equipo del proyecto) 
 Población Beneficiaria  
 Veterinario Zootecnista (equipo del proyecto) 
 Coordinador médico-nutricional (equipo del proyecto) 
 Coordinador Agrónomo (equipo del proyecto) 
 Profesional de costos y presupuestos (equipo del proyecto) 
 Director de Inclusión Productiva 
 Oficina Asesora de Planeación 
 Departamento Nacional de Planeación 
 Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
 Subdirección Financiera  
 Subdirección de Contratos 
 Operadores y Entes Territoriales 
 Profesional de recursos humanos (equipo del proyecto) 
 Profesional de control y seguimiento (equipo del proyecto) 
 Auxiliar de finanzas y recursos humanos (equipo del proyecto) 
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3.3.  Plan de gestión del proyecto.  
Para la planificación del proyect se generó la programación de la línea base del alcance, la 
codificación del cronograma (diagrama de red, uso de recursos), línea base de costos, riesgos 
principales, planes subsidiarios, entre otros, los cuales permiten establecer el alcance total y la 
forma de cómo lograr el alcance establecido. 
3.3.1. Plan de gestión de alcance. 
El plan se gestión del alcance se realizó mediante la programación de la herramienta MS 
Project, con el fin de generar una simulación total del proyecto y lograr visualizar de manera 
integral el proyecto con actividades, recursos, costos, diagrama de red, curva de la S del proyecto. 
3.3.1.1.  Línea base de alcance. 
El diseño e implementación de granjas auto sostenibles en ciclos de tres años que permitan 
generar los productos mínimos de la canasta familiar para el cumplimiento del objetivo de 
seguridad alimentaria de RESA, mediante la gestión de un programa con duración de 12 años, se 
desarrolla como la propuesta más adecuada de solución a una problemática ya determinada con la 
que se busca dar el cubrimiento en la atención de 45000 familias beneficiarias.   
Este proyecto contará con el apoyo económico del interesado identificado, garantizará la 
canasta básica alimentaria de las familias beneficiarias, y permitirá la creación de una economía 
auto sostenible que, mediante ciclos no solo tendrá el cumplimiento de la canasta básica 
alimentaria, sino del aprovechamiento de productos que mediante convenios interinstitucionales 
podrán ser comercializados. Esta alternativa de negocio se llevará a cabo mediante agrupaciones 
de familias beneficiadas en una célula organizacional, en la cual se hará el diseño e implementación 
de la granja auto sostenible en un ciclo de tres años, que será implementada en terrenos de 
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asociaciones interdepartamentales en cada región y que llevará a la ejecución de tres granjas auto 
sostenibles anuales, para un total de 30 granjas en un plazo de 12 años.  
Conforme a lo anterior, para cumplir con éxito la implementación del proyecto es necesario 
cumplir con sus diferentes entregables en donde encontramos la gerencia del proyecto, los 
convenios de asociación, la capacitación de los beneficiarios, estudios y diseño de cada una de las 
células del proyecto, implementación de cada célula, licencias de funcionamiento, procesos de 
siembra, cosecha y comercialización de productos, dando como resultado suplir con la canasta 
básica de los beneficiarios del proyecto 
3.3.1.1.1. Declaración detallada del alcance.  
Se realizará la planeación y diseño de 30 granjas auto sostenibles que busca dar una solución 
alimentaria mínima básica dando cumplimiento al objetivo del programa RESA, que comprende 
los siguientes entregables.  
• Gerencia del proyecto  
• Gestión de las asociaciones para la consecución de tierras 
• Diseño de cada célula de granja auto sostenible 
• Documentación detallada del alcance de cada célula 
• Diseño de cada célula 
• Construcción de 30 granjas 
• Implementación 
• Capacitaciones 
• Gestión de asociaciones para la comercialización de los productos 
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3.3.1.2. EDT/WBS Estructura de desglose de trabajo. 
En la EBS/EDT del primer nivel se podrán observar los principales entregables del proyecto:   
 
Figura 33  WBS - Entregables proyecto 
Fuente: “construcción del autor”- Utilización programación a través del software Char Pro 
 
En la siguiente figura se puede observar la WBS a tercer nivel se presenta la ETD a tercer nivel 
de desagracian donde se muestran los paquetes de trabajo definidos en el proyecto. 
 
Figura 34 WBS a tercer nivel 
Fuente: “construcción del autor” 
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A continuación, se presenta la estructura de desagregación del trabajo a quinto nivel, donde se 
visualiza todos los paquetes de trabajo, actividades e hitos del Project 
 
Figura 35  WBS a quinto nivel de desagregación 
Fuente: “construcción del autor” 
 
Figura 36  WBS de una célula del proyecto 1 
Fuente: “construcción del autor” 
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Figura 37  WBS de una célula del proyecto 2 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
3.1.1.3.  Diccionario de la WBS.    
En la siguiente figura se presenta en detalle los entregables de la WBS 
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Figura 38 Diccionario WBS 
Fuente: “construcción del autor” 
Nivel
WBS 
Codigo
Nombre del elemento Descripcion del trabajo Entregables Recursos
1.1
ACTA DE CONSTITUCION DE LA 
MEJORA
Aquí se documenta todo el trabajo requerido para implementar un programa RESA mejorado 
(En este proceso se definen la mejora del programa, necesidades de este, su justificación, 
descripción, alcance y entregables) 
ACTA DE CONSTITUCION DEL 
PROYECTO
Gerente, equipo y 
promotor del proyecto.
1.2
Evaluacion y recomendaciones por los 
interesados de RESA 
En esta estapa se evaluan los conjuntos de soluciones a las diferentes problematicas actuales 
y se hacen las recomendaciones de mejora al programa actual por parte de los expertos del 
equipo colaborador del proyecto
Equipo de Proyecto
1.3
Definicion de Roles y funciones del 
equipo del proyecto
El director del proyecto determina el equipo del proyecto y solicita los recursos, 
Posteriormente se asignan responsabilidades de las actividades a cada uno de los 
colaboradores u integrantes del equipo de proyecto seleccionados
Equipo de Proyecto
1.4
Desarrollo Arbol de Objetivos y 
Problemas
Se identifican las diferentes problemáticas de la situación nutricional actual en el país,  se 
definen los diferentes objetivos que contrubiran a la disminucion del número de personas que 
padecen de hambre asi como se definen las medidas necesarias para atender las deficiencias y 
riesgos encontrados y fortalecer las falencias
Equipo de Proyecto
1.5
Registro y seleccion de los interesados 
con la reestructuracion
Aquí se identifican los interesados internos y externos que afectan el proyecto de manera 
positiva o negativa. 
Equipo de Proyecto
1.6
Desarrollo Matrix Trazabilidad de 
requisitos del programa RESA
Se genera el cuadro de requisitos identificados en la búsqueda de necesidades de optimización 
de la gestión del proyecto y su manejo administrativo, financiero y operacional.
Equipo de Proyecto
1.7
Desarrollo del Acta de constitucion del 
Proyecto
En esta etapa se desarrolla la Carta de la estructura de la mejora al programa 
RESA(Requisitos, Objetivos, Reestricciones, Riesgos, Supuestos, Presupuesto alto nivel)
Gerente y equipo de 
Proyecto
1.8 Presentar Carta del proyecto El Gerente de Proyectos presenta formalmente el acta al Promotor
Gerente y Promotor del 
proyecto.
1.9
Revisiones y Comentarios sobre la Carta 
del proyecto.
Promotor del proyecto revisa y genera los Comentarios al Gerente
Gerente y Promotor del 
proyecto.
1.10 Generar Sistema de control de cambios Se realizan las correcciones de la primera entrega según las especificaciones del promotor
Gerente y Promotor del 
proyecto.
1.11 Proyecto de Carta Firmado / Aprobado 
El promotor del proyecto firma el Acta de proyecto que autoriza al Director de Proyecto 
para pasar al proceso de planificación
Gerente y Promotor del 
proyecto.
2.1
DOCUMENTOS LINEAS BASE DE 
LA REESTRUCTURACION
En esta entrega se incluyen los Documentos relacionados a las diferentes líneas base de la 
mejora como lo son: los requisitos legales, Manuales de buenas prácticas agrícolas o BPA,  
Capacitaciones de los beneficiarios y empleados, las asesorías financieras, el cronograma, 
flujo de caja. Entre otros
INFORMES DE GESTION DE 
ADQUISICION Y LINEAS BASE 
APROBADAS  (Riesgo, Calidad,  
Tiempo, Costo, Recurso Humano)
Equipo de Proyecto
2.2 Diseño Lineas Base de la Reestructuracion
En esta actividad se desarrolla la forma de como se implementara la mejora en la produccion y 
la infraestructura para el cuidado de esta
Equipo de Proyecto
2.3 Crear la declaración preliminar del Alcance El director del proyecto del Proyecto crea una declaración preliminar del alcance 
Gerente y Equipo de 
proyecto
2.4 Gestion y elaboracion del cronograma
Se especifican el conjunto de actividades que se requieren para completar la mejora del 
programa
Equipo de Proyecto
2.5 Estudio de Mercado Se realiza para conocer si la nueva línea  servicios a ofrecer es viable o no. 
Gerente y equipo de 
Proyecto
2.6 Estimacion de los costos según la mejora Se realizan todos los calculos necesarios y se determinan los diferentes costos del proyecto Experto costos
2.7 Constitucion del Flujo de Fondos Se realizan todos los calculos necesarios y se determinan los diferentes costos del proyecto Experto costos
2.8 Gestion de Riesgos Se realizan las diferentes direcciones y administracion de los principales riesgos identificados 
Gerente y Equipo de 
Proyecto
2.9 Elaboracion de la matrix de riesgos Gerente y Equipo de Proyecto
Gerente y Equipo de 
Proyecto
2.10
Definicion del plan de contingencia a los 
principales riesgos detectados en la 
definicion de la mejora al programa
Se establecen las acciones a ejecutar en caso de la materializacion de las amenazas identificadas
Gerente y Equipo de 
Proyecto
2.11 Gestion de las Adquisiciones
Gerente y Equipo de 
Proyecto
2.12 Licitaciones y Convocatorias Se realiza la selección correspondiente a las licitaciones publicas 
Gerente y Profesional de 
Recursos Humanos
2.13
Adquisicion Sitio de Trabajo y 
contratacion de las compañias de servicios
Se gestionan los diferentes sitios de trabajo de produccion, administrativos y sus permisos 
correspondientes
Gerente y Profesional de 
Recursos Humanos
2.14
Proceso de seleccion del personal y 
legalizacion de los contratos
Se ejecutan los procesos de reclutamiento y firmas de contratos de acuerdo a las necesidades 
de la mejora
Gerente y Profesional de 
Recursos Humanos
2.15
PRESENTACION DE INFORMES 
LINEAS BASE Y APROBACION DEL 
PATROCINADOR
Se realizan la entrega de los documentos base y relevantes del proyecto
Gerente, Equipo de 
Proyecto y patrocinador
3.1
ENTREGA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS FINALES   
Se realiza la entrega a un grupo especifico de personas de las hortalizas certificadas y los 
servicios de capacitacion, atencion medica mejorados
MEJORA DEL PROGRAMA 
RESA EN FUNCIONAMIENTO
Gerente y Equipo de 
Proyecto
3.2
Verificar y Validar los requisitos de la 
mejora 
Las necesidades originales de los usuarios es revisada por el director del proyecto y el 
equipo, y después debe validarse con los usuarios / grupos de interés. Aquí es donde puede 
ser necesaria una aclaración adicional.
Gerente y equipo de 
Proyecto
3.3
Elaboracion de manual con las mejoras del 
programa - Documento Operativo de 
referencia
Se desarrolla el documento donde quedaran las especificaciones de todas las mejoras a 
implementar, manual de funcionalidad del nuevo programa
Gerente, equipo, usuarios 
o grupos de interes
3.4 Diseño del programa de mejora Etapa donde se ejecuta el diseño del nuevo programa (como o de que manera se implementara) Tecnicos, equipo, Gerente.
3.5 Operacion en Marcha
Preparación del terreno, Limpieza, Surcado, Siembra directa, Deshierbos, Control 
Fitosanitario, Recoleccion o Cosecha, que busca la certificacion de los productos
Agricultores, equipo, 
Gerente.
3.6
Construccion de granjas que reemplaza a 
las huertas para que no se contaminen las 
hortalizas y se realicen los respectivos 
mantenimientos a las plantulas
En esta actividad se realiza la construccion del granjas para el cuidado de las hortalizas y su 
sistema de ventilacion para las epocas de calor
Maestro de Obra
3.7
Entrega de Productos y servicios finales 
con la mejora aplicada
Aquí se realiza la entrega de las hortalizas certificadas y servicios medicos, capacitaciones, 
Asesorias financieras a un grupo de beneficiarios en una zona del pais
Tecnicos, Usuarios
4.1
CARTA DE ACEPTACION DE LA 
MEJORA
Se genera el documento de aceptacion que se entregara al patrocinador
CARTA DE ACEPTACION DE 
LA MEJORA
Gerente y equipo de 
Proyecto
4.2
Reuniones diarias del equipo para 
revision del estado del proyecto
Se realiza una reunion de revision y seguimiento al avance u estado del proyecto
Gerente y equipo de 
Proyecto
4.3
Revision del trabajo del contratista u 
operador
Se realiza el control y seguimiento de las actividades programadas y asignadas a los diferentes 
contratistas según la labor contratada
Gerente y equipo de 
Proyecto
4.4 Seguimiento y control de los riesgos Se realiza la supervision de los riesgos identificados al inicio de la mejora
Gerente y equipo de 
Proyecto
4.5
Actualizacion del plan de gestion de 
proyectos dirigido por el gerente, Para la 
entrega de los avances
Se realiza la actualizacion del documento de gestion con los nuevos requerimientos requeridos 
para que la mejora sea eficiente
Gerente y equipo de 
trabajo
4.6 Documento de aceptacion firmado El documento es firmado y aceptado por el sponsor
5.1 DOCUMENTACION DIGITALIZADA El gerente actualiza el Plan de Gestión de Proyectos medida que el proyecto avanza
DOCUMENTACION 
DIGITALIZADA
Gerente y equipo de 
trabajo
5.2 Auditoria al programa de mejora
Una auditoría de todo el hardware y el software adquiridos para el proyecto, asegura que 
todos los productos adquiridos se contabilizan como en el sistema de gestión de activos.
Grupo de trabajo
5.3
Documentar las lecciones aprendidas por 
el equipo de proyecto
El director de proyecto, junto con su equipo realiza las lecciones aprendidas en reunión y los 
documenta esta informacion.
Grupo de trabajo
5.4
Actualizacion de archivos/ Registros para 
el sistema de gestion 
Todos los archivos y documentos relacionados con el proyecto se archivan formalmente Grupo de trabajo
2
3
4.
5.
1
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3.3.1.4.  Matriz de trazabilidad de requisitos.  
A continuación, se relaciona la a continuación la Matriz de trazabilidad de requisitos: 
 
Figura 39 Matriz de trazabilidad de requisitos 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 
3.3.1.5.  Actas de cierre de proyecto o fase.  
Una vez concluido el proyecto, el responsable deberá cerrar (liquidar) el proyecto mediante la 
presente acta: 
 
 
Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura º
Activo AC Alto A Alto A
Cancelado CA Mediano M Mediano M
Diferido DI Bajo B Bajo B
Adicionado AD
Aprobado AP
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SUSTENTO DE SU 
INCLUSIÓN
PROPIETARIO/RES
PONSABLE
FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN
ESTADO 
ACTUAL (AC, 
CA, DI, AD, 
AP)
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE 
ESTABILIDAD 
(A, M, B)
GRADO DE 
COMPLEJIDA
D (A, M, B)
CRITERIO DE 
ACEPTACION
NECESIDADES, 
 
OPORTUNIDA
DES, METAS Y 
OBJETIVOS 
DEL NEGOCIO
OBJETIVOS 
DEL 
PROYECTO
ALCANCE 
DEL 
PROYECTO 
/ENTREGABLE 
 DEL WBS
DISEÑO DEL 
PRODUCTO
DESARROLLO 
DEL 
PRODUCTO
ESTRATEGIA 
DE PRUEBA
ESCENARIO 
DE PRUEBA
REQUERIMIENTO DE 
ALTO NIVEL
R001
carta del proyecto
Aprobacion e inicio del 
proyecto
Equipo de proyecto
Contenido del proyecto
Alta 1,0                   AC nov-17 A B X X
R002
ubicación y prestamo del 
terreno
Posibles restricciones y/o 
riesgos asociados al proyecto
equipo de proyecto
Convenios que desgana 
donde se va a 
desarrollar el proyecto
Alta 1,0                   AP nov-17 A M X X X X X X X X
R003
Análisis fisicoquímico
Informe de estudio con 
muestras de suelos del terreno, 
con características físicas (aire, 
humedad, calor, espacio y 
cantidad de alimento a 
producir) en el espacio
Equipo de proyecto Estudios realizados Alta 1,0                   AC nov-17 A M X X X X X X X X
R004
Contenido de mejores practicas 
agricolas de las capacitaciones
Objetivos del proyecto Equipo de proyecto
Contenido prestenado 
por instituciones 
designadas
Alta 1,0                   AC nov-17 A A X X X X X X X X
R005
Elaboración Mapa o plano de la 
estructura de la granja con 
Adecuación del terreno
Estudio necesario para realizar 
ingeniera detallada de 
infraestructura. Dando 
cumplimiento a las normas que 
rige el ICA (Instituto 
Colombiano agropecuario) 
Equipo de proyecto
desarrollos y estudios 
realizados
Alta 1,0                   AP nov-17 M A X X X X X X X X
R006
Normatividad que rige el 
proyecto
el proyecto pueda ser 
ejecutado sin restricciones de 
tipo normativo
Equipo de proyecto
Estudio  previo 
realizado a la 
normatividad
Alta 1,0                   AP nov-17 A M X X X X X X X X
R007
Aplicación de la trazabilidad de 
los productos a consumir
asegurar la calidad de los 
productos que sena 
consumidos se encuentren en 
buen estado
Equipo de proyecto
Analisis de alternativas 
porpuestas para 
cumplir objetivo del 
proyecto
Alta 1,0                   AC nov-17 A M X X X X X X X X
R008
Construcción de la granja
la cula permitira la produccion 
de los inmumso finales que 
costituyen la canasta 
alimentaria minima
Equipo de proyecto
Selección de mejor 
alternativa que cumple 
con el objetivo del 
proyecto
Alta 1,0                   AC nov-17 A A X X X X X X X X
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
Imprementacion Granjas Autosostenebles ReSA GA-RESA
ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD GRADO DE COMPLEJIDAD
1
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
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Figura 40 Acta cierre o fase 
Fuente: “construcción del autor”. 
3.3.2 Plan de gestión del cronograma   
A continuación, se presentará un resumen general del proyecto donde se muestran los paquetes 
de trabajo con su respectiva duración y fecha de entrega. 
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Figura 41 Cronograma 
Fuente: “construcción del autor”. 
 
 
Gráfica 4 Cronograma del Proyecto 
Fuente: “construcción del autor”. 
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3.3.2.1.  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 
distribución PERT beta-normal.  
Estimado de actividades y duración: 
Tabla 19 Estimado de actividades y duración 
EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
1 IMPLEMENTACION DE GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES EN 12 AÑOS 
CONTRIBUYENDO A CUMPLIR EL OBJETIVO 
GENERAL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA RESA 
3137 días 
1.1 Gerencia del Proyecto 3132 días 
1.1.1 Gestión de la Integración del Proyecto 3 días 
1.1.1.1 Ciclo de vida del proyecto 1 día 
1.1.1.2 Sistema de Control de Cambios 1 día 
1.1.1.3 Elaboración del acta de constitución del proyecto 1 día 
1.1.2 Gestión del Alcance 15 días 
1.1.2.1 Definición del Alcance 7 días 
1.1.2.2 Identificación de Requisitos 3 días 
1.1.2.2.1 Determinación de Requisitos 1 día 
1.1.2.2.2 Análisis de Requisitos 1 día 
1.1.2.2.3 Desarrollo de la matriz de trazabilidad de requisitos 1 día 
1.1.2.3 Generación de la EDT/WDS 5 días 
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
1.1.2.3.1 Identificación de Hitos 1 día 
1.1.2.3.2 Identificación de Entregables 1 día 
1.1.2.3.3 Identificación de puntos de control 1 día 
1.1.2.3.4 Generación del diccionario EDT/WBS 1 día 
1.1.2.3.5 Actualización de los documentos del proyecto 1 día 
1.1.3 Gestión de Tiempo 5 días 
1.1.3.1 Definición del Plan de Gestión del Cronograma 1 día 
1.1.3.2 Definición de Actividades 1 día 
1.1.3.3 Generación de las Precedencias 1 día 
1.1.3.4 Definición de la línea base de tiempo 2 días 
1.1.3.4.1 Elaboración del Cronograma 1 día 
1.1.3.4.2 Definición del Cronograma de Red 2 días 
1.1.3.4.2.1 Determinación de Holguras 1 día 
1.1.3.4.2.2 Identificación de la Ruta Crítica 1 día 
1.1.4 Gestión de Costos 4 días 
1.1.4.1 Plan de Gestión del Costo 2 días 
1.1.4.1.1 Estimación de los Costos 2 días 
1.1.4.1.1.1 Definir los Recursos 1 día 
1.1.4.1.1.2 Tipificar los Recursos 1 día 
1.1.4.2 Estudio Financiero 2 días 
1.1.4.2.1 Estimación del presupuesto del Caso de Negocio 1 día 
1.1.4.2.2 Alternativas de Financiamiento 1 día 
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
1.1.5 Gestión de Calidad 3 días 
1.1.5.1 Plan de Gestión de Calidad 1 día 
1.1.5.2 Definición de las Métricas de Calidad 1 día 
1.1.5.3 Control de la Gestión de Calidad 1 día 
1.1.6 Gestión del Recurso Humano 4 días 
1.1.6.1 Plan de Gestión del Recurso Humano 1 día 
1.1.6.2 Definición de Roles o Perfiles del Equipo 1 día 
1.1.6.3 Asignación de las Responsabilidades 1 día 
1.1.6.4 Definición de los indicadores de Rendimiento 1 día 
1.1.7 Gestión de la Comunicación 3 días 
1.1.7.1 Plan de Gestión de la Comunicación 1 día 
1.1.7.2 Actualización de los Documentos del Proyecto 1 día 
1.1.7.3 Información del desempeño de las actividades 1 día 
1.1.8 Gestión de Riegos 5 días 
1.1.8.1 Plan de Gestión de Riegos 1 día 
1.1.8.2 Registro de Riesgos 1 día 
1.1.8.3 Elaboración de la Matriz de Riesgos 1 día 
1.1.8.4 Definición de la Respuesta a los Riesgos 1 día 
1.1.8.5 Definición del Plan de Contingencia a los Riesgos 1 día 
1.1.9 Gestión de Interesados 3 días 
1.1.9.1 Registro y Selección de Interesados 1 día 
1.1.9.2 Plan de Gestión de Interesados 1 día 
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
1.1.9.3 Trámite de la Participación de Interesados 1 día 
1.1.10 Seguimiento a las células 2841 días 
1.1.10.1 Generación de estadísticas del workflow 2841 días 
1.1.10.2 Detección de cuellos de botella en el flujo del proceso 2841 días 
1.1.10.3 Ajustes a la operación 2841 días 
1.2 célula 1,2,3 783 días 
1.2.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.2.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.2.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
706 días 
1.2.4 CIERRE 6 días 
1.3 célula 4,5,6 782 días 
1.3.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.3.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.3.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
705 días 
1.3.4 CIERRE 6 días 
1.4 célula 7,8,9 782 días 
1.4.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.4.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.4.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
705 días 
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
1.4.4 CIERRE 6 días 
1.5 célula 10,11,12 782 días 
1.5.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.5.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.5.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
705 días 
1.5.4 CIERRE 6 días 
1.6 célula 13,14,15 784 días 
1.6.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.6.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.6.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
707 días 
1.6.4 CIERRE 6 días 
1.7 célula 16,17,18 785 días 
1.7.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.7.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.7.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
708 días 
1.7.4 CIERRE 6 días 
1.8 célula 19,20,21 784 días 
1.8.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.8.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
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EDT NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
1.8.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
707 días 
1.8.4 CIERRE 6 días 
1.9 célula 22,23,24 782 días 
1.9.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.9.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.9.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
705 días 
1.9.4 CIERRE 6 días 
1.10 célula 25,26,27 782 días 
1.10.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.10.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.10.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
705 días 
1.10.4 CIERRE 6 días 
1.11 célula 28,29,30 783 días 
1.11.1 GERENCIA DEL PROYECTO 34 días 
1.11.2 DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES 37 días 
1.11.3 IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
706 días 
1.11.4 CIERRE 6 días 
1.12 Cierre del proyecto 5 días 
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Fuente: “construcción del autor” 
 
3.3.2.2.  Línea base tiempo. 
A continuación, encontrarán el Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project 
completamente cerrado “Canónico” En este se evidencia que genera ruta crítica en las tareas 
correspondientes a:  
 
Figura 42  Diagrama de Red 
Fuente: “construcción del autor” ejecutando programa Microsoft project 
El diagrama de Gantt es el siguiente: 
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Figura 43 Diagrama Gantt 
Fuente: “construcción del autor” 
A continuación, encontrarán el Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project 
completamente 
3.3.3. Plan de gestión del costo.  
3.3.3.1. Línea base de costos – línea base   
A continuación, la línea base del costo donde se muestra la versión aprobada del costo de las 
cuentas control del proyecto, las cuales se componen por los paquetes de trabajo a tercer nivel, 
así: 
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Tabla 20 Línea base del costo 
EDT NOMBRE DE TAREA COSTO 
1 IMPLEMENTACION DE GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES EN 12 AÑOS CONTRIBUYENDO 
A CUMPLIR EL OBJETIVO GENERAL DEL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RESA 
$660.519.026.007 
1.1    Gerencia del Proyecto $1.605.001.007 
1.1.1        Gestión de la Integración del Proyecto $56.111.112 
1.1.2        Gestión del Alcance $56.111.112 
1.1.3        Gestión de Tiempo $56.111.112 
1.1.4        Gestión de Costos $56.111.112 
1.1.5        Gestión de Calidad $56.111.112 
1.1.6        Gestión del Recurso Humano $56.111.112 
1.1.7        Gestión de la Comunicación $56.111.112 
1.1.8        Gestión de Riegos $56.111.110 
1.1.9        Gestión de Interesados $56.111.112 
1.1.10       Seguimiento a las células $1.100.001.001 
1.2    célula 1,2,3 $54.119.722.198 
1.2.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.2.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.2.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.2.4       CIERRE $125.168.836 
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EDT NOMBRE DE TAREA COSTO 
1.3   células 4,5,6 $56.446.870.254 
1.3.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.3.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.3.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$54.765.195.509 
1.3.4       CIERRE $125.168.836 
1.4 células 7,8,9 $58.874.085.674 
1.4.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.4.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.4.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$57.192.410.929 
1.4.4       CIERRE $125.168.836 
1.5 células 10,11,12 $61.405.671.358 
1.5.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.5.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.5.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$59.723.996.613 
1.5.4       CIERRE $125.168.836 
1.6   células 13,14,15 $64.046.115.226 
1.6.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.6.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
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EDT NOMBRE DE TAREA COSTO 
1.6.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$62.364.440.481 
1.6.4       CIERRE $125.168.836 
1.7 células 16,17,18 $66.800.098.182 
1.7.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.7.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.7.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$65.118.423.437 
1.7.4       CIERRE $125.168.836 
1.8   células 19,20,21 $69.672.502.402 
1.8.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.8.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.8.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$67.990.827.657 
1.8.4       CIERRE $125.168.836 
1.9 células 22,23,24 $72.668.420.006 
1.9.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.9.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.9.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$70.986.745.261 
1.9.4       CIERRE $125.168.836 
1.10    células 25,26,27 $75.793.162.066 
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EDT NOMBRE DE TAREA COSTO 
1.10.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.10.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.10.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$74.111.487.321 
1.10.4       CIERRE $125.168.836 
1.11   células 28,29,30 $79.052.268.034 
1.11.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.11.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.11.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$77.370.593.289 
1.11.4       CIERRE $125.168.836 
1.12    Cierre del proyecto $35.109.600 
Fuente: “construcción del autor” 
3.3.3.2. Presupuesto por actividades.  
Con el propósito de estimar el presupuesto del proyecto se establece la cuenta de planificación 
a quinto nivel, la cual muestra el costo de cada una de las actividades.  
Tabla 21 Presupuesto por actividades 
EDT Nombre de tarea Costo 
1 IMPLEMENTACION DE GRANJAS AUTO-
SOSTENIBLES EN 12 AÑOS CONTRIBUYENDO A 
CUMPLIR EL OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RESA 
$542.837.332.587 
1.1    Gerencia del Proyecto $1.605.001.007 
1.1.1        Gestión de la Integración del Proyecto $56.111.112 
1.1.1.1           Ciclo de vida del proyecto $18.703.704 
1.1.1.2           Sistema de Control de Cambios $18.703.704 
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1.1.1.3           Elaboración del acta de constitución del proyecto $18.703.704 
1.1.2        Gestión del Alcance $56.111.112 
1.1.2.1           Definición del Alcance $6.234.568 
1.1.2.2           Identificación de Requisitos $18.703.704 
1.1.2.2.1              Determinación de Requisitos $6.234.568 
1.1.2.2.2              Análisis de Requisitos $6.234.568 
1.1.2.2.3              Desarrollo de la matriz de trazabilidad de requisitos $6.234.568 
1.1.2.3           Generación de la EDT/WDS $31.172.840 
1.1.2.3.1              Identificación de Hitos $6.234.568 
1.1.2.3.2              Identificación de Entregables $6.234.568 
1.1.2.3.3              Identificación de puntos de control $6.234.568 
1.1.2.3.4              Generación del diccionario 
 
 EDT/WBS 
$6.234.568 
1.1.2.3.5              Actualización de los documentos del proyecto $6.234.568 
1.1.3        Gestión de Tiempo $56.111.112 
1.1.3.1           Definición del Plan de Gestión del Cronograma $18.703.704 
1.1.3.2           Definición de Actividades $18.703.704 
1.1.3.3           Generación de las Precedencias $18.703.704 
1.1.3.4           Definición de la línea base de tiempo $0 
1.1.4        Gestión de Costos $56.111.112 
1.1.4.1           Plan de Gestión del Costo $28.055.556 
1.1.4.1.1              Estimación de los Costos $28.055.556 
1.1.4.1.1.1                 Definir los Recursos $14.027.778 
1.1.4.1.1.2                 Tipificar los Recursos $14.027.778 
1.1.4.2           Estudio Financiero $28.055.556 
1.1.4.2.1              Estimación del presupuesto del Caso de Negocio $14.027.778 
1.1.4.2.2              Alternativas de Financiamiento $14.027.778 
1.1.5        Gestión de Calidad $56.111.112 
1.1.5.1           Plan de Gestión de Calidad $18.703.704 
1.1.5.2           Definición de las Métricas de Calidad $18.703.704 
1.1.5.3           Control de la Gestión de Calidad $18.703.704 
1.1.6        Gestión del Recurso Humano $56.111.112 
1.1.6.1           Plan de Gestión del Recurso Humano $14.027.778 
1.1.6.2           Definición de Roles o Perfiles del Equipo $14.027.778 
1.1.6.3           Asignación de las Responsabilidades $14.027.778 
1.1.6.4           Definición de los indicadores de Rendimiento $14.027.778 
1.1.7        Gestión de la Comunicación $56.111.112 
1.1.7.1           Plan de Gestión de la Comunicación $18.703.704 
1.1.7.2           Actualización de los Documentos del Proyecto $18.703.704 
1.1.7.3           Información del desempeño de las actividades $18.703.704 
1.1.8        Gestión de Riegos $56.111.110 
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1.1.8.1           Plan de Gestión de Riegos $11.222.222 
1.1.8.2           Registro de Riesgos $11.222.222 
1.1.8.3           Elaboración de la Matriz de Riesgos $11.222.222 
1.1.8.4           Definición de la Respuesta a los Riesgos $11.222.222 
1.1.8.5           Definición del Plan de Contingencia a los Riesgos $11.222.222 
1.1.9        Gestión de Interesados $56.111.112 
1.1.9.1           Registro y Selección de Interesados $18.703.704 
1.1.9.2           Plan de Gestión de Interesados $18.703.704 
1.1.9.3           Trámite de la Participación de Interesados $18.703.704 
1.1.10       Seguimiento a las células $1.100.001.001 
1.1.10.1           Generación de estadísticas del workflow $366.666.667 
1.1.10.2           Detección de cuellos de botella en el flujo del proceso $366.666.667 
1.1.10.3           Ajustes a la operación $366.666.667 
1.2    célula 1,2,3 $54.119.722.198 
1.2.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.2.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.2.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.2.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.2.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.2.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.2.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
1.2.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.2.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.2.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.2.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.2.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.2.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.2.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.2.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.2.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.2.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.2.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.2.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
1.2.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.2.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.2.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.2.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.2.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.2.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.2.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
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1.2.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.2.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.2.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.2.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.2.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.2.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.2.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.2.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.2.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.2.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.2.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.2.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.2.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.2.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.2.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.2.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.2.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.2.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.2.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.2.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.2.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
1.2.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.2.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.2.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.2.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.2.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.2.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.2.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.2.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.2.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.2.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.2.2.1.10.1                Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.2.2.1.10.2                Estudios de suelos $0 
1.2.2.1.10.3                Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.2.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.2.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
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1.2.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.2.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.2.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.2.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.2.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.2.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
1.2.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.2.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.2.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.2.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.2.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.2.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.2.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.2.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.2.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.2.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.2.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
1.2.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.2.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.2.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.2.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.2.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.2.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.2.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.2.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.2.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
1.2.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.2.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.2.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.2.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.2.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.2.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.2.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.2.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.2.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.2.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.2.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.2.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
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1.2.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.2.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.2.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.2.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.2.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
1.2.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.2.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.2.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.2.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.2.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.2.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.2.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.2.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.2.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.2.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.2.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
1.2.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.2.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.2.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.2.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.2.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.2.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.2.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.2.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.2.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
1.2.4       CIERRE $125.168.836 
1.2.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.2.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.2.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.2.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.2.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.2.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.2.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.2.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.3    célula 4,5,6 $54.119.722.198 
1.3.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.3.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.3.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
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1.3.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.3.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.3.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.3.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
1.3.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.3.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.3.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.3.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.3.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.3.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.3.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.3.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.3.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.3.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.3.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.3.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
1.3.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.3.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.3.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.3.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.3.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.3.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.3.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.3.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.3.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.3.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.3.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.3.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.3.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.3.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.3.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.3.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.3.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.3.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.3.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.3.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.3.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.3.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.3.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
150 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
1.3.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.3.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.3.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.3.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.3.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
1.3.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.3.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.3.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.3.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.3.2.1.4.1                Visita a campo - revisión del terreno para la granja - 
revisión técnica 
$29.856.873 
1.3.2.1.4.2                Visita a campo - visita a la persona jurídica - revisión 
técnica 
$29.856.873 
1.3.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.3.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.3.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.3.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.3.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.3.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.3.2.1.10.1                Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.3.2.1.10.2                Estudios de suelos $0 
1.3.2.1.10.3                Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.3.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.3.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.3.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.3.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.3.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.3.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.3.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.3.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
1.3.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.3.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.3.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.3.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.3.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.3.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
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1.3.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.3.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.3.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.3.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.3.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
1.3.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.3.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.3.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.3.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.3.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.3.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.3.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.3.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.3.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
1.3.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.3.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.3.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.3.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.3.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.3.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.3.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.3.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.3.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.3.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.3.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.3.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.3.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.3.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.3.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.3.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.3.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
1.3.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.3.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.3.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.3.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.3.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.3.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
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1.3.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.3.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.3.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.3.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.3.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
1.3.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.3.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.3.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.3.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.3.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.3.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.3.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.3.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.3.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
1.3.4       CIERRE $125.168.836 
1.3.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.3.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.3.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.3.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.3.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.3.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.3.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.3.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.4    célula 7,8,9 $54.119.722.198 
1.4.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.4.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.4.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.4.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.4.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.4.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.4.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
1.4.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.4.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.4.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.4.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.4.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.4.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.4.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
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1.4.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.4.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.4.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.4.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.4.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
1.4.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.4.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.4.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.4.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.4.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.4.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.4.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.4.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.4.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.4.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.4.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.4.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.4.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.4.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.4.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.4.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.4.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.4.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.4.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.4.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.4.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.4.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.4.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.4.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.4.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.4.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.4.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.4.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
1.4.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.4.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.4.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.4.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.4.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
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1.4.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.4.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.4.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.4.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.4.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.4.2.1.10.1                Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.4.2.1.10.2                Estudios de suelos $0 
1.4.2.1.10.3                Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.4.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.4.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.4.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.4.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.4.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.4.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.4.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.4.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
1.4.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.4.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.4.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.4.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.4.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.4.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.4.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.4.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.4.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.4.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.4.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
1.4.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.4.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.4.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.4.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.4.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.4.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.4.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.4.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.4.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
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1.4.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.4.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.4.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.4.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.4.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.4.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.4.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.4.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.4.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.4.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.4.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.4.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.4.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.4.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.4.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.4.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.4.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
1.4.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.4.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.4.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.4.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.4.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.4.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.4.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.4.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.4.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.4.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.4.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
1.4.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.4.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.4.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.4.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.4.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.4.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.4.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.4.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.4.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
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1.4.4       CIERRE $125.168.836 
1.4.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.4.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.4.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.4.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.4.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.4.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.4.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.4.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.5    célula 10,11,12 $54.119.722.198 
1.5.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.5.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.5.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.5.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.5.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.5.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.5.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
1.5.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.5.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.5.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.5.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.5.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.5.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.5.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.5.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.5.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.5.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.5.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.5.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
1.5.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.5.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.5.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.5.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.5.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.5.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.5.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.5.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.5.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.5.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
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1.5.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.5.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.5.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.5.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.5.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.5.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.5.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.5.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.5.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.5.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.5.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.5.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.5.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.5.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.5.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.5.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.5.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.5.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
1.5.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.5.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.5.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.5.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.5.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.5.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.5.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.5.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.5.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.5.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.5.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.5.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.5.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.5.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.5.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.5.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.5.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.5.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
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1.5.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.5.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.5.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.5.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.5.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.5.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.5.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.5.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.5.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.5.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.5.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
1.5.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.5.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.5.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.5.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.5.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.5.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.5.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.5.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.5.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
1.5.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.5.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.5.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.5.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.5.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.5.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.5.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.5.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.5.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.5.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.5.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.5.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.5.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.5.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.5.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.5.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.5.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
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1.5.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.5.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.5.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.5.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.5.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.5.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.5.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.5.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.5.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.5.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.5.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
1.5.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.5.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.5.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.5.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.5.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.5.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.5.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.5.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.5.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
1.5.4       CIERRE $125.168.836 
1.5.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.5.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.5.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.5.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.5.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.5.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.5.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.5.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.6    célula 13,14,15 $54.119.722.198 
1.6.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.6.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.6.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.6.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.6.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.6.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.6.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
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1.6.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.6.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.6.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.6.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.6.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.6.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.6.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.6.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.6.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.6.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.6.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.6.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
1.6.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.6.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.6.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.6.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.6.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.6.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.6.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.6.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.6.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.6.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.6.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.6.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.6.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.6.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.6.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.6.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.6.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.6.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.6.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.6.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.6.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.6.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.6.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.6.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.6.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.6.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.6.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.6.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
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1.6.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.6.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.6.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.6.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.6.2.1.4.1                Visita a campo - revisión del terreno para la granja - 
revisión técnica 
$29.856.873 
1.6.2.1.4.2                Visita a campo - visita a la persona jurídica - revisión 
técnica 
$29.856.873 
1.6.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.6.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.6.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.6.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.6.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.6.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.6.2.1.10.1                Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.6.2.1.10.2                Estudios de suelos $0 
1.6.2.1.10.3                Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.6.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.6.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.6.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.6.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.6.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.6.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.6.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.6.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
1.6.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.6.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.6.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.6.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.6.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.6.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.6.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.6.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.6.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.6.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.6.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
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1.6.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.6.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.6.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.6.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.6.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.6.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.6.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.6.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.6.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
1.6.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.6.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.6.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.6.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.6.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.6.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.6.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.6.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.6.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.6.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.6.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.6.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.6.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.6.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.6.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.6.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.6.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
1.6.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.6.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.6.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.6.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.6.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.6.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.6.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.6.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.6.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.6.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.6.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
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1.6.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.6.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.6.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.6.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.6.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.6.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.6.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.6.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.6.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
1.6.4       CIERRE $125.168.836 
1.6.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.6.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.6.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.6.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.6.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.6.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.6.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.6.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.7    célula 16,17,18 $54.119.722.198 
1.7.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.7.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.7.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.7.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.7.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.7.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.7.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
1.7.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.7.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.7.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.7.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.7.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.7.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.7.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.7.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.7.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.7.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.7.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.7.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
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1.7.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.7.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.7.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.7.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.7.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.7.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.7.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.7.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.7.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.7.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.7.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.7.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.7.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.7.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.7.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.7.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.7.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.7.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.7.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.7.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.7.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.7.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.7.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.7.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.7.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.7.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.7.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.7.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
1.7.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.7.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.7.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.7.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.7.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.7.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.7.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.7.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.7.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
165 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
1.7.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.7.2.1.10.1                Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.7.2.1.10.2                Estudios de suelos $0 
1.7.2.1.10.3                Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.7.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.7.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.7.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.7.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.7.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.7.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.7.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.7.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
1.7.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.7.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.7.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.7.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.7.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.7.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.7.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.7.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.7.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.7.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.7.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
1.7.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.7.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.7.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.7.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.7.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.7.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.7.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.7.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.7.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
1.7.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.7.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.7.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.7.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES – EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.7.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
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1.7.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.7.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.7.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.7.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.7.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.7.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.7.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.7.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.7.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.7.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.7.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.7.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
1.7.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.7.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.7.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.7.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.7.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.7.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.7.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.7.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.7.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.7.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.7.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
1.7.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.7.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.7.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.7.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.7.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.7.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.7.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.7.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.7.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
1.7.4       CIERRE $125.168.836 
1.7.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.7.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.7.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.7.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.7.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
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1.7.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.7.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.7.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.8    célula 19,20,21 $54.119.722.198 
1.8.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.8.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.8.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.8.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.8.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.8.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.8.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
1.8.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.8.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.8.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.8.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.8.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.8.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.8.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.8.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.8.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.8.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.8.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.8.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
1.8.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.8.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.8.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.8.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.8.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.8.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.8.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.8.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.8.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.8.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.8.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.8.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.8.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.8.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.8.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.8.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.8.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
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1.8.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.8.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.8.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.8.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.8.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.8.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.8.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.8.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.8.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.8.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.8.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
1.8.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.8.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.8.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.8.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.8.2.1.4.1                Visita a campo - revisión del terreno para la granja - 
revisión técnica 
$29.856.873 
1.8.2.1.4.2                Visita a campo - visita a la persona jurídica - revisión 
técnica 
$29.856.873 
1.8.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.8.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.8.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.8.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.8.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.8.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.8.2.1.10.1                Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.8.2.1.10.2                Estudios de suelos $0 
1.8.2.1.10.3                Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.8.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.8.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.8.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.8.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.8.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.8.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.8.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.8.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
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1.8.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.8.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.8.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.8.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.8.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.8.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.8.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.8.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.8.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.8.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.8.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
1.8.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.8.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.8.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.8.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.8.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.8.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.8.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.8.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.8.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
1.8.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.8.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.8.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.8.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.8.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.8.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.8.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.8.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.8.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.8.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.8.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.8.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.8.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.8.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.8.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.8.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.8.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
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1.8.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.8.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.8.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.8.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.8.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.8.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.8.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.8.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.8.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.8.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.8.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
1.8.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.8.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.8.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.8.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.8.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.8.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.8.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.8.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.8.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
1.8.4       CIERRE $125.168.836 
1.8.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.8.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.8.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.8.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.8.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.8.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.8.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.8.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.9    célula 22,23,24 $54.119.722.198 
1.9.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.9.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.9.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.9.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.9.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.9.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.9.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
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1.9.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.9.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.9.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.9.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.9.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.9.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.9.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.9.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.9.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.9.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.9.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.9.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
1.9.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.9.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.9.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.9.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.9.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.9.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.9.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.9.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.9.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.9.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.9.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.9.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.9.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.9.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.9.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.9.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.9.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.9.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.9.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.9.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.9.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.9.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.9.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.9.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.9.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.9.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.9.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.9.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
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1.9.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.9.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.9.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.9.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.9.2.1.4.1                Visita a campo - revisión del terreno para la granja - 
revisión técnica 
$29.856.873 
1.9.2.1.4.2                Visita a campo - visita a la persona jurídica - revisión 
técnica 
$29.856.873 
1.9.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.9.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.9.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.9.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.9.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.9.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.9.2.1.10.1                Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.9.2.1.10.2                Estudios de suelos $0 
1.9.2.1.10.3                Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.9.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.9.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.9.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.9.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.9.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.9.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.9.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.9.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
1.9.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.9.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.9.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.9.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.9.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.9.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.9.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.9.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.9.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.9.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.9.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
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1.9.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.9.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.9.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.9.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.9.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.9.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.9.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.9.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.9.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
1.9.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.9.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.9.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.9.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.9.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.9.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.9.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.9.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.9.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.9.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.9.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.9.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.9.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.9.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.9.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.9.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.9.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
1.9.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.9.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.9.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.9.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.9.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.9.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.9.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.9.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.9.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.9.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.9.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
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1.9.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.9.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.9.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.9.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.9.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.9.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.9.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.9.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.9.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
1.9.4       CIERRE $125.168.836 
1.9.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.9.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.9.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.9.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.9.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.9.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.9.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.9.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.10    célula 25,26,27 $54.119.722.198 
1.10.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.10.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.10.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.10.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.10.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.10.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.10.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
1.10.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.10.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.10.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.10.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.10.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.10.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.10.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.10.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.10.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.10.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.10.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.10.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
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1.10.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.10.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.10.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.10.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.10.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.10.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.10.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.10.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.10.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.10.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.10.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.10.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.10.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.10.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.10.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.10.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.10.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.10.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.10.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.10.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.10.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.10.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.10.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.10.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.10.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.10.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.10.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.10.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
1.10.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.10.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.10.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.10.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.10.2.1.4.1                Visita a campo - revisión del terreno para la granja - 
revisión técnica 
$29.856.873 
1.10.2.1.4.2                Visita a campo - visita a la persona jurídica - revisión 
técnica 
$29.856.873 
1.10.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.10.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
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1.10.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.10.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.10.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.10.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.10.2.1.10.
1 
               Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.10.2.1.10.
2 
               Estudios de suelos $0 
1.10.2.1.10.
3 
               Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.10.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.10.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.10.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.10.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.10.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.10.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.10.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.10.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
1.10.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.10.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.10.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.10.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.10.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.10.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.10.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.10.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.10.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.10.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.10.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
1.10.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.10.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.10.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.10.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.10.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.10.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.10.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.10.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.10.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
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1.10.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.10.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.10.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.10.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.10.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.10.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.10.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.10.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
1.10.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.10.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.10.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.10.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.10.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.10.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.10.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.10.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.10.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
1.10.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.10.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.10.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.10.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.10.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.10.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.10.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.10.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.10.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.10.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.10.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
1.10.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.10.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.10.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.10.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.10.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.10.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.10.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.10.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.10.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
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1.10.4       CIERRE $125.168.836 
1.10.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.10.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.10.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.10.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.10.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.10.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.10.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.10.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
1.11    célula 28,29,30 $54.119.722.198 
1.11.1       GERENCIA DEL PROYECTO $565.133.682 
1.11.1.1          Gestión de la integración del proyecto $47.284.365 
1.11.1.1.1             Acta de Constitución del Proyecto $5.856.873 
1.11.1.1.2             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto (va hasta 
el inicio de la ejecución) 
$11.856.873 
1.11.1.1.3             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto (Ejecución) $14.856.873 
1.11.1.1.4             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, incluye 
realizar el control integrado de cambios (Ejecución) 
$11.856.873 
1.11.1.1.5             Cerrar el proyecto (cierre) $2.856.873 
1.11.1.2          Gestión del Alcance $89.284.365 
1.11.1.2.1             Planificar el alcance $17.856.873 
1.11.1.2.2             Recopilar requisitos $17.856.873 
1.11.1.2.3             Definir el alcance $17.856.873 
1.11.1.2.4             Crear la WBS $17.856.873 
1.11.1.2.5             Validar y controlar el alcance (ejecución) $17.856.873 
1.11.1.3          Gestión del Tiempo $107.141.238 
1.11.1.3.1             Planificar la gestión del Cronograma $17.856.873 
1.11.1.3.2             Definir y secuenciar las actividades $17.856.873 
1.11.1.3.3             Estimar los recursos de las actividades $17.856.873 
1.11.1.3.4             Estimar la duración de las actividades $17.856.873 
1.11.1.3.5             Desarrollar el Cronograma $17.856.873 
1.11.1.3.6             Controlar el Cronograma (ejecución) $17.856.873 
1.11.1.4          Gestión de los Costos $71.427.492 
1.11.1.4.1             Planificar la gestión de los Costos $17.856.873 
1.11.1.4.2             Estimar Costos $17.856.873 
1.11.1.4.3             Determinar el Presupuesto $17.856.873 
1.11.1.4.4             Controlar los costos (ejecución) $17.856.873 
1.11.1.5          Gestión de la Calidad $35.713.746 
1.11.1.5.1             Planificar la gestión de la calidad $17.856.873 
1.11.1.5.2             Controlar la calidad (ejecución) $17.856.873 
1.11.1.6          Gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
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1.11.1.6.1             Planificar la gestión de los Recursos Humanos $17.856.873 
1.11.1.7          Gestión de las Comunicaciones $35.713.746 
1.11.1.7.1             Planificar la gestión de las comunicaciones $17.856.873 
1.11.1.7.2             Controlar las comunicaciones (ejecución) $17.856.873 
1.11.1.8          Gestión de los Riesgos $89.284.365 
1.11.1.8.1             Planificar la gestión de los riesgos $17.856.873 
1.11.1.8.2             Identificar los riesgos $17.856.873 
1.11.1.8.3             Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos $17.856.873 
1.11.1.8.4             Planificar la respuesta a los riesgos $17.856.873 
1.11.1.8.5             Controlar los riesgos (ejecución) $17.856.873 
1.11.1.9          Gestión de las Adquisiciones $53.570.619 
1.11.1.9.1             Planificar la gestión de las adquisiciones $17.856.873 
1.11.1.9.2             Controlar las adquisiciones (ejecución) $17.856.873 
1.11.1.9.3             Cerrar las adquisiciones - Cierre convenio de asociación 
(cierre) 
$17.856.873 
1.11.1.10          Gestión de los Interesados $17.856.873 
1.11.1.10.1             Planificar la gestión de los interesados $17.856.873 
1.11.2       DISEÑO DE LAS GRANJAS AUTOSTENBLES $991.372.227 
1.11.2.1          Convenio de Asociación $322.568.730 
1.11.2.1.1             Preparación de los pliegos y términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.11.2.1.2             Publicación de los términos de referencia para la 
convocatoria 
$32.856.873 
1.11.2.1.3             Presentación de las propuestas a la entidad $32.856.873 
1.11.2.1.4             Evaluación de comités técnicos(Evaluación técnica, 
económica, financiera, jurídica) 
$59.713.746 
1.11.2.1.4.1                Visita a campo - revisión del terreno para la granja - 
revisión técnica 
$29.856.873 
1.11.2.1.4.2                Visita a campo - visita a la persona jurídica - revisión 
técnica 
$29.856.873 
1.11.2.1.5             Emisión del concepto técnico $32.856.873 
1.11.2.1.6             Viabilidad para asignar recursos- Expedición del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
$32.856.873 
1.11.2.1.7             Preparación y revisión de los documentos para 
complementar el acuerdo de asociación 
$32.856.873 
1.11.2.1.8             Firma del convenio de asociación - Firma del acta de 
inicio del proyecto 
$32.856.873 
1.11.2.1.9             Expedición del Registro Presupuestal -RP $32.856.873 
1.11.2.1.10             Entrega del lote para la construcción de la granja - 
Terreno ya adecuado 
$0 
1.11.2.1.10.
1 
               Legalización de la documentación para la entrega del 
lote 
$0 
1.11.2.1.10.
2 
               Estudios de suelos $0 
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1.11.2.1.10.
3 
               Adecuación del terreno para la construcción de la granja $0 
1.11.2.2          Selección y convocatoria de los beneficiarios $131.427.492 
1.11.2.2.1             Elaboración de los criterios de selección de beneficiarios $32.856.873 
1.11.2.2.2             Cruces de bases de datos de posibles beneficiarios $32.856.873 
1.11.2.2.3             Convocatoria de beneficiarios $0 
1.11.2.2.4             Selección de beneficiarios $32.856.873 
1.11.2.2.5             Firmas de acuerdos y actas de compromiso por parte de 
los beneficiarios 
$32.856.873 
1.11.2.3          Capacitaciones a los beneficiarios $164.284.365 
1.11.2.3.1             Capacitación en aspectos sociales y del programa $32.856.873 
1.11.2.3.2             Capacitación en seguridad alimentaria y Nutrición $32.856.873 
1.11.2.3.3             Capacitación en temas económicos y financieros $32.856.873 
1.11.2.3.4             Capacitación en temas agropecuarios, ambientales y de 
calidad de los productos 
$32.856.873 
1.11.2.3.5             Capacitación en aspectos legales $32.856.873 
1.11.2.3.6             Capacitación en temas de asociatividad $0 
1.11.2.4          Estudios y diseños de la Granja Auto sostenible $373.091.640 
1.11.2.4.1             Estudio de mercado granja $164.284.365 
1.11.2.4.1.1                Productos $32.856.873 
1.11.2.4.1.2                Oferta de los productos $32.856.873 
1.11.2.4.1.3                Canales de Distribución de los productos $32.856.873 
1.11.2.4.1.4                Precio de los productos $32.856.873 
1.11.2.4.1.5                Demanda de los productos $32.856.873 
1.11.2.4.2             Estudio Económico - financiero granja $62.427.492 
1.11.2.4.2.1                Supuestos de evaluación económica y financiera $17.856.873 
1.11.2.4.2.2                Presupuesto de la Granja Auto sostenible $17.856.873 
1.11.2.4.2.3                Flujos de caja y estados financieros de la granja $14.856.873 
1.11.2.4.2.4                Balance General $11.856.873 
1.11.2.4.3             Estudios requisitos legales para el funcionamiento de la 
Granja y comercialización de los productos 
$35.856.873 
1.11.2.4.4             Estudio técnico-operativo granja $98.570.619 
1.11.2.4.4.1                Definición de los procesos de la granja $32.856.873 
1.11.2.4.4.2                Descripción de los procesos y procedimientos de la 
granja 
$32.856.873 
1.11.2.4.4.3                Elaboración de las fichas técnicas de los procesos de la 
granja 
$32.856.873 
1.11.2.4.5             Estudio Ambiental Granja $11.952.291 
1.11.3       IMPLEMENTACION DE LAS GRANJAS 
AUTOSOSTENIBLES - EJECUCIÓN 
$52.438.047.453 
1.11.3.1          Construcción de la Granja Auto sostenible $51.787.777.020 
1.11.3.1.1             Compras de insumos y materiales $51.656.349.528 
1.11.3.1.1.1                Adquisición de insumos para Proyecto Agropecuario $50.818.798.431 
1.11.3.1.1.2                Útiles y herramientas $738.619.185 
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1.11.3.1.1.3                Ropa y Accesorios de trabajo $98.931.912 
1.11.3.1.2             Construcción de área agrícola $32.856.873 
1.11.3.1.3             Construcción área pecuaria $32.856.873 
1.11.3.1.4             Construcción área piscícola $32.856.873 
1.11.3.1.5             Construcción de bodegas $32.856.873 
1.11.3.2          Licencias para funcionamiento $34.980.000 
1.11.3.2.1             Certificado y registro Ica y Procedimientos Operativos 
Estandarizados para actividades que se realizan dentro de la 
granja) 
$34.980.000 
1.11.3.3          Conformación de Asociación de Beneficiarios $0 
1.11.3.3.1             Creación y puesta en marcha de la asociación $0 
1.11.3.3.1.1                Conformación de la asociación $0 
1.11.3.3.1.2                Requisitos jurídicos y legales $0 
1.11.3.3.1.3                Puesta en marcha de la asociación $0 
1.11.3.4          Proceso de siembra/cría , cosecha/purga y 
comercialización de los productos 
$615.290.433 
1.11.3.4.1             Siembra, cosecha y comercialización - Proyecto 
agrícola 
$295.711.857 
1.11.3.4.1.1                Producción y comercialización agrícola 01 $98.570.619 
1.11.3.4.1.2                Producción y comercialización agrícola 02 $98.570.619 
1.11.3.4.1.3                Producción y comercialización agrícola 03 $98.570.619 
1.11.3.4.2             Cría, purga y comercialización - Proyecto pecuaria $131.427.495 
1.11.3.4.2.1                Producción y comercialización pecuaria 01 $43.809.165 
1.11.3.4.2.2                Producción y comercialización pecuaria 02 $43.809.165 
1.11.3.4.2.3                Producción y comercialización pecuaria 03 $43.809.165 
1.11.3.4.3             Cría, recolección y comercialización - Proyecto 
piscícola 
$98.570.619 
1.11.3.4.3.1                Producción y comercialización piscícola 01 $32.856.873 
1.11.3.4.3.2                Producción y comercialización piscícola 02 $32.856.873 
1.11.3.4.3.3                Producción y comercialización piscícola 03 $32.856.873 
1.11.3.4.4             Cosecha, recolección y comercialización - Proyecto 
hortalizas 
$89.580.462 
1.11.3.4.4.1                Producción y comercialización hortalizas 01 $29.860.154 
1.11.3.4.4.2                Producción y comercialización hortalizas 02 $29.860.154 
1.11.3.4.4.3                Producción y comercialización hortalizas 03 $29.860.154 
1.11.4       CIERRE $125.168.836 
1.11.4.1          Finalización del Proyecto $92.610.619 
1.11.4.1.1             Auditoría al proyecto $32.856.873 
1.11.4.1.2             Documentar las lecciones aprendidas por el Gerente y 
Equipo 
$32.856.873 
1.11.4.1.3             Acta de finalización del proyecto $26.896.873 
1.11.4.2          Finalización del Convenio de Asociación $32.558.217 
1.11.4.2.1             Entregar el informe final del convenio $11.856.873 
1.11.4.2.2             Revisar informe y elaborar acta de liquidación $14.844.471 
1.11.4.2.3             Cierre del expediente contractual $5.856.873 
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1.12    Cierre del proyecto $35.109.600 
Fuente: “construcción del autor” 
 
3.3.3.3. Estructura de desagregación de recursos RBS y Estructura de Desagregación de 
Costos CBS.   
Los recursos utilizados en el proyecto pueden clasificarse en recursos humanos, Tecnología 
y equipo; la estructura de desagregación de recursos ReBS es un medio que permite organizar 
todos los recursos utilizados en el proyecto de forma clara y organizada en un esquema 
jerárquico.  
3.3.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 
Se realiza el seguimiento y control del avance del proyecto, con base en la técnica de valor 
ganado en las fechas de corte definidas, El seguimiento y control del avance del proyecto se 
realizará con la estimación del Valor Planeado (PV), Costo Actual (AC), Valor Ganado (EV), 
Variación del Costo (CV), Índice del Desempeño del Cronograma (SPI) e índice del Desempeño 
del Costo (CPI). Según cronograma de y valor actual y ganado frente a su ejecución. 
3.3.4. Plan de gestión de Calidad.   
El plan de calidad se llevará a cabo a través de la instalación de granjas ecológicas auto sostenibles, 
para producir alimentos (varios) de calidad, con valor agregado que propicien el regreso al campo 
como negocio y sean replicadas fácilmente, lo cual provee la seguridad alimentaria de un grupo de 
personas. A partir de las siguientes especificaciones: 
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3.3.4.1.  Especificaciones técnicas de requerimientos. 
Tabla 22 Especificaciones de requerimientos 
REQUERIMIENTO ESPECIFICACION JUSTIFICACIÓN 
Ubicación del 
predio 
Ubicación del predio apto 
para la construcción de la 
granja integral 
Es necesaria la localización del predio donde 
se implementará cada granja, ya que la 
producción debe contar con un terreno rural 
adecuado para el crecimiento de plantas y 
reproducción de las especies. Esta es la base 
para el plano de la granja 
Préstamo del 
terreno y Transporte 
a plantas de 
sacrificio 
Existen entes interesados en 
invertir en el proyecto 
quienes destinaran el 
terreno para la 
implementación de la granja 
integral, así también 
entidades que apoyaran con 
sus vehículos de carga 
pesada para el transporte de 
los animales a las plantas de 
sacrifico de cada región 
Es necesario el préstamo del terreno, ya que 
el estado no posee ninguno apropiado para la 
implementar la granja, el transporte es 
requerido por temas de sanidad 
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Análisis 
fisicoquímico 
Informe de estudio con 
muestras de suelos del 
terreno, con características 
físicas (aire, humedad, 
calor, espacio y cantidad de 
alimento a producir) en el 
espacio 
Este es otro aspecto importante para la 
implementación de la granja en un suelo 
optimo 
Elaboración Mapa o 
plano de la 
estructura de la 
granja 
(Clasificación de las 
áreas)  
Estructura diseño para la 
clasificación o adecuación 
de las áreas que constituyen 
la granja integral 
Para la distribución adecuada de las áreas de 
la granja  
Programa de 
Agricultura y 
técnicas pecuarias 
Paquetes tecnológicos de 
uso agronómico y pecuario 
para el intercambio de 
saberes con procedimientos 
de las Buenas prácticas  
Es necesario un documento de 
procedimientos y este será el contenido de las 
capacitaciones y certificaciones que se 
ofrecen en el programa 
Cobertura del 
programa a todo el 
territorio nacional  
Implementación de 30 
granjas integrales que 
atienden 22500 
beneficiarios año. Estas 
serán autosuficientes, para 
Para abarcar integralmente las necesidades 
del total de las familias inscritas en RESA 
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la atención de este mismo y 
más grupos familiares en el 
tiempo 
Sistema de defensa 
de Incendios 
Forestales 
Diseño para dotar a las 
familias de técnicas ante un 
posible incidente de fuego 
en la granja cumpliendo 
con normas de ley que 
rigen este tipo de granja 
Mitigación de riesgos que puedan suceder 
Aplicación de la 
trazabilidad de los 
productos a 
consumir 
Lotes con fechas de 
vencimiento y códigos, para 
el rastreo de los orígenes u 
enfermedades a presentarse 
en los alimentos y animales 
Etiqueta requerida para la calidad del 
producto o alimentos 
Construcción de la 
granja 
Construcción 30 granjas 
autosuficientes que 
atienden 22500 
beneficiarios en riesgo de 
inseguridad alimentaria en 
Colombia al año, con 
94800M2 de dimensión y 
con crías de lombrices, 
peces, ganados de leche y 
Para la obtención de la canasta básica 
alimentaria de las familias beneficiadas al 
programa 
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carne, cerdos, pollos. 
Producción de Hortalizas 
(Tomate, Cebolla Roja, 
Pimentón, Lechuga, Arroz, 
Maíz, Papa).  Lista para la 
operación, Estas serán 
adecuadas por los mismos 
beneficiarios posterior a las 
capacitaciones agrícolas y 
pecuarias 
Gerente del 
proyecto 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información y gestionar el 
desarrollo del proyecto. 
Profesional requerido para dirigir el proyecto. 
Veterinario 
Zootecnista 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
seguridad básica de los 
animales y documentar 
cada uno de los 
procedimientos de 
producción de estos 
Profesional requerido para las practicas e 
información pecuarias 
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Coordinador 
Agrónomo 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información de las buenas 
prácticas agrícolas (tratado 
de la tierra, control 
fitosanitario, etc) y 
documentar o coordinar 
cada uno de los procesos 
agrícolas 
Profesional requerido para las practicas e 
información agrícola 
Coordinador 
Médico - 
Nutricional  
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información de la dieta 
mínima de una persona y 
los alimentos aptos para 
cada grupo de familia, 
según el requerimiento de 
la OMS 
Profesional requerido para las practicas e 
información nutricional básica 
Profesional de 
Costos y 
Presupuestos 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información y gestionar 
Profesional requerido para la información de 
costos e informar viabilidad del proyecto 
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todo lo relacionado con el 
área contable. 
Profesional de 
Recursos Humanos 
Persona encargada de la 
selección del personal del 
proyecto y sus necesidades 
Profesional requerido para informar las 
necesidades de recursos y dar sugerencias a la 
funcionalidad de estos  
Auxiliar Finanzas y 
Recursos Humanos 
Persona encargada de 
apoyar al profesional de 
costos y recursos humanos  
Profesional requerido para la ejecución y 
puesta en marcha de la granja. 
Profesional de 
control y 
seguimiento 
Persona encargada del 
cumplimiento de 
actividades del proyecto, 
controlar los tiempos y 
costos 
Profesional requerido hacer seguimiento y 
control a las actividades en tiempo y costos 
del proyecto  
Gerente del 
proyecto 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información y gestionar el 
desarrollo del proyecto. 
Profesional requerido para dirigir el proyecto. 
Veterinario 
Zootecnista 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
seguridad básica de los 
animales y documentar 
Profesional requerido para las practicas e 
información pecuarias 
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cada uno de los 
procedimientos de 
producción de estos 
Coordinador 
Agrónomo 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información de las buenas 
prácticas agrícolas (tratado 
de la tierra, control 
fitosanitario, etc) y 
documentar o coordinar 
cada uno de los procesos 
agrícolas 
Profesional requerido para las practicas e 
información agrícola 
Coordinador 
Médico - 
Nutricional  
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con 
proporcionar toda la 
información de la dieta 
mínima de una persona 
sugerida por la OMS y los 
alimentos aptos para cada 
grupo de familia 
Profesional requerido para las practicas e 
información nutricional básica 
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Fuente: “construcción del autor” 
3.3.4.2.  Herramientas de control de la calidad.  
3.3.4.2.1. Diagrama de flujo para producto de calidad. 
Diagrama de flujo de la Calidad se presenta el flujo definido para el proceso de entrega de 
producto con calidad al beneficiario RESA. 
Máquinas y 
herramientas de 
producción 
Implementos requeridos 
para la producción y entrega 
de los alimentos 
Contribuye con la producción y operación de 
la granja 
Beneficiarios  Personas que construyen y 
clasifican la granja  
Personal inscrito a Resa, para el 
funcionamiento de la granja integral 
Insumos(semillas, 
Frutales, Animales, 
alimentos)  
Animales y semillas de 
hortalizas requeridas para la 
producción 
Material requerido para producción de la 
granja y la obtención de la canasta básica 
familiar 
Embalaje y entrega 
de alimentos de 
consumo orgánico 
Se ejecutara la entrega de 
los alimentos básicos que 
cumplen con los 
requerimientos mínimos de 
la OMS,  con todas sus 
especificaciones mínimas de 
calidad, en la bodega de 
cada granja  
Probara la calidad y rentabilidad del proyecto 
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Figura 44. Diagrama de flujo 
Fuente: Granja Integral RESA 
3.3.4.2.2. Diagrama Ishikawa. 
En la figura Diagrama Ishikawa se presenta el diagrama Espina de pescado del proyecto. 
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Fecha 1: Responsable 1:
Fecha 2: Responsable 2:
REGISTRO DE INCIDENTES
DESCRIPCION
FECHAS SEGUMIENTOS POSTERIORES
Incidente Ocurrido
Fecha del Incidente
Responsable
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CAUSAS Y EFECTOS
PLAN DE ACCION Y RESPUESTA
RESPONSABLES Y FUNCIONES
 
Figura 45. Diagrama Ishikawa 
Fuente: Granja Integral RESA 
 
 
193 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
3.3.4.2.3. Lista De Chequeo. 
se presenta el formato con que se estima realizar el chequeo de calidad durante la ejecución 
del proyecto. 
SI NO N.A OBSERVACIONES
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
El area agricola se encuentran limpios y se hace uso de las BPA de cuidado de la tierra 
para el crecimiento sano de las hortalizas
La temperatura ambiental y ventilación de las diferentes áreas son adecuados para la salud 
de las crias y hortalizas
Se controla el crecimiento de malezas o plagas alrededor de las hortalizas
Los alrededores están libres de basuras y aguas estancadas
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejado de contaminación 
la adecuacion de la granja ofrece protección del medio ambiente a los animales
La reparticion de las areas de los animales presentan aislamiento y protección contra el 
libre acceso de animales venenosos que afecten la cria basica
Se encuentran señaladas claramente las diferentes áreas y secciones en lo que se refiere 
acceso y circulación de los animales, seguridad y salida de emergencia de las personas 
Instalaciones
Existe un cronograma de capacitaciones en los diferentes temas de Sistemas de 
Emergencia
El suministro de agua y su presión son adecuados para todas las operaciones de las 
instalaciones 
El tanque de almacenamiento de agua esta protegido, es de capacidad suficiente, limpieza 
y se desinfecta periódicamente.
Existen procedimientos específicos de limpieza y desinfección.
Existen procedimientos específicos para el control de plagas
Son adecuados los avisos y señales alusivos a medidas de seguridad y ubicación de los 
extintores.
Educación y Capacitación 
La iluminación es adecuada para cada labor desarrollada en cada uno de los espacios de 
las instalaciones
La granja cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente separados 
por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento.
Los servicios sanitarios están dotados de elementos de higiene personal (jabón, toallas 
desechables, papel higiénico) y se encuentra en buenas condiciones de limpieza
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los beneficiarios y 
coordinadores 
El agua que se utiliza es potable 
Los residuos líquidos y vertimientos no representan riesgo de contaminación para la 
superficie en contacto con ellos.
Existen suficientes, adecuados y bien ubicados e identificados recipientes para la 
recolección interna de desechos sólidos, protegido y en buen estado de mantenimiento.
Se lleva control de uso 
Instalaciones Sanitarias
Existen equipos e implementos de seguridad claramente ubicados y en funcionamiento
Condiciones de Saneamiento 
Se dispone de un botiquín con la dotación apropiada 
Limpieza, Desinfección y Control de Plagas
Manejo y Disposición de Residuos 
Salud Ocupacional
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FORMATO INSPECCION LOCATIVA
DESCRIPCION 
Generales
 
Figura 46. Lista de Chequeo 
Fuente: Granja Integral RESA 
3.3.4.3. Formato Inspecciones   
se presenta el formato de inspección del proyecto. 
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FORMATO INSPECCIONES
LOCALIZACION Y ACCESO
Revision de equipos y utensilios para garantizar la construccion y funcionamiento 
de la granja
Inpeccion del tratamiento de aguas,  Verificado en los bebederos
Revision de camas y revision de comederos y bebederos de las crias
Elaboro Reviso Aprobo
Existe una sola puerta para controlar el acceso a la puerta con aviso informativo
DISEÑO Y CONSTRUCCION
Su funcionamiento no pone en risgo la  salud y bienestar de los beneficiarios del 
programa
FUNCIONAMIENTO
No  se encuentran otras instalaciones pecuarias ni animales domesticos , que 
puedan transmitir enfermedades 
Alredesores limpios, desmalezados, accesos libres de estancamientos de agua, sin 
cultivo de arboles frutales
La construccion protege el cultivo, evitando  la entrada de lluvias y plagas
La construccion facilita la limpieza y desinfeccion 
Los almacenes de alimentos son de tamaño adecuado de acuerdo al numero de 
alimentos manejados y separados por categoria
 
Figura 47. Formato Inspecciones 
Fuente: Granja Integral RESA 
 
3.3.4.4. Formato Auditorias.  
Formato de auditorías del proyecto, caso que la auditoria no sea exitosa la dirección del 
proyecto tendrá la responsabilidad de hacer la validación de las causas y efectos correspondientes 
a las novedades y no conformidades reportadas 
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3= 80.1 - 92.0% Satisfactorio 
Mejora Continua
FIRMA AUDITOR
Fecha Auditoria
Miembros Familia
Nombre Representante Familia
Direccion
Ciudad
2. Objetivo Auditoria
3. Criterios de Calificacion Global de Auditoria
Se calificara con un 0 sino cumple, 1 si cumple parcialmente y un 2 cuando cumpla 100% en cada criterio
Control de Calidad
Control de Proceso
HCCP (prevenir la contaminación y las enfermedades 
transmitidas por el consumo de alimentos)
Almacenamiento  (Entregas )
Buenas Parcticas Agricolas y Pecuarias
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FORMATO AUDITORIA BENEFICIARIOS
1. Informacion General
1= 0.0 - 70.0%  No Cumple
2= 70.1 - 80.0% Regular
4= 92.1 - 100 Excelente
4. Areas de Interes
 
Figura 48.  Formato Auditoria 
Fuente: Granja Integral RESA 
3.3.4.5 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)   
Verificación de los entregables se relaciona los niveles de aceptación en cuanto a calidad que se 
deben tener en cuenta para la aceptación del producto 
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Tabla 23. Lista Verificación Entregables 
REQUISITO NIVEL 
ACEPTABLE 
DESCRIPCIÓN Nivel 
Cumplimiento 
La granja debe 
cumplir con los 
requisitos de estudios 
de suelo, plano de 
clasificación 
Se debe entregar la 
granja con el 100% 
del cumplimiento  de 
los requisitos de 
suelo optimo y guía 
de clasificación de 
este 
Si un requisito no es 
viable se debe generar 
una comunicación 
justificando y se debe 
llegar a un acuerdo con 
el director del programa. 
 
Todo el análisis y 
levantamiento de 
información debe estar 
aprobado por el director 
del programa RESA 
 
 
Certificación de 
prácticas agrícolas y 
pecuarias 
Los entes asociados 
deben garantizar la 
certificación del 
personal beneficiado 
en el programa 
RESA 
Los beneficiarios al final 
de las capacitaciones 
deben tener sus diplomas 
de certificación que los 
acrediten como expertos 
en prácticas agrícolas y 
pecuarias 
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Entrega de Manual de 
procedimientos 
agrícolas y pecuarios 
(Contenido 
Capacitaciones) 
 
Los documentos 
deben contar con la 
firma de los 
interesados  
 
La documentación 
entregada debe estar 
aprobada por el director 
del programa y se debe 
socializar, en caso de 
errores se generan los 
ajustes, todo se valida 
por el gerente del 
proyecto   
 
 
Registros de 
programas de 
alimentación donde se 
estipule la cantidad de 
alimentos a distribuir 
a los beneficiarios 
Se deben entregar 
guías medicas 
nutricionales 
basadas en las 
calorías mínimas 
requeridas por la 
OMS 
La documentación 
entregada debe estar 
aprobada por el director 
del programa y se debe 
socializar, en caso de 
errores se generan los 
ajustes, todo se valida 
por el gerente del 
proyecto   
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Registros programa de 
vacunación, con 
fechas y responsables 
de la labor 
Certificados de 
vacunación, con el 
VoBo del ICA 
Deben generarse los 
certificados de 
vacunación de cada 
animal, con la 
inspección del ICA 
 
La granja 
autosuficiente 
garantiza la 
perduración en el 
tiempo 
Firma de aprobación 
del director del 
programa RESA 
En el año 10 se garantiza 
la auto sostenibilidad de 
la granja, esta 
aprobación debe contar 
con la firma de 
aprobación del director 
del programa RESA 
 
Aplicación de la 
trazabilidad de los 
productos a consumir 
Lotes con fechas de 
vencimiento y 
códigos, para el 
rastreo de los 
orígenes u 
enfermedades a 
presentarse en los 
alimentos 
Etiqueta requerida para 
la calidad y trazabilidad 
del producto o alimentos 
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3.3.5.  Plan de gestión de Recursos Humanos    
El proyecto de implementación de 30 granjas auto-sostenibles en 12 años contribuyendo a 
cumplir el objetivo general del programa de seguridad alimentaria RESA® propende plantear una 
alternativa que mejoré la eficiencia en la atención de las poblaciones pobres y vulnerables, de una 
manera auto sostenible, medible y que generé impactos positivos a corto, mediano y largo plazo. 
Teniendo en cuenta los resultados de los últimos años del programa actual, sus limitantes y 
expectativas. 
Según lo anterior, para el buen desarrollo de este proyecto es necesario contar con un equipo 
humano de alta calidad, eficiente y productivo, con el cual se puedan cumplir los objetivos y 
metas establecidas en el proyecto. Es por tal razón que a continuación presentamos el “Plan de 
Gestión de los Recursos Humanos”, en donde se describirá la planeación, enfoque y organización 
del equipo que conformará el proyecto, de acuerdo con las necesidades, riesgos, costos y 
estructura organizacional 
3.3.5.1.  Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.   
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
Tabla 24. Definición de Roles y Responsabilidades 
INTERESADOS ROLES 
Gerente proyecto Responsable de la ejecución del proyecto. Encargado de la gestión, los 
recursos y monitorear el avance del mismo. Es el principal comunicador 
del proyecto y de la distribución de la información. Se encargará de 
escoger el equipo humano del proyecto que se presentará sponsor para su 
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aprobación y a su vez, posterior al proceso de selección, se encargará de 
la supervisión del equipo de proyecto y de velar por su bienestar (diseñar 
capacitaciones, incentivos, etc.) 
Gerente de célula Responsable de la ejecución del proyecto y comunicar estado de las 
granjas auto sostenibles y sus procesos asociados como la producción de 
los productos de canasta alimentaria básica finales. 
Veterinario 
Zootecnista 
(equipo del 
proyecto) 
Responsable de la generación de los lineamientos para la población 
beneficiaria del programa en cuanto a y prácticas relacionadas al cuidado 
y mantenimiento de los animales que constituirán las granjas contenidas 
en la mejora. 
Coordinador 
Agrónomo 
(equipo del 
proyecto) 
Responsable del desarrollo de los contenidos y lineamientos 
Agropecuarios, y encargado de comunicar los aspectos relevantes en la 
parte de la creación y sostenibilidad de las huertas caseras y técnicas 
agropecuarias que se contengan en la mejora  
Profesional de 
costos y 
presupuesto 
(equipo del 
proyecto) 
Responsable de la información financiera y económica del proyecto, 
encargado de comunicar la viabilidad de estos aspectos.  
Coordinador 
médico 
nutricional 
Responsable de la información y contenido nutricional de la canasta 
básica alimentaria del proyecto, encargado de comunicar la viabilidad de 
estos aspectos. 
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(equipo del 
proyecto) 
Auxiliar de costos 
y talento humano 
Encargado de apoyar los temas de recursos humanos como solicitud de 
los  ismos y temas financieros requeridos para la ejecución del proyecto. 
Profesional de 
talento humano 
Responsable de la información de necesidades de recursos humanos y 
perfiles necesarios para llevar a cabo el proyecto 
Profesional de 
seguimiento y 
control 
Responsable de la información de realizar el seguimiento a la ejecución 
del proyecto, esto aborda desde la planeación, construcción e 
implementación del proyecto, y el encargado de comunicar el estado de 
estos aspectos y cualquier desviación que se presenten de los mismos. 
Operadores en 
territorio (otros 
niveles)  
Ejecutan mejora del programa en el territorio, Se escogen a través de 
licitación pública. Se conforman de equipos de trabajo iguales al equipo 
del proyecto, los operadores son independientes en el proceso de 
reclutamiento y selección inicial del personal con quien trabajaran. 
Posterior a esto deben remitir las hojas de vida de los seleccionados, al 
gerente y equipo de proyecto, quienes de acuerdo con su área revisarán, 
verificarán y aprobarán cada uno de los candidatos de los equipos en 
territorio 
Fuente: “construcción del autor” 
 
3.3.5.2. Histograma y horario de recursos.                                                                                         
En esta planeación de horarios no se incluyen a los operadores, debido a que el tiempo que 
ellos se demoren en llegar a las zonas donde se debe operar es de acuerdo a la planeación interna 
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de los mismos, solo deben asegurar que ellos lleguen con los insumos y herramientas para 
entregar a la población en los horarios que el equipo de terreno se encuentra con la población.  
Tabla 25. Horario Recursos 
Recurso Humano Horario días de trabajo Jornada  
Equipo del proyecto 7:00-17:00 lunes a Viernes Mixta 
Equipo de terreno 7:00-17:00 lunes a Viernes Mixta 
Fuente: “construcción del autor” 
3.3.5.3. Esquema de contratación y liberación del personal.  
Las competencias en el equipo de trabajo se desarrollarán teniendo en cuenta: 
Los conocimientos y habilidades del equipo de trabajo, de las cuales se debe analizar cuáles de 
estas son necesarias para el desarrollo del proyecto y posterior a esto analizar en cuales de ellas 
están en un nivel óptimo y en cuales se debe mejorar. 
Deben tenerse también en cuenta factores como:  
 Roles sociales y laborales 
 Actitudes 
 Motivaciones 
 Valores 
 Rasgos de personalidad 
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 3.3.5.3.1. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 
incentivos y recompensas.   
De acuerdo a la realización de las evaluaciones de desempeño, y los resultados finales que 
arrojen, se procederá a la definición, ejecución y cumplimiento de acciones de mejoramiento por 
parte de los colaboradores en acompañamiento con su jefe inmediato. Posterior a esto, y el 
porcentaje de cumplimento que estas acciones arrojen, se definirá si debe dársele al colaborador 
una recompensa o un castigo, como, por ejemplo: 
 Recompensas: Días compensatorios, Diplomas de Felicitaciones, espacios de comunicación 
como: un café o un desayuno 
 Castigos: Fuera del tiempo o no se deben cumplir las acciones de mejoramiento propuestas, 
con la debida retroalimentación con el jefe inmediato, sin dar algo a cambio cuando se 
culminen. Esta metodología se debe realizar a solas con la persona involucrada. 
 
3.3.6. Plan de gestión de Comunicaciones.    
3.3.6.1. Sistema de información de comunicaciones.   
El plan de comunicaciones del proyecto “implementación de 30 granjas auto-sostenibles en 12 años 
contribuyendo a cumplir el objetivo general del programa de seguridad alimentaria RESA®”; 
establecerá una guía, identificando y definiendo las funciones de las personas participantes del 
proyecto, sus roles, y a partir de los mismos, la forma en que se manejará la comunicación. 
En otras palabras, se busca. 
 Definir qué tipo de comunicación se quiere dar 
 A quien se quiere dar la comunicación 
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 Por medio de que canales se distribuirá la información 
 Cada cuanto tiempo se dará la información 
 
Asimismo, es pertinente señalar que la persona o personas responsables de realizar la 
distribución de la información del proyecto, por medio de los diferentes canales de comunicación y 
según la frecuencia y formas que se planteen a lo largo de este documento, debe cumplir con ciertos 
requisitos para que esta comunicación sea efectiva y transmita el mensaje que se desea entregar y 
no un mensaje confuso, difícil de entender o equivocado. 
Por tal razón, se establecen básicamente dos lineamientos específicos para dos de los métodos 
que más se utilizarán a lo largo de este proyecto, tal como son las reuniones y los Correos 
Electrónicos o E-mails: 
Correos Electrónicos o E-mails: 
Debe ser claros y no muy extensos, en el sentido que pueden generar distracciones al lector 
de su idea principal, sin embargo, el hecho de que tengan un límite definido, no significa que no 
puedan transmitir el mensaje como quiere que se entienda, los participantes que irán en los 
respectivos correos están establecidos por la tabla anteriormente vista. 
Reuniones: 
Deben tener claro el tema a presentar, como presentar y a quien se deben presentar, además, 
todas aquellas inquietudes y sugerencias que surjan en estas deben ser de conocimiento del equipo 
del proyecto, con el fin de que sean tomadas las medidas necesarias
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3.3.6.2. Matriz de comunicaciones.  
De acuerdo con todos los lineamientos establecidos, se presenta a continuación la matriz de comunicaciones del proyecto. 
 
Tabla 26. Matriz de Comunicaciones 
TIPO DE 
COMUNICACIÓN 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DIRIGIDO A ENTREGABLE RESPONSABLE 
Reunión inicial del 
proyecto 
Presentar el alcance de la 
restructuración del 
proyecto 
Único - al inicio del 
proyecto 
Reunión Equipo del 
proyecto 
Coordinador 
del Programa 
 
Director de 
Inclusión 
Productiva 
Presentación del 
proyecto de 
Reestructuración del 
programa ReSa 
Gerente del 
proyecto 
Reporte de los avances 
de la reestructuración 
Resumen de avance y 
estado en el que se 
encuentra el proyecto 
Semanal Email Gerente del 
proyecto 
Informe de estado del 
proyecto 
Equipo de 
proyecto 
Retroalimentación del 
reporte 
Observaciones al reporte 
de los avances 
Semanal videoconferencia Eq ipo del 
proyecto 
Acta de 
videoconferencia 
Gerente del 
proyecto 
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Reunión mensual para 
hacerle seguimiento al 
proyecto 
Reunión revisar el estado 
del proyecto y desarrollo 
de las diferentes etapas 
Mensual En persona Equipo de 
proyecto 
Informe de 
seguimiento 
Equipo de 
proyecto 
Entrega del estado 
inicial del proyecto 
Descripción del 
diagnóstico inicial 
Único- Posterior a 
resultado del 
diagnostico 
Escrito formal con el 
diagnóstico del proyecto 
Coordinador 
del Programa 
Gerente de 
proyecto 
Documento 
Diagnostico del 
Programa ReSA 
Equipo del 
proyecto 
Selección de 
alternativas 
Elección de la 
alternativa seleccionada 
para la 
reestructuración del 
programa 
Único – posterior 
al diagnostico 
Reunión de 
presentación de 
alternativa elegida 
Equipo del 
proyecto 
 
Coordinador 
del Programa 
Presentación de la 
alternativa elegida del 
proyecto de 
Reestructuración del 
programa ReSA 
Gerente del 
proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
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TIPO DE 
COMUNICACIÓN 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA MEDIO DE 
DISTRIBUCIÓN 
DIRIGIDO A ENTREGABLE RESPONSABL
E 
 
Entrega de alternativas 
Alternativas resultantes del 
diagnóstico para la 
reestructuración del 
programa 
Única - Posterior a la 
elección de 
alternativas 
Escrito formal con las 
alternativas del proyecto 
Coordinador del 
Programa 
 
Gerente de 
proyecto 
Documento alternativas de 
Reestructuración del 
Programa ReSA 
Equipo del 
proyecto 
 
 
Comentarios sobre el 
proyecto 
Reunión sobre sugerencias 
de una fase del proyecto 
bien sea cuando termine, se 
esté realizando o cuando se 
vaya a iniciar la fase 
 
 
Según sea necesario 
En persona Equipo del 
proyecto y partes 
interesadas 
Reporte sobre sugerencias de 
la fase que se esté analizando 
Equipo de 
proyecto 
Cambios que se presenten 
en la ejecución normal del 
proyecto 
Cuando se genere una 
alteración en la ejecución 
normal del proyecto 
 
Según sea necesario 
 
En persona 
 
Gerente de 
proyecto 
Reporte de cambios que se 
generen en la ejecución del 
proyecto 
 
Equipo del 
proyecto 
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Informe Final del proyecto Documento que registra el 
proceso de reestructuración 
del programa ReSA 
Único - al final del 
Proyecto 
Escrito formal Reunión 
cara a cara 
Director de 
Inclusión 
Productiva 
Documento con todo el 
contenido de la 
reestructuración del programa 
Presentación del proyecto 
Acta de cierre del proyecto 
Equipo del 
proyecto 
Coordinador del 
Programa 
Gerente de 
Proyecto 
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.7.  Plan de gestión del Riesgo. 
3.3.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral   
LISTADO DE RIESGOS 
1 Falta de interés de la Gobernación por el proyecto 
2 El Departamento Nacional de Planeación – DNP, no acepte la financiación a través de 
recursos de Regalías 
3 El impacto del proyecto no genera la mejora del bienestar social de los beneficiarios 
4 Sea aplazada la presentación del proyecto y posteriormente no se correlacione a las 
Políticas Estatales (a nivel nacional y departamental) 
5 Falta de interés de la población beneficiara para acceder al programa 
6 Mala calidad de los productos entregados que afecten a los beneficiarios 
7 Los recursos no se usen para los fines establecidos por el proyecto 
8 Las personas que ejecuten el proyecto no cumplan con lo estipulado dentro del mismo 
9 Factores climáticos que afecten el desarrollo del proyecto y el producto (Lluvias o 
tiempos muy secos) 
10 “Factores sociales imprevistos (inseguridad, protestas, paros, inseguridad en las vías, 
desplazamiento de las comunidades donde se trabajará) que no permitan el desarrollo del 
proyecto en los lugares y tiempos establecidos por problemas en el desplazamiento del 
equipo del proyecto. 
11 Factores económicos externos (aumentos precios, tasa de interés, entre otros) que superen 
los montos económicos máximos establecidos para el desarrollo del proyecto y detengan 
su ejecución 
210 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
Risk Rating 
Tabla 27. Determinación Umbral 
High Que afecte más del 10% del presupuesto asignado al proyecto 
20% o > 
Medium Que afecte entre el 5% y 10% del presupuesto asignado al proyecto 
Entre 5% y 10% 
Low Que afecte menos del 5% del presupuesto asignado al proyecto 
< 5% 
 
3.3.7.2. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 
ANALISIS CUANTITATIVO 
Costo estimado del proyecto es de $660.519.026.007, con estos valores estimados del 
proyecto, se va a calcular con ayuda de juicio de expertos y probabilidad de ocurrencia el valor 
monetario de cada uno de los riesgos y obtener el valor de la reserva de contingencia que debe 
tener el proyecto y que porcentaje representa dentro del costo del mismo y verificar si este se 
encuentra o no en los límites tolerables definidos por la organización. A continuación, se presenta 
la matriz con el valor de contingencia resultante:   
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Tabla 28. Análisis Cuantitativo de Riesgos 
ID 
Riesgos 
Riesgos Probabilidad 
de 
Ocurrencia 
 
Impacto 
Valor Monetario 
Estimado 
1 Falta de interés de la 
Gobernación por el proyecto 
20%  $          
360.798.148  
$           
4.329.577.776 
2 El Departamento Nacional de 
Planeación – DNP, no acepte la 
financiación a través de 
recursos de Regalías 
40%  $          
721.596.296  
$           
8.659.155.552 
3 El impacto del proyecto no 
genera la mejora del bienestar 
social de los beneficiarios 
30%  $          
541.197.222  
$           
6.494.366.664 
4 Sea aplazada la presentación 
del proyecto y posteriormente 
no se correlacione a las 
Políticas Estatales (a nivel 
nacional y departamental) 
20%  $          
360.798.148  
$           
4.329.577.776 
5 Falta de interés de la población 
beneficiara para acceder al 
programa 
10%  $          
180.399.074  
$           
2.164.788.888 
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6 Mala calidad de los productos 
entregados que afecten a los 
beneficiarios 
30%  $          
541.197.222  
$           
6.494.366.664 
7 Los recursos no se usen para 
los fines establecidos por el 
proyecto 
30%  $          
541.197.222  
$           
6.494.366.664 
8 Las personas que ejecuten el 
proyecto no cumplan con lo 
estipulado dentro del mismo 
20%  $          
360.798.148  
$           
4.329.577.776 
9 Factores climáticos que afecten 
el desarrollo del proyecto y el 
producto (Lluvias o tiempos 
muy secos) 
30%  $          
541.197.222  
$           
6.494.366.664 
10 “Factores sociales imprevistos 
(inseguridad, protestas, paros, 
inseguridad en las vías, 
desplazamiento de las 
comunidades donde se 
trabajará) que no permitan el 
desarrollo del proyecto en los 
lugares y tiempos establecidos 
por problemas en el 
40%  $          
721.596.296  
$           
8.659.155.552 
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desplazamiento del equipo del 
proyecto. 
11 Factores económicos externos 
(aumentos precios, tasa de 
interés, entre otros) que superen 
los montos económicos 
máximos establecidos para el 
desarrollo del proyecto y 
detengan su ejecución 
40%  $          
721.596.296  
$           
8.659.155.552 
VALO
R 
TOTAL 
  
 
 $   
5.592.371.2
94  
 
$         
67.108.455.526  
 
 
De acuerdo al análisis realizado se estima un valor de reserva de contingencia de 
$67.108.455.526, equivalente al 10% del valor del costo estima del proyecto, estando dentro de 
la tolerancia y el umbral de riesgo establecido por la organización.  
ANALISIS CUALITATIVO 
Con el juicio de expertos se determinó el impacto que tendría sobre el proyecto cada uno de 
los riesgos previamente identificados. A continuación, se presenta la matriz con el impacto 
resultante:   
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Tabla 29. Análisis Cualitativo de Riesgos 
Item Riesgos Supuestos  Impacto 
Cualitativo 
1 Falta de interés de la 
Gobernación por el proyecto 
Interés de la 
Gobernación por el 
proyecto  
Alto 
2 El Departamento Nacional 
de Planeación – DNP, no 
acepte la financiación a 
través de recursos de 
Regalías 
Interés del DNP en 
realizar la 
financiación del 
proyecto 
Alto 
11 Factores económicos 
externos (aumentos precios, 
tasa de interés, entre otros) 
que superen los montos 
económicos máximos 
establecidos para el 
desarrollo del proyecto y 
detengan su ejecución 
Modificación de los 
factores económicos 
externos afectan el 
presupuesto del 
proyecto 
Alto 
3 El impacto del proyecto no 
genera la mejora del 
Se generará bienestar 
a través del proyecto 
Alto 
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bienestar social de los 
beneficiarios 
10 “Factores sociales 
imprevistos (inseguridad, 
protestas, paros, inseguridad 
en las vías, desplazamiento 
de las comunidades donde se 
trabajará) que no permitan 
el desarrollo del proyecto en 
los lugares y tiempos 
establecidos por problemas 
en el desplazamiento del 
equipo del proyecto. 
Modificación de los 
factores sociales que 
afecten el 
cronograma, el 
presupuesto y el lugar 
de desarrollo del 
proyecto 
Medio 
5 Falta de interés de la 
población beneficiara para 
acceder al programa 
Comunicación 
insuficiente del 
proyecto a la 
población 
Medio 
7 Los recursos no se usen para 
los fines establecidos por el 
proyecto 
Profesionales sin ética 
y buenas practicas  
Medio 
216 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
9 Factores climáticos que 
afecten el desarrollo del 
proyecto y el producto 
(Lluvias o tiempos muy 
secos) 
Cambios 
medioambientales 
inesperados 
Medio 
4 Sea aplazada la 
presentación del proyecto y 
posteriormente no se 
correlacione a las Políticas 
Estatales (a nivel nacional y 
departamental) 
Demoras en la 
presentación y 
ejecución del proyecto 
Medio 
6 Mala calidad de los 
productos entregados que 
afecten a los beneficiarios 
Proveedores que no 
cumplen con los 
criterios mínimos de 
calidad  
Bajo 
8 Las personas que ejecuten el 
proyecto no cumplan con lo 
estipulado dentro del mismo 
Requisitos de talento 
humano no enfocados 
al propósito del 
proyecto  
Bajo 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por la matriz, se puede observar cuales riesgos tienen un 
impacto alto medio y bajo en el proyecto, lo que ayudara a priorizar los riesgos a tratar y definir 
las estrategias más adecuada a utilizar para tratarlos. Entre los de impacto alto es del interés de 
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los patrocinadores potenciales, pero que puede tratarse realizando una presentación del proyecto 
correcta donde se muestre su costo beneficio a lo largo del tiempo.  
 
3.3.7.3. Matriz de riesgos  
Tabla 30. Matriz de Riesgos 
It
e
m 
Rie
sgos 
Supuesto
s  
Impa
cto 
Cuali
tativo 
Proba
bilidad 
de 
Ocurr
encia 
Impac
to 
Cuanti
tativo 
Valor 
Monet
ario 
Estima
do 
Estra
tegia  
Res
puesta 
Respons
able 
1 Fal
ta de 
interés 
de la 
Gobern
ación 
por el 
proyect
o 
Inter
és de la 
Gobernac
ión por el 
proyecto  
A
lto 
20
% 
 $          
360.79
8.148  
$           
4.329.5
77.776 
Mitig
ar 
Rev
isar 
tema, 
buscar 
sugeren
cias, 
plantear 
un 
nuevo 
sponsor 
Equ
ipo del 
Proyecto 
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2 El 
Departa
mento 
Naciona
l de 
Planeac
ión – 
DNP, 
no 
acepte 
la 
financia
ción a 
través 
de 
recurso
s de 
Regalía
s 
Inter
és del 
DNP en 
realizar la 
financiaci
ón del 
proyecto 
A
lto 
40
% 
 $          
721.59
6.296  
$           
8.659.1
55.552 
Mitig
ar 
Rev
isar 
tema, 
buscar 
sugeren
cias, 
plantear 
un 
nuevo 
sponsor 
Equ
ipo del 
Proyecto 
3 El 
impacto 
del 
Se 
generará 
bienestar 
A
lto 
30
% 
 $          
541.19
7.222  
$           
6.494.3
66.664 
Evita
r 
Rev
isar 
tema, 
Equ
ipo del 
Proyecto 
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proyect
o no 
genera 
la 
mejora 
del 
bienesta
r social 
de los 
benefici
arios 
a través 
del 
proyecto 
buscarl
as 
razones 
por las 
cuales 
el 
proyect
o no 
genera 
impacto 
positivo, 
disminui
r 
impacto
s 
negativo
s, 
utilizar 
alternati
vas 
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4 Sea 
aplazad
a la 
present
ación 
del 
proyect
o y 
posterio
rmente 
no se 
correlac
ione a 
las 
Política
s 
Estatale
s (a 
nivel 
naciona
l y 
Dem
oras en la 
presentaci
ón y 
ejecución 
del 
proyecto 
M
edio 
20
% 
 $          
360.79
8.148  
$           
4.329.5
77.776 
Evita
r 
Rev
isar 
tema, 
realizar 
ajustes 
al 
cronogr
ama, 
revisar 
el nuevo 
panora
ma 
político 
y 
revisar 
cómo 
podría 
adherirs
e a una 
nueva 
política 
estatal 
Equ
ipo del 
Proyecto 
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departa
mental) 
5 Fal
ta de 
interés 
de la 
poblaci
ón 
benefici
ara 
para 
acceder 
al 
progra
ma 
Com
unicación 
insuficient
e del 
proyecto a 
la 
población 
M
edio 
10
% 
 $          
180.39
9.074  
$           
2.164.7
88.888 
Trans
ferir 
Rev
isar 
tema 
con la 
comunid
ad 
(observ
ar y 
escucha
r), 
revisar 
la 
planeaci
ón, 
buscarl
as 
razones 
por las 
cuales 
el 
Equ
ipo del 
Proyecto 
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proyect
o no 
genera 
interés 
6 Ma
la 
calidad 
de los 
product
os 
entrega
dos que 
afecten 
a los 
benefici
arios 
Prov
eedores 
que no 
cumplen 
con los 
criterios 
mínimos 
de calidad  
B
ajo 
30
% 
 $          
541.19
7.222  
$           
6.494.3
66.664 
Trans
ferir 
Rev
isar 
tema 
con 
proveed
ores y 
equipo 
logista, 
revisar 
cadena 
de 
abasteci
miento, 
determi
nar 
causa 
raíz 
(insumo
Equ
ipo del 
Proyecto 
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s mal o 
mal 
manejo 
logístico
) 
7 Los 
recurso
s no se 
usen 
para los 
fines 
establec
idos por 
el 
proyect
o 
Profe
sionales 
sin ética y 
buenas 
practicas  
M
edio 
30
% 
 $          
541.19
7.222  
$           
6.494.3
66.664 
Trans
ferir 
Rev
isar 
costos y 
cronogr
ama del 
proyect
o, 
revisar 
posibles 
fugas de 
presupu
esto. 
Equ
ipo del 
Proyecto 
8 Las 
persona
s que 
ejecuten 
el 
Requi
sitos de 
talento 
humano 
no 
B
ajo 
20
% 
 $          
360.79
8.148  
$           
4.329.5
77.776 
Trans
ferir 
Rev
isar 
tema 
con 
persona
Ope
radores 
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proyect
o no 
cumpla
n con lo 
estipula
do 
dentro 
del 
mismo 
enfocados 
al 
propósito 
del 
proyecto  
l y 
recursos 
humano
s, 
revisar 
contrato
s y 
determi
nar 
accione
s 
9 Fa
ctores 
climátic
os que 
afecten 
el 
desarrol
lo del 
proyect
o y el 
product
Cam
bios 
medioamb
ientales 
inesperad
os 
M
edio 
30
% 
 $          
541.19
7.222  
$           
6.494.3
66.664 
Mitig
ar 
Rev
isar 
factores 
climátic
os y 
meteoro
lógicos 
para 
mitigar 
riesgos, 
plantear 
Equ
ipo del 
Proyecto 
(Profesi
onal 
agrónom
o) 
225 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
o 
(Lluvias 
o 
tiempos 
muy 
secos) 
siempre 
una 
alternati
va “en 
caso 
de” 
10 “F
actores 
sociales 
imprevi
stos 
(insegur
idad, 
protesta
s, paros, 
inseguri
dad en 
las vías, 
desplaz
amiento 
de las 
comuni
Modi
ficación 
de los 
factores 
sociales 
que 
afecten el 
cronogra
ma, el 
presupues
to y el 
lugar de 
desarrollo 
del 
proyecto 
M
edio 
40
% 
 $          
721.59
6.296  
$           
8.659.1
55.552 
Mitig
ar 
Pri
orizar 
la 
segurid
ad del 
persona
l, 
deteners
e si es 
necesari
o y 
replante
ar 
cronogr
amas y 
tiempos; 
Equ
ipo del 
Proyecto 
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dades 
donde 
se 
trabajar
á) que 
no 
permita
n el 
desarrol
lo del 
proyect
o en los 
lugares 
y 
tiempos 
establec
idos por 
problem
as en el 
desplaz
amiento 
del 
en casos 
graves 
revisar 
viabilid
ad 
proyect
o. 
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equipo 
del 
proyect
o. 
11 Fa
ctores 
económi
cos 
externos 
(aument
os 
precios, 
tasa de 
interés, 
entre 
otros) 
que 
superen 
los 
montos 
económi
cos 
Modi
ficación 
de los 
factores 
económic
os 
externos 
afectan el 
presupues
to del 
proyecto 
A
lto 
40
% 
 $          
721.59
6.296  
$           
8.659.1
55.552 
Mitig
ar 
Rev
isar 
presupu
esto y 
cronogr
ama, 
determi
nar el 
impacto 
al 
proyect
o y 
plantear 
alternati
vas a 
corto, 
mediano 
Equ
ipo del 
Proyecto 
(Profesi
onal de 
costos) 
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máximo
s 
establec
idos 
para el 
desarrol
lo del 
proyect
o y 
detenga
n su 
ejecució
n 
y largo 
plazo. 
Fuente: “construcción del autor” 
 
3.3.7.4. Plan de respuesta a riesgo 
Identificación de Riesgos: Análisis de supuestos, estrategias y posibles respuestas. 
Tabla 31. Plan de Respuesta a Riesgos 
Item Riesgos Supuestos  Estrategia  Respuesta 
1 Falta de interés de la 
Gobernación por el proyecto, 
Interés de la 
Gobernación por 
el proyecto  
Mitigar Revisar tema, buscar 
sugerencias, plantear 
un nuevo sponsor 
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debido a que es insumo para el 
mismo. 
2 El Departamento Nacional de 
Planeación – DNP, no acepte 
la financiación a través de 
recursos de Regalías 
Interés del DNP en 
realizar la 
financiación del 
proyecto 
Mitigar Revisar tema, buscar 
sugerencias, plantear 
un nuevo sponsor 
11 Factores económicos externos 
(aumentos precios, tasa de 
interés, entre otros) que 
superen los montos 
económicos máximos 
establecidos para el desarrollo 
del proyecto y detengan su 
ejecución 
Modificación de 
los factores 
económicos 
externos afectan el 
presupuesto del 
proyecto 
Mitigar Revisar presupuesto y 
cronograma, 
determinar el impacto 
al proyecto y plantear 
alternativas a corto, 
mediano y largo plazo. 
3 El impacto del proyecto no 
genera la mejora del bienestar 
social de los beneficiarios 
Se generará 
bienestar a través 
del proyecto 
Evitar Revisar tema, 
buscarlas razones por 
las cuales el proyecto 
no genera impacto 
positivo, disminuir 
impactos negativos, 
utilizar alternativas 
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10 “Factores sociales imprevistos 
(inseguridad, protestas, paros, 
inseguridad en las vías, 
desplazamiento de las 
comunidades donde se 
trabajará) que no permitan el 
desarrollo del proyecto en los 
lugares y tiempos establecidos 
por problemas en el 
desplazamiento del equipo del 
proyecto. 
Modificación de 
los factores 
sociales que 
afecten el 
cronograma, el 
presupuesto y el 
lugar de 
desarrollo del 
proyecto 
Mitigar Priorizar la seguridad 
del personal, 
detenerse si es 
necesario y replantear 
cronogramas y 
tiempos; en casos 
graves revisar 
viabilidad proyecto. 
5 Falta de interés de la 
población beneficiara para 
acceder al programa 
Comunicación 
insuficiente del 
proyecto a la 
población 
Transferir Revisar tema con la 
comunidad (observar 
y escuchar), revisar la 
planeación, buscarlas 
razones por las cuales 
el proyecto no genera 
interés 
7 Los recursos no se usen para 
los fines establecidos por el 
proyecto 
Profesionales sin 
ética y buenas 
practicas  
Transferir Revisar costos y 
cronograma del 
proyecto, revisar 
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posibles fugas de 
presupuesto. 
9 Factores climáticos que 
afecten el desarrollo del 
proyecto y el producto (Lluvias 
o tiempos muy secos) 
Cambios 
medioambientales 
inesperados 
Mitigar Revisar factores 
climáticos y 
meteorológicos para 
mitigar riesgos, 
plantear siempre una 
alternativa “en caso 
de” 
4 Sea aplazada la presentación 
del proyecto y posteriormente 
no se correlacione a las 
Políticas Estatales (a nivel 
nacional y departamental) 
Demoras en la 
presentación y 
ejecución del 
proyecto 
Evitar Revisar tema, realizar 
ajustes al 
cronograma, revisar 
el nuevo panorama 
político y revisar 
cómo podría adherirse 
a una nueva política 
estatal 
6 Mala calidad de los productos 
entregados que afecten a los 
beneficiarios 
Proveedores que 
no cumplen con los 
criterios mínimos 
de calidad  
Transferir Revisar tema con 
proveedores y equipo 
logista, revisar cadena 
de abastecimiento, 
determinar causa raíz 
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(insumos mal o mal 
manejo logístico) 
8 Las personas que ejecuten el 
proyecto no cumplan con lo 
estipulado dentro del mismo 
Requisitos de 
talento humano no 
enfocados al 
propósito del 
proyecto  
Transferir Revisar tema con 
personal y recursos 
humanos, revisar 
contratos y determinar 
acciones 
Fuente: “construcción del autor” 
 
3.3.8.  Plan de gestión de Adquisiciones. 
3.3.8.1.  Definición y criterios de valoración de proveedores.   
Entre las principales adquisiciones para la ejecución del proyecto se encuentran las herramientas 
para la adecuación y producción de la granja, las cuales serán adquiridas en las ferreterías locales 
donde se ejecute el proyecto y serán estos proveedores los encargados de transportar cada uno de 
estas al lugar de implementación de proyecto o terreno. Así mismo se tienen identificados 
distribuidores de animales de la región, quienes cumplen con cada uno de los requerimientos 
básicos de sanidad y cuentan con un muy buen precio en comparación al mercado local. 
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Tabla 32. Definición y criterios de valoración de las adquisiciones y proveedores del proyecto  
MATERA PRIMA:  HERRAMIENTAS BASICAS DE CONSTRUCCION, ANIMALES Y SEMILLAS AGRICOLAS 
ADQUISICI
ON 
SOW/ JUSTIFICACION DOCUMENTOS 
ADQUISICION 
TIPO DE 
CONTRATO 
VALOR    FECHA 
INICIO 
Costos de 
planeación 
del proyecto 
Contingencia planeación      $  
809.463.476  
01/11/201
7 
Alevinos Requeridos para producción de la 
canasta básica de alimentos 
• Examen físico animal 
• Certificado vacunación 
con el VoBo ICA 
• Certificado de calidad 
o trazabilidad 
Factura 
Compra Directa  $                  
200  
01/11/201
7 
Ganado para 
carne 
(machos y 
Requeridos para producción de la 
canasta básica de alimentos 
• Examen físico animal 
• Certificado vacunación 
con el VoBo ICA 
Compra Directa  $      
6.540.000  
01/11/201
7 
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hembras de 
250kg, 
incluye costo 
de 
mantenimient
o) 
• Certificado de calidad 
o trazabilidad 
Factura 
Ganado para 
leche( 
hembras de 
250kg, 
incluye costo 
de 
mantenimient
o) 
Requeridos para producción de la 
canasta básica de alimentos 
• Examen físico animal 
• Certificado vacunación 
con el VoBo ICA 
• Certificado de calidad 
o trazabilidad 
Factura 
Compra Directa  $      
5.435.456  
01/11/201
7 
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Gallinas Requeridos para producción de la 
canasta básica de alimentos 
• Examen físico animal 
• Certificado vacunación 
con el VoBo ICA 
• Certificado de calidad 
o trazabilidad 
Factura 
Compra Directa  $            
12.000  
01/11/201
7 
Gallinas 
Ponedoras 
Requeridos para producción de la 
canasta básica de alimentos 
• Examen físico animal 
• Certificado vacunación 
con el VoBo ICA 
• Certificado de calidad 
o trazabilidad 
Factura 
Compra Directa  $               
9.000  
01/11/201
7 
Cerdos 
(incluye el 
costo de 
mantenimient
Requeridos para producción de la 
canasta básica de alimentos 
• Examen físico animal 
• Certificado vacunación 
con el VoBo ICA 
• Certificado de calidad 
Compra Directa  $      
1.037.595  
01/11/201
7 
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o y vacunas 
hasta la 
comercializac
ión) 
o trazabilidad 
Factura 
Insumos para 
funcionamien
to de la granja 
Otras herramientas básicas • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
62.661  
01/11/201
7 
bebederos 
animales 
Insumo requerido para el 
sostenimiento animal 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
41.208  
01/11/201
7 
campana 
criadora 
Insumo requerido para el 
sostenimiento animal 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
60.000  
01/11/201
7 
237 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
comederos 
animales 
Insumo requerido para el 
sostenimiento animal 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
77.390  
01/11/201
7 
Frutales 
Arbustivos 
Complemento a la canasta básica • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
4.168  
01/11/201
7 
Frutales de 
Tardío 
Rendimiento 
Complemento a la canasta básica • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
8.468  
01/11/201
7 
Hortalizas Semillas requeridas para la obtención 
de las hortalizas básicas (cebolla, 
tomate, lechuga, arroz) 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
20.795  
01/11/201
7 
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Lombrices 
Rojas 
Californianas 
(para 
alimento y 
compost) 
Servirán de alimento  Para el 
cubrimiento de la zona agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
50.000  
01/11/201
7 
Tubérculos y 
Raíces 
  • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
8.292  
01/11/201
7 
 Caja de 
grapa 5019  
Para el cubrimiento de la zona 
agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
9.500  
01/11/201
7 
 Guaya 1/8    • Cotización 
• Remisión 
Compra Directa  $                  
450  
01/11/201
7 
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• Factura 
• Garantía 
 Poli sombra 
o regulador 
de luz al 80%  
Para el cubrimiento de la zona 
agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
380.000  
01/11/201
7 
 Rollo 
agrolene o 
Angeo 
(10x6x50)  
Evita el tránsito de insectos o plagas 
a la zona agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
500.000  
01/11/201
7 
 Varilla 
corrugada 
1/4"  
Para el cubrimiento de la zona 
agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
3.190  
01/11/201
7 
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 Varilla 
corrugada 
1/2"  
Para el cubrimiento de la zona 
agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
9.590  
01/11/201
7 
Alambre de 
púas 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja  
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
65.015  
01/11/201
7 
Alambre 
dulce 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
5.455  
01/11/201
7 
Alicate Insumo requerido para la adecuación 
de la zona agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
22.613  
01/11/201
7 
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Azadón Insumo requerido para la adecuación 
de la zona agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
16.498  
01/11/201
7 
Balde Insumo requerido para la adecuación 
de la zona agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
2.075  
01/11/201
7 
Barra de 
hierro 16lb. 
Insumo requerido para la adecuación 
de la zona agrícola 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
45.396  
01/11/201
7 
Bidón   • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
9.119  
01/11/201
7 
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Bodega 
Materiales 
Requerida para el almacenamiento de 
las herramientas de trabajo 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
266.776  
01/11/201
7 
Brocas Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
11.837  
01/11/201
7 
Carretilla Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
97.837  
01/11/201
7 
Cinta 
perimetral 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
24.843  
01/11/201
7 
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Cizalla 
grande 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
159.283  
01/11/201
7 
Corta frio Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
9.363  
01/11/201
7 
construcción  
y puesta en 
funcionamien
to estanques 
piscícolas 
Para la reproducción de peces • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $    
23.081.500  
01/11/201
7 
Destornillado
res 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
Compra Directa  $               
5.006  
01/11/201
7 
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• Factura 
• Garantía 
Escalera de 
dos cuerpos 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
1.084.097  
01/11/201
7 
Estantería 
modular 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
2.326.064  
01/11/201
7 
Extensión 
eléctrica 
Insumo requerido para la a incendios 
en las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
75.083  
01/11/201
7 
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Extintor 20 
lb. 
Insumo requerido para el tratado de 
la tierra 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
74.678  
01/11/201
7 
Generador 
eléctrico 
Insumo requerido para el tratado de 
la tierra 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
4.448.019  
01/11/201
7 
Guadaña Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
1.113.989  
01/11/201
7 
Hachas Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
29.150  
01/11/201
7 
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Hombresolo Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
18.086  
01/11/201
7 
Hoyadores Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
39.142  
01/11/201
7 
Juego de 
llaves 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
135.181  
01/11/201
7 
Kit mesas y 
sillas 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
1.306.277  
01/11/201
7 
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Lámparas 
eléctricas 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
55.850  
01/11/201
7 
Lima 
triangular 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
5.024  
01/11/201
7 
Linterna en l Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
636.105  
01/11/201
7 
Maceta o 
mandarria 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
29.645  
01/11/201
7 
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Machete Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
13.038  
01/11/201
7 
Madera para 
montaje 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
12.324  
01/11/201
7 
Malla Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
1.793  
01/11/201
7 
Martillo Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
18.790  
01/11/201
7 
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Mcleod Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
392.275  
01/11/201
7 
Motobomba Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
3.642.867  
01/11/201
7 
Motosierra Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
1.587.646  
01/11/201
7 
Pala Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
22.012  
01/11/201
7 
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Pica Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
16.278  
01/11/201
7 
Poli sombra Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
3.912  
01/11/201
7 
Puntillas Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
2.615  
01/11/201
7 
Rastrillo Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
18.957  
01/11/201
7 
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Reflector 
halógeno 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
375.664  
01/11/201
7 
Regadera 
Plástica 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
9.139  
01/11/201
7 
Rollo plástico Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
80.000  
01/11/201
7 
Serrucho Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
10.953  
01/11/201
7 
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Sierra sable Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
1.409.579  
01/11/201
7 
Taladro Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
826.924  
01/11/201
7 
Tijeras 
podadoras 
Insumo requerido para la 
clasificación de las áreas de la granja 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
14.656  
01/11/201
7 
Transporte 
insumos y 
logística  
Tránsito a puntos de venta u 
contingencias 
• Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $      
3.391.041  
01/11/201
7 
253 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
Botas caucho Protección a riesgos personales • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
61.869  
01/11/201
7 
Botas de 
trabajo 
Protección a riesgos personales • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
80.617  
01/11/201
7 
Botas 
inguinales 
para estanque 
Protección a riesgos personales • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $          
423.752  
01/11/201
7 
Casco de 
protección 
personal 
Protección a riesgos personales • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
23.045  
01/11/201
7 
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Gafas de 
protección 
Protección a riesgos personales • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
39.627  
01/11/201
7 
Guantes de 
trabajo 
Protección a riesgos personales • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $               
6.183  
01/11/201
7 
Overol Protección a riesgos personales • Cotización 
• Remisión 
• Factura 
• Garantía 
Compra Directa  $            
37.453  
01/11/201
7 
2. PERSONAL 
Gerente del 
proyecto  
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
• Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
4.000.000  
01/10/201
7 
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información y gestionar el desarrollo 
del proyecto. 
confidencialidad 
• Contrato 
Veterinario 
Zootecnista 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
seguridad básica de los animales y 
documentar cada uno de los 
procedimientos de producción de 
estos 
• Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
confidencialidad 
• Contrato 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
2.000.000  
01/10/201
7 
Coordinador 
Agrónomo  
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
información de las buenas prácticas 
agrícolas (tratado de la tierra, control 
fitosanitario, etc) y documentar o 
coordinar cada uno de los procesos 
agrícolas 
• Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
confidencialidad 
• Contrato 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
2.000.000  
01/10/201
7 
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Coordinador 
Médico - 
Nutricional  
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
información de la dieta mínima de 
una persona y los alimentos aptos 
para cada grupo de familia 
• Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
confidencialidad 
• Contrato 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
2.000.000  
01/10/201
7 
Profesional 
de Costos y 
Presupuestos 
Prestar apoyo Profesional, 
relacionado con proporcionar toda la 
información y gestionar todo lo 
relacionado con el área contable. 
• Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
confidencialidad 
• Contrato 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
1.500.000  
01/10/201
7 
Profesional 
de Recursos 
Humanos 
Persona encargada de la selección del 
personal del proyecto y sus 
necesidades 
• Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
confidencialidad 
• Contrato 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
1.500.000  
01/10/201
7 
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Auxiliar  
Finanzas y  
Recursos 
Humanos 
Persona encargada de apoyar al 
profesional de costos y recursos 
humanos  
• Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
confidencialidad 
• Contrato 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
1.200.000  
01/10/201
7 
Gerente del 
proyecto 12 
años 
  • Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
confidencialidad 
• Contrato 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
4.000.000  
01/10/201
7 
Profesional 
de control y 
seguimiento 
Persona encargada del cumplimiento 
de actividades del proyecto, controlar 
los tiempos y costos 
• Hoja de vida con 
soportes 
• Acuerdo de 
confidencialidad 
• Contrato 
Contratación 
directa – Obra 
Labor 
 $     
3.500.000  
01/10/201
7 
Fuente: “construcción del autor” 
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3.3.8.2. Selección y tipificación de contratos.   
Las adquisiciones de la Granja Integral se gestionarán bajo el modo de Contratación Directa, la 
cual se utilizará para contratar el equipo del proyecto a través de contratos profesionales por obra 
labor y de apoyo a la gestión. Este proyecto será presentado en la dirección de inclusión productiva 
y se vinculará al objetivo principal del programa RESA existente. Según lo anterior se define el 
tipo de contrato de personal con el cual se trabajará: 
Tabla 33. Tipo de Contrato 
Tipo de Contrato Descripción 
Obra labor “Esta modalidad de selección se utiliza en aquellos eventos en los que 
no se requiere convocatoria pública. La Contratación Directa aplica en 
los siguientes casos: 
Urgencia Manifiesta. 
Contratación de Empréstitos. 
Contratos Interadministrativos. 
Contratación de bienes y servicios en el Sector Defensa sometidos a 
reserva.  
Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
Contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales 
cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. 
Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 
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Contratos de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales. 
El arrendamiento y adquisición de inmuebles. 
 
Fuente: “construcción del autor” 
3.3.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos   
La selección de los costos del proyecto fue estimada a partir de las actividades definidas en el 
desglose de trabajo o WBS. Para la asignación de estos, tuvimos en cuenta documentos estándar 
que proporcionan una gestión eficaz de contratos y proveedores. Tales como: 
• Acuerdo de confidencialidad de datos personales 
• Carta de intención  
• Contrato Directo (Obra Labor) 
• Formulario de auditoría de adquisiciones  
• Formulario de evaluación de desempeño de adquisiciones 
 Formato de lecciones aprendidas 
3.3.8.3.1. Restricciones.    
Hay varias limitaciones que deben ser consideradas como parte del plan de gestión de adquisiciones 
del proyecto. Estas restricciones serán incluidas en la solicitud de propuestas y comunicadas a todos 
los proveedores con el fin de determinar su capacidad para operar dentro de estas restricciones. 
Estas restricciones se aplican a varias áreas que incluyen alcance, tiempo y costo: 
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• Alcance: El total de alimentos que se deben producir es de 106,250 Litros de leche, 16,425,000 
huevos y 6110,1 Tn/año de proteína y carbohidratos. Que deben ser producidas en cada zona o 
región del país en una granja de 94800M2 o 10 hectáreas de tierra aproximadamente. 
- El terreno destinado para la implementación de la granja es un aporte de las entidades 
interesadas en vincularse al proyecto 
- El transporte de los animales a las plantas de sacrificio de la región, será un aporte más de 
los entes interesados en invertir en el proyecto 
- Las instituciones como ICA, SENA serán los encargados de la certificación de las técnicas 
agrícolas y pecuarias al personal beneficiado. 
- Los excedentes resultantes de la producción, serán comercializados a través de convenios 
de asociación. 
• Tiempo: El proyecto se desarrollará en un tiempo estimado de 10 años 
• Costo: El proyecto no puede gastar más del presupuesto estimado ($54.229.582.282)  
 
3.3.8.3.2. Proceso de aprobación de contratación. 
Para la aprobación de contratos se debe tener en cuenta el tipo de contrato que se va emplear, en 
el siguiente flujograma se presenta un ejemplo del proceso de contratación 
261 
Granjas Autosostenibles para RESA® 
 
 
 
 
Figura 49. Proceso de aprobación de contratación 
Fuente: Granja Integral RESA 
 
3.3.9. Plan de gestión de Interesados. 
3.3.9.1. Identificación y categorización de interesados.   
 El equipo del proyecto llevará a cabo un comité para identificar a las partes interesadas 
del proyecto. Este comité de tormenta de ideas incluye el equipo del proyecto principal y 
promotor del proyecto. El comité se divide en dos partes. La primera parte se centrará en los 
interesados internos del proyecto. Estos interesados pueden incluir gerentes funcionales, 
personal de operaciones, finanzas y cualquier otro personal involucrado en la etapa del 
proyecto, que se verán afectado por el proyecto de la implementación. La segunda parte del 
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comité se centrará en los Interesados externos. Estos pueden incluir proveedores, contratistas, 
organizaciones o cualquier otra persona que residen fuera del proyecto. 
Las partes interesadas de la misma organización se agruparán para simplificar la 
comunicación y gestión de los interesados.   
3.3.9.1.1. Interesados Claves. 
De acuerdo con los criterios establecidos y los interesados anteriormente expuestos se 
concluye que los principales interesados que pueden influir de manera positiva o negativa sobre 
el proyecto son:   
 Gerente proyecto (equipo del proyecto) 
 Gerente célula (equipo del proyecto) 
 Población Beneficiaria  
 Veterinario Zootecnista (equipo del proyecto) 
 Coordinador médico-nutricional (equipo del proyecto) 
 Coordinador Agrónomo (equipo del proyecto) 
 Profesional de costos y presupuestos (equipo del proyecto) 
 Director de Inclusión Productiva 
 Oficina Asesora de Planeación 
 Departamento Nacional de Planeación 
 Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
 Subdirección Financiera  
 Subdirección de Contratos 
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 Operadores y Entes Territoriales 
 Profesional de recursos humanos (equipo del proyecto) 
 Profesional de control y seguimiento (equipo del proyecto) 
 Auxiliar de finanzas y recursos humanos (equipo del proyecto) 
Para estos interesados se realizará una tabla donde se clasificarán cada uno de los interesados 
y se definirá su nivel de decisión e influencia, de acuerdo a esto se establecerán los interesados con 
mayor poder de decisión e influencia sobre el proyecto y sobre los cuales hay que tomar medidas 
de acción en caso que llegue a ser necesario.  
Tabla 34. Interesados Claves 
Código Nombre 
Poder 
(1-5) 
Interés 
(1-5) 
A Gerente Proyecto (equipo del proyecto) 5 5 
B Población Beneficiaria 3 5 
C Veterinario Zootecnista (equipo del proyecto) 4 4 
D Coordinador médico-nutricional (equipo del proyecto) 4 4 
E Coordinador Agrónomo (equipo del proyecto) 4 4 
F 
Profesional de costos y presupuestos (equipo del 
proyecto) 
4 4 
G Director de Inclusión Productiva 5 4 
H Oficina Asesora de Planeación 4 3 
I Departamento Nacional de Planeación 4 3 
J Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 4 3 
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Código Nombre 
Poder 
(1-5) 
Interés 
(1-5) 
K Subdirección Financiera 4 4 
L Subdirección de Contratos 3 4 
M Operadores y Entes Territoriales 3 3 
N Profesional de recursos humanos (equipo del proyecto) 4 4 
O 
Profesional de control y seguimiento (equipo del 
proyecto) 
4 4 
P 
Auxiliar de finanzas y recursos humanos (equipo del 
proyecto) 
4 4 
Q Gerente Célula 4 4 
Fuente: “construcción del autor” 
 
3.3.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).    
De acuerdo con los resultados de la matriz los interesados que nos interesa tratar con mayor 
profundidad y de una manera más rápida son los que se encuentran en el cuadrante donde el interés 
y el poder sobre el proyecto se dan de mayor manera. De acuerdo a este criterio, los resultados que 
dan la matriz y los interesados a los que se les debe dar prioridad son los siguientes, debido que, 
aunque todos los interesados se encuentran en el cuadrante de mayor interés y poder algunos tienen 
mayor poder que otros e interés que otros, por esta razón se tratan de maneras distintas, aunque 
todos se encuentren en el mismo cuadrante: 
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Figura 50. Matriz Poder - Interés 
Fuente: “construcción del autor” 
 
 A Gerente proyecto (equipo del proyecto) 
 B Población Beneficiaria  
 C Veterinario Zootecnista (equipo del proyecto) 
 D Coordinador médico-nutricional (equipo del proyecto) 
 E Coordinador Agrónomo (equipo del proyecto) 
 F Profesional de costos (equipo del proyecto) 
 M Operadores y Entes Territoriales 
 N Profesional de recursos humanos (equipo del proyecto) 
 O Profesional de control y seguimiento (equipo del proyecto) 
 P Auxiliar de finanzas y recursos humanos (equipo del proyecto) 
 Q Gerente célula (equipo del proyecto) 
Por otro lado, hay interesados que tienen gran poder sobre el proyecto, pero poco 
interés, estos son los interesados: 
 G Director de Inclusión Productiva 
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 H Oficina Asesora de Planeación 
 I Departamento Nacional de Planeación 
 J Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 K Subdirección Financiera  
 L Subdirección de Contratos 
De acuerdo a la categorización de los resultados presentados, se realiza una tabla 
especificando en que cuadrante se ubica cada interesado y la estrategia para poderlo tratar. 
Tabla 35. Matriz Interesado - Estrategia 
Interesado Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
A 
Maneja lineamientos 
y establece con su 
equipo de trabajo 
contenidos sobre el 
mismo 
Alta toma de 
decisiones que 
influyen en el 
programa y una 
futura mejora 
Jugador 
clave 
Mantener siempre informado y recibir 
retroalimentación sobre el programa y 
su contenido 
Por medio de Escritos formales y 
presentaciones 
Q 
Maneja lineamientos 
y establece con su 
equipo de trabajo 
Jugador 
clave 
Mantener siempre informado y recibir 
retroalimentación sobre el programa y 
su contenido 
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Interesado Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
contenidos sobre el 
mismo 
Alta toma de 
decisiones que 
influyen en el 
programa y una 
futura mejora 
Por medio de Escritos formales y 
presentaciones 
B 
Son los que hacen 
parte de programa y 
son participes de las 
actividades  
Jugador 
clave 
A la hora de hacer la nueva propuesta 
procurar que sean sencillas de realizar y 
de entender para la población que va a 
hacer uso de ellas y realizar su debida 
retroalimentación  
Por medio de capacitaciones cara a cara 
e informales 
C 
Puede tomar 
decisiones sobre el 
programa y la nueva 
propuesta hechas 
para mejora del 
programa 
Jugador 
clave 
Notificar los lineamientos sobre 
cuidado y mantenimiento de los 
animales de las granjas contenidas en la 
mejora, adicional a esto deben 
retroalimentar constantemente sobre 
contenidos y nuevos lineamientos del 
programa 
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Interesado Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
Por medio de reuniones y escritos 
formales  
D 
Puede tomar 
decisiones sobre el 
programa y la nueva 
propuesta hechas 
para mejora del 
programa 
Jugador 
clave 
Notificar sobre cómo se mantiene la 
estructura de costos sobre el 
presupuesto actual y deben 
retroalimentar constantemente sobre 
contenidos y nuevos lineamientos del 
programa 
Por medio de reuniones y escritos 
formales 
E 
Puede tomar 
decisiones sobre el 
programa y la nueva 
propuesta hechas 
para mejora del 
programa 
Jugador 
clave 
Notificar sobre cómo se mantiene la 
estructura de costos sobre el 
presupuesto actual y deben 
retroalimentar constantemente sobre 
contenidos y nuevos lineamientos del 
programa 
Por medio de reuniones y escritos 
formales 
F 
Puede tomar 
decisiones sobre el 
programa y la nueva 
Jugador 
clave 
Notificar sobre cómo se mantiene la 
estructura de costos sobre el 
presupuesto actual y deben 
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Interesado Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
propuesta hechas 
para mejora del 
programa 
retroalimentar constantemente sobre 
contenidos y nuevos lineamientos del 
programa 
Por medio de reuniones y escritos 
formales 
G 
Aprobación sobre el 
contenido del 
proyecto  
mantener la 
satisfacción 
Informar sobre el contenido del 
programa y su debida presentación y 
hacer que cumpla los resultados 
esperados 
Por medio presentación y reuniones 
cara a cara o videoconferencia 
H 
Seguimiento y 
control sobre el 
proyecto a nivel de 
la entidad 
mantener la 
satisfacción 
Informar sobre el contenido del 
programa sobre el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos 
Vía email y escritos formales  
I 
Seguimiento y 
control sobre el 
proyecto a nivel 
nacional 
mantener la 
satisfacción 
Informar sobre el contenido del 
programa y sobre el cumplimiento de 
los lineamientos establecidos 
Vía email y escritos formales 
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Interesado Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
J 
Aprobación de 
recursos destinados 
al proyecto 
mantener la 
satisfacción 
Mantener informado sobre el proyecto 
y su contenido 
Vía email y escritos formales 
K 
Distribución de 
recursos destinados 
al proyecto 
mantener la 
satisfacción 
Mantener informado sobre el proyecto 
y su contenido 
Vía email y escritos formales 
L 
Aprobación de 
contratos a los 
operadores 
encargados de 
ejecutar el programa 
mantener la 
satisfacción 
Mantener infirmado sobre contenido 
del programa y sobre lineamientos que 
deben cumplir los operadores participes 
de licitaciones publicas  
Mantener informado por medio de 
escritos formales y presentaciones 
videoconferencias 
M 
Encargados de 
ejecutar el programa 
en el territorio 
Jugador 
clave 
Mantener informado sobre programa y 
sus lineamientos para que sean 
cumplidos y ejecutados 
 
Mantener informado por medio de 
escritos formales y presentaciones 
videoconferencias 
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Interesado Preocupaciones Cuadrante Estrategia 
N 
Puede tomar 
decisiones sobre el 
programa  y los 
recursos necesarios 
para el mismo 
Jugador 
clave 
Notificar sobre cómo se mantiene la 
estructura de recursos humanos y debe 
retroalimentar constantemente sobre 
nuevas necesidades de recurso humano 
del programa 
Por medio de reuniones y escritos 
formales  
O 
Encargado de hacer 
seguimiento a la 
planeación, 
ejecución e 
implementación del 
proyecto 
Jugador 
clave 
Mantener informado sobre programa y 
sus lineamientos para que sean 
cumplidos y ejecutados 
 
Mantener informado por medio de 
escritos formales y presentaciones 
videoconferencias avance del proyecto 
y resultados finales 
P 
Encargado de apoyar 
las decisiones del 
programa en cuanto 
a recurso humano y 
temas financieros 
 
Mantener informado por medio de 
escritos formales y presentaciones 
videoconferencias avance del proyecto 
y resultados finales 
Fuente: “construcción del autor” 
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4.  CONCLUSIONES 
 
1. De acuerdo con el desarrollo del proyecto se destinarán por 10 años alrededor de 
$589.109.984.180 aproximadamente en el desarrollo de granjas auto sostenibles que 
garantizan alimentos básicos alimenticios para la población beneficiada. De no ser así y no 
contar con la implementación del proyecto el dinero mencionado será inversión para el 
desarrollo del programa actual, donde se implementarán huertas que no contiene lo necesario 
para construir una canasta básica alimenticia y el cual no es sostenible en el tiempo. 
2. Construcción de un modelo de producción auto sostenible de alimentos de la canasta básica 
alimenticia para 45.000 familias en un tiempo de 12 años que permite garantizar los alimentos 
básicos de los beneficiados. 
3. Capacitar en mejores prácticas agrícolas a la parte productiva de la población beneficiada, para 
garantizar la ejecución del modelo de manera que las 30 granjas sean auto sostenibles a través 
del tiempo con el fin de garantizar la producción mínima de los alimentos establecidos en el 
contenido del presente proyecto. 
4. Cumplir con el objetivo general del programa Resa por medio de la generación del modelo de 
producción de las 30 granjas auto sostenibles, brindando seguridad alimentaria a 45000 
familias en 12 años. 
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